



Figuras 6 y 7: Área geográfica y organigrama del proyecto

2.4 Metodología y desarrollo

En su desarrollo, el proyecto comenzó con la firma de un convenio general de cooperación para la reconstrucción entre RETOS, COMURES y nueve municipalidades. Éstos últimos son los responsables efectivos de las diferentes actividades, mientras que el equipo de RETOS actúa como equipo de apoyo al proceso de reconstrucción e inclusión de la gestión de riesgo.

Diagnóstico y planificación

Las necesidades de reconstrucción a las cuales responde RETOS fueron extraídas de un proceso participativo de diagnóstico en cada municipio. Luego, las obras de construcción fueron seleccionadas en asambleas municipales públicas. Posteriormente, las acciones así identificadas fueron ratificadas en acuerdos públicos entre RETOS y cada municipalidad. Éstos fueron distribuidos entre las poblaciones y anun-

ciados en un periódico mural a la entrada de cada municipalidad, a fin de contribuir a la transparencia en la utilización de los fondos del proyecto.

Organización

En la fase de organización se realizó la identificación de actores claves, convocándolos para organizar un grupo operativo y de seguimiento al proyecto en cada municipio.

Ejecución

Para la fase de ejecución se estableció que todas las actividades deberían cumplir ciertos criterios, como por ejemplo la contratación preferente de mano de obra local, porcentaje mínimo de mujeres a participar y el conocimiento de las comunidades sobre todas las actividades, especialmente de las carpetas técnicas de las obras de construcción planificadas.



Figura 8: Acto público de firma del acuerdo entre GTZ y los municipios de San Ramón y Santa Cruz Analquito