

Relación de personas e instituciones que contribuyeron a la ayuda

Relación de Personas que Contribuyeron Destacadamente de muy Diversas Maneras en la Atención de Damnificados en San Juan Ixhuatepec

(Orden Alfabético)

Aguirre Guadarrama Francisco,
Secretario de la Coalición de Agrupación de Taxistas, A. C.

Aguirre Velázquez Ramón, C. P.
Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Alvarado Aramburu Alberto, Lic.
Gobernador Const. del Edo. de Baja California.

Alvarez Griselida, Profa.
Gobernadora Const. del Edo. de Colima.

Araiza C. Antonio, Sr.
Casa Pedro Domecq.

Arévalo Gardoqui Juan, Gral. de Div. D.E.M.,
Secretario de la Defensa Nacional.

Bárcenas Ibarra Alicia, Dra.
Subsecretaria de Ecología.

Beteta Mario Ramón, Lic.
Director General de PEMEX.

Camacho Solís Manuel, Lic.
Subsecretario de Desarrollo Regional de la S.P.P.

Campillo Sáinz José, Lic.
Director General de INFONAVIT.

Carmona Pardo Rafael, Sr.
Presidente de la Asociación de Industriales del Edo. de Méx.

Carrillo Castro Alejandro, Dr.
Director General del ISSSTE.

Carrillo Olea Jorge, Corl.
Subsecretario de Gobernación

Castellanos Absalón, Gral
Gobernador Const. del Edo. de Chiapas.

Corral Juan,
Hotel Presidente Chapultepec

Costermalle José Ernesto, Lic.
Director General de CONASUPO

Cruz Mussot Héctor, Lic.
Director General de UNIBANCO.

Cuevas Acuña Salvador, Lic.
Presidente Nal. del Club de Leones de la R.M. A.C.

Chico Pardo Luis Antonio, Lic.
Director General del Banco B.C.H.

De la Madrid de Rafael Alicia, Sra.

Diéguez Armas Roberto, C.P.
Director General de BANPECO.

Dittmann Heinz W. Dr.
Embajador de la República Fed. de Alemania.

Domínguez Toriz José Luis, Dr.
Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.

Farrell Cubillas Arsenio, Lic.
Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Fernández Hurtado Ernesto, Lic.
Director General de BANCOMER.

Franco Sarmiento Alberto, Ing.
Presidente de la Cruz Roja Mexicana.

Galindo Quiñones Heriberto, Lic.
Director General del CREA.

García Javelly Angela, Sra.
Vocal titular de Voluntarios de la Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología.

García Macías Alfonso, Lic.
Director General del Banco Internacional.

García Ramírez Sergio, Dr.
Procurador General de la República.

García Sáinz Ricardo, Lic.
Director General de INFONAVIT.

García Torres Arturo, Lic.
Director General de BANCAM.

Gascón Mercado Julián, Dr.
Patronato del Hospital de Jesús.

Gavin John, Sr.
Embajador de los Estados Unidos en México.

Gómez Ortega Miguel, Alm.
Secretario de Marina.

González Avelar Miguel, Lic.
Presidente de la Cámara de Senadores.

González Salas Marcela, Lic.
Oficial Mayor de la S.P.P.

Guerrero Zorrilla Rubén, Lic.
Secretario Particular del C. Secretario de Gobernación.

Hernández Galicia Joaquín,
Sindicato de PEMEX.

Jiménez Cantú Jorge, Dr.

Landeros Rodolfo, Lic.
Gobernador Const. del Edo. de Aguascalientes.

León Moreno Alger, Gral. de Bgda. M.C.
Director General de Sanidad Militar.

Leyva Morfiera Xicoténcatl, Lic.
Gobernador Const. del Edo. de Baja California.

López Sánchez Luis, C.P.
Jefe del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Revolucionaria Mexicanista "Los Dorados".

Luengas Garibay Alfredo, C.P.
Director General de la Comisión Nacional Bancaria.

Lugo Verduzco Adolfo, Lic.
Presidente del CEN del PRI

Luna de la Vega Héctor, Dr.
Director General de LOCATEL.

Llorente N. Enrique

Marentes González Pablo, Lic.
Director Gral. del Instituto Mexicano de Televisión.

Margain Santos Fernando, Arq.
Presidente del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana, A.C.

Mireles Carlos,
Presidente de la CANACINTRA.

Moctezuma Cid Julio Rodolfo, Lic.
Director General del Banco Mexicano SOMEX.

Moreno de Cueto Carmen, Lic. y Embajadora,
Asociación del Servicio Exterior Mexicano, A.C

Moreno Valle Rafael, Lic.
Presidente del Grupo ACALLI.

Padilla Couttolenc Ezequiel, Lic.
Director General de Banca CONFIA.

Peña Teodoro, Sr.
Secretario Ejecutivo de la OLAVI.
Organización Latinoamericana de Vivienda para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos.

Peralta Alejo, Sr.
Industrias Unidas, S.A.

Petriccioli Gustavo, Lic.
Director General de NAFINSA.

Ricardo Rafael, Sr.
Coordinador del Plan Collma.

Rossell de la Lama Guillermo, Arq.
Gobernador Const. del Edo. de Hidalgo

Ruiz Pérez Víctor M., Gral.
Comandante de la I Zona Militar.

Salinas de Gortari Carlos, Lic.
Secretario de Programación y Presupuesto.

Sánchez Lugo Manuel, Lic.
Director General del Banco COMERMEX.

Sánchez Montemayor Jaime, Lic.
Director General del Multibanco Mercantil de México.

Soberón Acevedo Guillermo, C.P.
Secretario de Salubridad y Asistencia.

Sólana Morales Fernando, Lic.
Director General de BANAMEX.

Téllez Cruces Agustín, Lic.
Gobernador Const. del Edo. de Guanajuato.

Vizcaya Caudes Francisco, Lic.
Director General del Banco del Atlántico.

Zaidenweber Jacobo, Sr.
Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.

**Relación de Instituciones Educativas y personas físicas que contribuyeron con aportaciones diversas para la atención a
damnificados en San Juan Ixhuatpec
(Orden alfabético)**

Abarca Prior Román.
Acevedo Xóchitl.
Aguilar de Martínez Olga.
Alegria Ramírez Luis.
Allende Huerta Rafael.
Andrade de San Martín Leonardo.
Aranda Dess Sara.
Armendáriz Ma. Teresa.
Armenta Chaparro María.
Aróstegui de Alagua Pascuala.
Arquesty Robert Carlos.
Barrón Rafael.
Benítez Cardoso Félix.
Beristáin Rebolledo Concepción.
Beristáin Rebolledo Esther.
Bey de Sobrado Angela.
Buchanan de Elguezábal María.
Bustamante Meneses Ma. Elena.
Bravo V. Marco Antonio.
Camargo Ríos Cecilia.
Canales Ruiz Susana.
Cardona López Alberto.
Cardoso Roberto.
Cargas Ruiz Familia.
Carrillo de Martínez Emma.
Cedillo Moreno José Ernesto.
Cervantes Pacheco Isaias.
Coello Javier.
Colín M. Armando.

Comunidad Parroquial San Isidro.

Confederación Nat. de Grandes Logías del Valle de México.

Contreras de Gárate Carlos Francisco.

Córdova Mejía Ma. Teresa.

Chaparro Cruz Porfirio.

Chaparro Ozuna Norma.

Chávez Arias de León Margarita.

De Anda López Eleno,

Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera "Sur de Sonora" F.C.L.

De Cannani Margarita E.

De Moscona Raquel E.

De Razo Carolina V.

Del Valle Sandoval Susana.

De Zourum Nuria.

Díaz Vázquez Vicente.

Dirección de Primarias No. 2 - Zona 48 Sector V.

Escobedo Arias Luis, Dr.

Escuela "Artemio del Valle Arizpe"

Escuela "Club de Leones de La Villa No. 2"

Escuela "Defensores de la República".

Escuela "Domingo Faustino Sarmiento".

Escuela "Emperador Cuauhtémoc" 21-321,

Escuela "Enrique C. Rébsamen" clave 21-305.

Escuela "Enrique González Martínez" 2228-36-V-X.

Escuela "Estado de Israel" 22-470.

Escuela "General Pedro Ogazón".

Escuela "Italo-Mexicano".

Escuela "John F. Kennedy".

Escuela "Juan Jacobo Rousseau" 21-347.

Escuela "Luis G. León".

Escuela "Luis G. Lozano" 21-248-36-V-X.

Escuela "Marcelo Mendoza" 22-002.

Escuela Primaria "Congreso de Chilpancingo" 21-070 Inspección Escolar No. 77.

Escuela Primaria "Fray Melchor de Talamante" 22-040-66-VII-X.

Escuela Primaria Federal "Presidente Miguel Alemán".

Escuela Primaria "Hermilo Abreu Gómez".

Escuela Primaria "Maestro Manuel M. Serna".

Escuela Primaria "Profr. Daniel Delgado".

Escuela "República de Chile".

Escuela "República de Pakistán".

Escuela Secundaria No. 16 "Pedro Díaz".

Escuela Secundaria No. 52. "Luis Alvarez Barret".

Escuela Secundaria Técnica No. 9 "Leopoldo Ayala".

Escuela Secundaria No. 31 "Villa Cuauhtémoc".

Escuela Telesecundaria clave ESTV-46-268.

Escuela "Tepeyac Estrella" clave 21-236-34-IV.

Escuela "Teodoro Montiel".

Escuela U.P.I.C.S.A.

Espinoza Enrique Jesús.

Estala Muñoz Gabina.

Farías de Gutiérrez Martha.

Federal Reserve Bank of New York.

Fernández Posada Fermín.

Fleteu Josefina.

Flores Castro Manuel.

Flores Dora.

Gallardo Everardo.

García C. Federico.

García de Vilchis Enriqueta.

García Z. José Pablo.

Gómez Dávila Emilia y Ma. Consuelo.

Gómez Francisco.

Gómez Gordillo Guadalupe.

Gómez Terrazas Cecilia.

González Ramos Alberto.

Gutiérrez Orozco Ismael.

Granados P. Ricardo.

Hanwit Familia.

Hernández B. Gerardo.

Hernández Caballero Maricela.

Hernández Juárez Silvia.

Hernández Ramírez Heriberto.

Hernández V. Aurora.

Inspección Escolar No. 27.

Inspección Escolar No. 31.

Instituto 18 de Marzo matutino.

Islas Hilda.

Langa de Ruiz Montana.

Lavín Hernández Silvia.

Leal Salvador.

Legízamo Wilobaldo.

Liborio Socorro, **Presidenta de la Asociación de Colonos "Daniel Garza"**.

Llorente N. Enrique.

Maldonado Durán Ramón.

Maldonado Gil María.

Manjarrez Ernestina, Lic.

Mateos Higuera Colss.

Mateos Higuera Luis.

Martínez Castro Alvaro.

Martínez Cells José.

Martínez de Saucedo Guillermina, **Presidenta del DIF Municipal de Puréparo, Mich.**

Martínez Vda. de Macías Catalina.

Medina Alberto.

Mercado Kennedy.

Mildred Caëffel Alan.

Miranda Fablia Enrique.

Muñoz de Ramírez Adellna.

Muñoz Lara Roberto.

Molina Oliver Alfredo, Lic.

Nopalitla Salazar Ignacio.

Ochoa Arellano Jesús.

Ochoa Navarro Jesús.

Oliver Vega José Luis.

Ortiz Vda. de Vergara Virginia.

Ozuna Andrés.

Paz Gil Ma. Asunción.

Pedrero Padilla Lorenzo.

Pérez Salazar Rodrigo.

Pérez Santillán Cristina.

Pickering Jurado Emma.

Ponce Ana Rosa.

Ponce Alfonso.

Ramírez de Sánchez Carmen.

Reinaga Cisneros Juan.

Reyes Vargas Rita.

Reynoso Padilla Ma. Guadalupe.

Rivas Rodarte Ramón.

Rodríguez de Sánchez Irma.

Rodríguez Gutiérrez Francisco.

Rodríguez Silvia.

Rodsh. D. Willy, Lic.

Romero Ruiz Carlos.

Rojas Silva.

Rulz de Oropeza Susana.

Rulz Díaz Oscar.

Salazar Villagómez Ma. Eugenia.

Sánchez Bravo Lucía.

Sánchez G. Francisco.

Sánchez Guerrero Juan.

Santos Laurentino Fernando.

Segoviano Rondón Sofia

Schulz Oscar Daniel.

Siles Romero Gil.

Soto Giron Sandra Luz.

Thompson Durán Jorge.

Torrescano Ernestina.

Tovar de León Elizardo, Profr.

Trujillo González Jorge.

Valdez de Méndez Alicia.

Valdez de Mireles Alicia.

Vázquez Tapia Ma. de la Luz.

Vega Coronado Fernando.

Velasco Cruz Luis.

Vera Cárdenas Elsa.

Vertti Reyes Javier.

Zamora Chávez Lucía.

Zaragoza de Patiño Paulina.

Zepeda de la Peña Rogelio.

Zona Escolar No. 32-IV Sector

Conmutador y Alejandro Graham Bell.

Zonas Escolares del VI Sector Economía, Antropología e Historia.

Zona Escolar 71 de la Secretaría de Educación Pública.

Zona Escolar No. 26 de Primarias.

Zona Escolar No. 18 - II Sector **“República de Alemania”**.

Zona Escolar 42, Sector **52**.

Zúñiga Porfirio.

Información Básica General

DECEOS.

1.1. Personas fallecidas	503
--------------------------	-----

2. SALUD.

2.1. Personas lesionadas:

2.1.1. Con quemaduras de 1er. grado.	363
2.1.2. Con quemaduras de 2o. grado.	425
2.1.3. Con quemaduras de 3er. grado	138
2.1.4. Total	926

2.2. Atención hospitalaria Institucional

(S.S.A., I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., I.S.S.E.M.Y.M., D.D.F. Y PEMEX)

2.2.1. Personas que recibieron atención en instituciones hospitalarias el 19 de noviembre de 1984.	7,000 (*)
2.2.2. Personas que estuvieron internadas hasta 24 horas.	1,877
2.2.3. Personas que estuvieron internadas hasta 48 horas.	840
2.2.4. Personas hospitalizadas a la fecha.	1
2.2.5. Personas en terapia rehabilitatoria.	245
2.2.6. Hospitales que dieron atención a damnificados.	32

(*) Estimación.

2.3. Atención médico-asistencial en el Centro de Salud de San Juan Ixhuatepec.

2.3.1. Consultas	66,571
2.3.2. Dotaciones de medicamentos.	133,161
2.3.3. Curaciones.	62,296
2.3.4. Consultas domiciliarias.	39,348

3 ASISTENCIA SOCIAL.

3.1. Personas evacuadas el 19 de noviembre.	60,000 (**)
3.2. Personas albergadas el 19 de noviembre.	21,000
3.3. Raciones de alimentos calientes distribuidos en los albergues.	74,126
3.4. Litros de leche distribuidos en los albergues.	140,212
3.5. Piezas de pan distribuidas en los albergues.	228,280
3.6. Consultas médicas en unidades móviles del DIFEM.	12,716
3.7. Viveres distribuidos en albergues y en la población.	473 Ton.
3.8. Ropa distribuida en albergues y en la población.	314 Ton.
3.9. Consultas atendidas por los Centros de Información a la Población.	10,488

(**) Estimación

4. RESTITUCION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS.

4.1. Viviendas destruidas por el siniestro.	149	
4.2. Viviendas con daños mayores.	16	
4.3. Viviendas con daños menores.	1,358	
4.4. Viviendas entregadas gratuitamente a familias damnificadas.	165	(*)
4.5. Solicitantes atendidos gratuitamente con materiales de construcción y asistencia técnica para reparaciones.	2,755	
4.6. Costo de las viviendas entregadas	\$ 426.8	Millones.

(*) Corresponde a las familias que ocupaban las 149 viviendas destruidas.

5. ASPECTOS LEGALES.

5.1. Actas iniciadas ante el Ministerio Público:		
5.1.1. Por muerte	503	
5.1.2. Por lesiones	693	(*)
5.1.3. Por daño en propiedad ajena.	964	
5.1.4. Total	2,160	

(*) Incluye a 783 personas.

5.2. Personas a quienes se han cubierto indemnizaciones por PEMEX.

5.2.1. Por muerte:		
5.2.1.1. Personas indemnizadas	436	
5.2.1.2. Cantidad pagada por indemnizaciones.	\$ 955.8	Millones.
5.2.2 Por lesiones:		
5.2.2.1. Personas indemnizadas.	783	
5.2.2.2. Cantidad pagada por indemnizaciones.	\$ 567.9	Millones.
5.2.3. Por daño en propiedad ajena:		
5.2.3.1. Personas indemnizadas	891	
5.2.3.2. Cantidad pagada por indemnizaciones.	\$ 398.1	Millones.
5.2.4. Totales:		
5.2.4.1. Total personas indemnizadas.	2,110	
5.2.4.2. Total cantidades pagadas.	\$ 1,921.9	Millones.

6. EQUIPAMIENTO Y REGENERACION URBANOS.

6. 1. Escuelas de Artes y Oficios	380.0
6. 2. Clínica de Salud	151.0
6. 3. Jardín de Niños	31.0
6. 4. Jardín Hidalgo y Plaza Cívica	161.3
6. 5. 165 casas entregadas a damnificados en Valle de Anáhuac.	426.8
6. 6. Materiales de construcción y asistencia técnica para reparación de viviendas.	391.0
6. 7. Urbanización (1a. y 2a. etapa)	48.8
6. 8. Demoliciones y remoción de escombros	99.0
6. 9. Adquisición de propiedades dañadas	128.1
6.10. Atención emergente a damnificados	26.4

Total: 1,843.4 Millones.

(Fuente: Sras. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Finanzas del Gobierno del Estado de México).

7. FONDO NAFINSA. (*)

7.1. Aportaciones de personas físicas y morales (públicas y privadas) e intereses generados.	\$	405.8	Millones.
7.2. Aportación del Gobierno Federal.	\$	300.0	Millones.
7.3. Aportación del Gobierno del Estado de México.	\$	240.0	Millones.
7.4. Total de aportaciones e intereses.	\$	945.8	Millones.
7.5. Entregas al Gobierno del Estado.	\$	845.8	Millones.
7.6. Saldo en cuenta	\$	99.8	Millones.

(*) Fondo de ayuda a damnificados de San Juan Ixhuatepec, instituido en Nacional Financiera para recibir las aportaciones económicas (donativos) de la Comunidad.

El Gobierno del Estado de México recibió y canalizó hacia la población damnificada diversos donativos en especie, de los que se da cuenta en la siguiente relación:

**Aportaciones en Especie Recibidas por el Gobierno del
Estado de México Canalizadas a la Población de San
Juan Ixhuatepec.**

Donante	Concepto	Destino
Petróleos Mexicanos	95 toneladas cemento 75 toneladas cal 112 M3 arena 72 M3 grava 4,597 piezas lámina galvanizada 20,000 piezas tabicón 1,978 M2 vidrio 7,345 litros pintura 165 piezas tinaco 800 piezas caballetes 1,000 piezas largueros 600 piezas brochas 64 latas mastique	Reconstrucción de vivienda.
Sindicato de Petróleos Mexicanos	100 toneladas varilla 100 toneladas cemento 50 toneladas cal	Reconstrucción de vivienda.
Sr. Antonio Ariza (Casa Domecq)	150 Menaje para vivienda	Damnificados Valle de Anáhuac.
Secretaría de Programación y Presupuesto	45 Menaje para vivienda	Damnificados Valle de Anáhuac.
Industrias Unidas, S.A.	1,335 tanques de gas	Damnificados en San Juan Ixhuatepec y en Valle de Anáhuac.
Grupo CATUSA	200 literas	Damnificados Valle de Anáhuac.
Fábrica Nacional de Vidrio, S.A. de C.V.	2,000 vasos	Damnificados Valle de Anáhuac.
Industrias Vasconia	Diversos enseres y utensilios de cocina	Damnificados Valle de Anáhuac.
Productos San Cristóbal	50 cajas papel higiénico 50 cajas servilletas	Damnificados Valle de Anáhuac.
Blanco, S.A.	500 cobertores 1,000 sábanas 500 fundas	Al DIF para albergues.
Empresas Iztacñhuatl, S.A de C.V.	44 colchines de 50 x 70 12 colchas individuales 13 colchas matrimoniales 6 edredones individuales 6 edredones matrimoniales	Damnificados Valle de Anáhuac.
MADISA	20 toneladas cemento	Reconstrucción de viviendas.

Continúa

Donante	Concepto	Destino
Industrias Monterrey	117 piezas lámina galvanizada 16 piezas puertas multipanel	Reconstrucción de Vivienda
SICALCO	3,000 piezas block	Reconstrucción de viviendas.
Televidentes de Canal 13	Diversos artículos de casa	Al DIF.
ALCAN Aluminio, S.A. de C.V.	5 toneladas de lámina acanalada de 3.5 mm. de espesor por 3 Mts. de largo.	Reconstrucción de viviendas.
Consejo Nacional del Deporte	100 balones de futbol y 4 redes para porterías	Al DIF para albergues.
Liquid Carbonic de México, S.A. de C.V.	3984 pares de tenis	DIF para damnificados
Sociedad Cooperativa de Cementos Cruz Azul	480 toneladas cemento	Reconstrucción de vivienda y regeneración urbana.
Secretaría de Programación y Presupuesto	15 refrigeradores 15 estufas	Damnificados Valle de Anáhuac.
SANDAK	10,000 pares de tenis	DIF para damnificados
Ciclo Mundo	1 lote Juegos infantiles	DIF para Parque Hidalgo.
Cía de Luz y Fuerza	55 medidores	Viviendas Valle de Anáhuac.
Gas Metropolitano	4,000 kilos	Viviendas Valle de Anáhuac.
Cartón y Papel de México	150 cajas de cartón	Damnificados.
DIF	1,410 utensilios básicos	
Diversos	473 toneladas alimentos	Albergues.
Diversos	20 toneladas medicinas 6,000 pares de zapatos tenis	Albergues. Damnificados.
Diversos	400 toneladas ropa usada	Damnificados.

Subprograma / Coordinación

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada Real	
01	Coordinación General	Estrechar la Coordinación entre las acciones del Gobierno Federal y Estatal en el Programa de San Juan Ixtahuatpec.	Determinación de Estrategias y delimitación de responsabilidades para instrumentar el plan emergente.	Procuraduría General de Justicia del Estado.	Reunión	27	19-XI-84	28-II-85	
02	Coordinación Interinstitucional para atención de lesionados.	Actuar en forma coordinada con las diferentes instituciones del Sector Salud a fin de optimizar los recursos para la atención de los afectados.	En coordinación con la SSA, el IMSS, el ISSSTE, DIFEM, SERVICIOS MEDICOS DEL DDF, CRUZ ROJA MEXICANA e ISSEMYM se realizan reuniones de trabajo para instrumentar el plan emergente.	SSA ISSEMYM	Reunión	35 25	19-XI-84 20-XI-84	19-II-85 Abierta	
03	Supervisión	Mantener vigilancia sobre el estado de salud de los pacientes.	Se asistió a los hospitales de los SERVICIOS MEDICOS en el D.F. fin de mantener estrecho contacto con los directivos y pacientes, a fin de observar su tratamiento y evolución.	ISSEMYM	Visita	12	24-XI-84	28-II-85	

Subprograma/Rescate e Inhumación

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación			Observaciones
					Unidad de Medida	Cantidad	Fecha de Inicio	Estimada	Real	
01	Remoción de Escombros.	Despejar el área para la localización de víctimas	Despejar y desalojar la zona del siniestro	Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito. Dir. de Obras Públicas	Máquina		19-XI-84		13-XI-84	Emergente Se apoyó con equipo.
02	Habilitación de la Morgue en el Centro Cívico de Tultepec y Ecatepec	Concentración provisional hasta la identificación e inhumación.	Adaptación del Centro Cívico.	Proc. Gral. de Justicia.	Morgue	7,300	19-XI-84	24-XI-84	20-XI-84	Emergente Emergente Se aprovecharon las instalaciones existentes.
03	Traslado de cadáveres.	Concentración de cuerpos en la morgue.	Transporte de la zona del siniestro a la morgue.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. Proc. Gral. de Justicia. Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito.	Servicio	350	19-XI-84		19-V-85	Emergente
04	Identificación	Proporcionar la ayuda necesaria a los deudos	Preparación, averiguación y control de flujos de personas para la identificación	Proc. Gral. de Justicia. Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito.	Identificación	312	19-XI-84		27-XI-84	Emergente Participaron 70 elementos del cuerpo de rescate, de los Servicios Coordinados de Salud.
05	Prestación de Servicios Fúnebres	Dotación de ataúdes y recursos necesarios para la inhumación.	Financiar los gastos de inhumación.	Proc. Gral. de Justicia. Dirección de Recursos Materiales. Dir. de Prom. Social.	Servicio	503	20-XI-84		20-I-85	Emergente Corresponde a la compra de ataúdes. Transporte de ataúdes. Prestación de vehículos para el personal de la Procuraduría
				COTREM Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito	Servicio	75	20-XI-84		31-XII-84	Emergente
					Servicio		20-XI-84	27-XII-84	13-XII-84	Emergente Emergente

Subprograma/Salud

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	
01	Rescate de Heridos.	Auxiliar en el rescate de lesionados para trasladarlos a los centros de atención médica.	Formar brigadas de rescate.	Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito y Secretaría de Vialidad y Transporte (DDF).	Heido	7,000	19-XI-84	20-XI-84	Emergente
02	Trasladado de Heridos.	Trasladar a los heridos para que sean atendidos en los centros médicos.	Apoyar con el equipo necesario para el traslado de heridos.	ISSEMYM Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx.	Traslado Traslado	150 3,186	19-XI-84 19-XI-84	27-XI-84 27-X-84	Emergente Emergente
03	Atención Médica.	Proporcionar la atención médica necesaria a los damnificados, y proseguir su tratamiento	Diagnóstico y curación de los damnificados que lo requieran. Se instalaron 10 unidades móviles y se ubicaron 5 unidades permanentes para atender a la población de San Juan Ixhuatpec en el Valle Anáhuac.	IMSS	Traslado		19-XI-84	27-XI-84	Emergente
				Cruz Roja DGSPYT y DPV.	Traslado		19-XI-84	27-XI-84	Emergente
				Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx.	Sutura y Consulta	184 360	19-XI-84 19-XI-84	19-III-85 19-V-85	Emergente Mediano Plazo
					Curación	55,855 1,188	19-XI-84 19-XI-85	19-V-85 19-V-85	Emergente Corto Plazo
				ISSEMYM	Servicio Inyección	1,220 1,000	19-XI-84 19-XI-84	2-XII-84 18-X-85	Emergente Mediano Plazo
04	Brigadas Permanentes.	Auxiliar de inmediato a la población afectada.	Contar con el personal médico y paramédico en los centros periféricos de auxilio para la población.	DIFEM	Curación Consulta	610 16,954	19-XI-84 19-XI-84	18-X-85 31-XII-85	Corto Plazo Corto Plazo
				ISSEMYM	Guardia	92	19-XI-84	18-X-85	Emergente

Se brindó servicio médico de consulta general, curaciones, inmunizaciones, suturas, con dotación de medicamentos y material de curación en forma gratuita. A partir del 4-XI-84, el área médica del DIF se integró al Sector Salud en el Centro de Salud de San Juan Ixhuatpec.

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada Real		
05	Hospitalización.	Proporcionar los servicios médicos adecuados para la atención de los casos graves.	Internar pacientes.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. ISSEMYM	Hospitalizado.	492	19-XI-84	22-V-85	Emergente	Material y alimentación de personal
06	Consultas Médicas.	Proporcionar atención médica a la población afectada.	Atender a la población en sus necesidades médicas y mantener brigadas permanentes.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. Serv. de Urg. de los Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. ISSEMYM	Hospitalizado	7	19-XI-84	2-XII-84	Emergente	Equipo médico y material de curación, medicamentos y estudios auxiliares.
					Hospitalizado	3,820	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	
					Consulta General	976	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	
07	Prevención de Enfermedades e Inmunizaciones.	Prevenir Enfermedades.	Vacunar a la población afectada manteniendo a los brigados biológicos en el lugar.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. ISSEMYM	Consulta	4,321	19-XI-84	18-X-85	Emergente	Medicamentos, material de curación, equipo médico y estudios auxiliares.
					Immunización	32,116	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	Material biológico, a la población en general.
					Immunización.	927	19-XI-84	19-V-85	Corto Plazo	A lesionados.
08	Dotación de Medicamentos y Material de Curación.	Proporcionar los medios necesarios para atender a la población.	Distribuir los medicamentos requeridos.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. ISSEMYM DIFEM	Medicamento/día	200	19-XI-84	19-V-85	Emergente	Incluye material de curación.
					Medicamento/día	151	19-XI-84	19-V-85	Emergente	
					Frasco Medicamento	676	19-XI-84	Abierta	Mediano Plazo	Donación de medicamentos
09	Rehabilitación de heridos.	Rehabilitar a personas afectadas	Tratamiento intensivo médico y psicológico.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. IMSS	Rehabilitación.	282	24-XI-84 19-XI-84	24-XI-84 3-XII-84	Emergente	Todo el sector, en diferentes tiempos y grados de rehabilitación.
					Rehabilitación.	926	19-XI-84	Abierta	Emergente	
					Rehabilitación.	202	3-XII-84	Abierta	Corto Plazo	
10	Fumigación.	Eliminar posibles focos de infección.	Mantener brigadas en el lugar y proporcionar materiales para la fumigación.	Serv. Coord. de Salud Públ. del Edo. de Méx. Dir. Gral. de Seg. Públ. y Tránsito	Rehabilitación	27-XI-84	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	
					Fumigación	2,500	19-XI-84	15-II-85	Emergente	Incluye sustancias químicas y equipo especializado
					Fumigación	19-XI-84	19-XI-84	13-XII-84	Emergente	

Subprograma / Salud

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	Real	
11	Sanearamiento del medio ambiente.	Desalojar de la zona los desechos orgánicos	Recolección de animales muertos y enterrados sanitarios.	Dir. Gral. de Seg. Pública y Tránsito. Dir. de Obras Públicas	Animal Lote	4	19-XI-84	27-XI-84	13-XII-84	Emergente Emergente Incluye rellenos sanitarios y excavación de sarnas, remoción y traslado de animales, mano de obra para cercado, limpieza y conservación

Subprograma / Asistencia Social

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Real Estimada	
01	Evacuación de personas.	Desalojar a los pobladores damnificados de la zona del desastre y ponerlos a salvo de explosiones subsecuentes	Traslado de personas hacia los centros de auxilio.	COTREM, STT y RUTA 100.	Traslado	60,000	19-XI-84	20-XI-84	Emergente
02	Dotación de albergue.	Brindar albergue temporal a la población damnificada.	Instalación de centros para albergue temporal.	Gobierno del Estado y Ayuntamientos de Ecatepec y Tlalnepanlita.	Albergue Persona	3 20,000	19-XI-84 19-XI-84	15-XII-84 5-XII-84	Emergente emergente
03	Custodia de huérfanos.	Proteger a niños desamparados	Traslado a los albergues temporales.	Síca. de Administración Dirección de Recursos Materiales	Cobija Colchonera	11,000 4,688	19-XI-84 19-XI-84	20-XII-84 20-XI-84	Emergente Emergente
04	Retorno de evacuados	Reintegrar a los damnificados a sus hogares.	Transportación paulatina de los damnificados a sus hogares.	DIFEM	Persona	5	19-XI-84 19-XI-84	Diversa 20-XI-84	Emergente Emergente
05	Seguimiento socioeconómico de familias damnificadas.	Prestar ayuda socioeconómica a familias damnificadas.	Elaboración de estudios y programas.	CRESEM	Autobús	217	22-XI-84	5-XII-84	Emergente
06	Criterios de indemnización.	Reparar daños sufridos a población afectada por el siniestro.	Elaboración de estudios y programas.	ISSEMYM COTREM	Familia	1,675	22-XI-84	25-XI-84	Emergente
					Vericuto Autobús	137	20-XI-84 20-XI-84	5-XII-84 3-XII-84	Emergente Emergente
					Autobús		20-XI-84	5-XII-84	Emergente
					Estudio	927	27-XI-84	19-V-85	Mediano Plazo
					Estudio	376	27-XI-84	28-II-85	Mediano Plazo
					Avenida-ación pre- via	2,000	27-XI-84	19-V-85	Corto y mediano plazo.

Subprograma / Alimentación

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada Real	
01	Recepción, almacenamiento y distribución de víveres, ropa y artículos diversos para el hogar.	Suministrar alimentos, ropa y artículos para el hogar en forma equitativa, oportuna y transparente.	Habilitar tres centros de recepción y almacenamiento en coordinación con los DIF municipales de Ecatepec y Tlalnepantla. A propuesta del DIF del Estado de México, se establecieron 18 centros de distribución DIF, ubicados estratégicamente en San Juan Ixtatepec en coordinación con los habitantes de la comunidad.	Dirección de Recursos Materiales, Dirección de Seg. Públ. y Tránsito CONASUPO Ejército (SDN) DIFEM	Apoyo	1	19-XI-84	24-XI-84	Apoyo del DIFEM, en almacenamiento de víveres. Se apoyó sólo en distribución
							19-XI-84	13-XII-84	
							19-XI-84	27-XI-84	
							19-XI-84	27-XI-84	
							19-XI-84	21-II-85	
02	Dotación de gas doméstico.	Evitar accidentes posteriores.	Reposición de tanques de gas y de instalaciones.	AURIS	Módulo	2	19-XII-84	31-V-85	Se han recibido aproximadamente 473 toneladas de víveres, 400 ton. de ropa usada y 4,500 garratones de agua, 1,950 colchones nuevos, 6,000 pares de calzado tenis nuevos, 3,500 cobertores nuevos, 950 camas nuevas, 500 colchonetas nuevas, 2,500 juguetes, dos camiones de muebles para el hogar usados, 15 cajas de utensilios de cocina usados, 60 cajas de pañales desechables.
							19-XII-84	21-II-85	
							19-XII-84	21-II-85	
							24-XI-84		
									Tanques de 20 kg beneficiando 2,703 familias.

Subprograma/Reintegración a la Vida Normal

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de da	Estimada- Real		
01	Asistencia social a desamparados.	Detectar los casos de personas que quedan desamparados por la pérdida del sostén económico familiar, a fin de establecer la estrategia de asistencia social a corto, mediano y largo plazo.	Se integró un grupo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras para llevar a cabo una encuesta compuesta de 3 fases: La primera dirigida a los damnificados en los centros de refugio; la segunda dirigida a la población reinstalada en sus hogares, la tercera que se llevará a cabo con los heridos que se encuentran hospitalizados	DIFEM	Familia	376	20-XI-84	25-II-85	Corto Plazo	Efectuado el estudio socioeconómico, se les proporcionó despen-sas hasta el 31 de mayo de 1985.

Subprograma/Justicia y Seguridad Pública

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Unidad de Medida	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
						Mata	Fecha de Inicio	Estimada	Real		
01	Control del incendio.	Apoyar a otras corporaciones.	Proporcionar brigadas y equipo	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públ. CEAS	Pipa	750	19-XI-84	21-XI-84	10-XII-84	Emergente	Apoyo a la corporación de bomberos.
02	Actos levantados por robo.	Dar fe de los hechos.	Proporcionar personal para atención a la población afectada.	Procuraduría General de Justicia	Acta	50	19-XI-84	24-XI-84		Emergente	
03	Consignación de responsables de plillaje.	Protección a la población afectada.	Realizar actuaciones.	Procuraduría General de Justicia	Auto	30	19-XI-84	27-XI-84		Emergente	
04	Apoyo de Vigilancia y coordinación para el acondicionamiento del área.	Coordinar el acondicionamiento.	Proporcionar personal y equipo para cubrir el área.	Sra. de la Defensa Nacional. Proc. Gral. de Justicia. Dir. Gral. de Seg. Públ. y Tránsito.	Personal	40 1300	19-XI-84 19-XI-84 19-XI-84	24-XI-84 24-XI-84	13-XII-84	Emergente Emergente Emergente	Incluye personal y su alimentación (1300, cinco días y 300, veinte días).
05	Inspección ocular para asegurar los instalaciones.	Preservar evidencias.	Inspección de lugares.	Policía Judicial	Personal	200	19-XI-84	24-XI-84		Emergente	
06	Agencias del Ministerio Público para iniciar averiguaciones sobre daños en propiedad ajena, lesiones y muertes.	Atender a la población afectada.	Proporcionar personal para levantar actas en el lugar e iniciar averiguación.	Procuraduría General de Justicia.	Inspección	1,300	19-XI-84	27-XI-84		Emergente	
				Procuraduría General de Justicia.	Averiguación	984	24-XI-84	15-X-85		Emergente	Daños en propiedad ajena
					Averiguación.	693	24-XI-84	15-X-85		Emergente	Lesiones
					Averiguación	503	24-XI-84	15-X-85		Emergente	Muertes.

Subprograma/ Justicia y Seguridad Pública

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada		
01	Control del incendio.	Apoyar a otras corporaciones.	Proporcionar brigadas y equipo	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públ. CEAS	Pipa	750	19-XI-84	21-XI-84	Emergente	Apoyo a la corporación de bomberos
02	Actos levantados por robo.	Dar fe de los hechos.	Proporcionar personal para atención a la población afectada.	Procuraduría General de Justicia	Acta	50	19-XI-84	24-XI-84	Emergente	
03	Consignación de resposables de pilaje.	Protección a la población afectada.	Realizar actuaciones	Procuraduría General de Justicia	Auto	30	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	
04	Apoyo de vigilancia y coordinación para el acondicionamiento del área.	Coordinar el acondicionamiento.	Proporcionar personal y equipo para cubrir el área.	Sra. de la Defensa Nacional. Proc. Gral. de Justicia. Dir. Gral. de Seg. Publ. y Tránsito.	Personal	40 1300	19-XI-84 19-XI-84 19-XI-84	24-XI-84 24-XI-84 13-XI-84	Emergente Emergente Emergente	Incluye personal y su alimentación (1300, cinco días y 300, veinte días).
05	Inspección ocular para asegurar las instalaciones.	Preservar evidencias.	Inspección de lugares.	Policía Judicial	Personal	200	19-XI-84	24-XI-84	Emergente	
06	Agencias del Ministerio Público para iniciar averiguaciones sobre daños en propiedad ajena, lesiones y muertes.	Atender a la población afectada.	Proporcionar personal para levantar actas en el lugar e iniciar averiguación.	Procuraduría General de Justicia	Inspección	1,300	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	
					Averiguación.	964	24-XI-84	15-X-85	Emergente	Daños en propiedad ajena
					Averiguación.	693	24-XI-84	15-X-85	Emergente	Lesiones.
					Averiguación.	503	24-XI-84	15-X-85	Emergente	Muertes.

Subprograma/Servicios

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada Real		
01	Inspección técnica de daños a la planta de bombeo del sistema de agua potable.	Detectar daños y en función de éstos establecer programa de acción.	Verificación mediante chequeo técnico de las instalaciones eléctricas y civiles.	CEAS	Lote	1	19-XI-84	19-XI-84	Emergente	
02	Rehabilitación planta de bombeo.	Restablecer servicio de agua potable a 200 mil habitantes.	Rehabilitación de la planta de bombeo de San Juan Ixhuatpec.	CEAS	Lote	1	20-XI-84 20-XI-84	24-XI-84 15-XII-84	Emergente Emergente	Rehabilitación provisional. Rehabilitación definitiva.
03	Potabilización de fuentes de abastecimiento de agua.	Descontaminar y desinfector las fuentes acuíferas.	Clorificación del agua.	Serv. Coord. de Salud Pública del Estado de México. CEAS	Dosificación.	9,910	19-XI-84	31-IV-85	Emergente	Incluye sustancias químicas.
					M3		21-XI-84	30-XII-84	Emergente	Se fabricó un hipoclorador con el cual se desinfectan provisionalmente las aguas, en tanto se tengan las instalaciones definitivas
04	Abastecimiento de agua potable y desalojo de aguas negras.	Garantizar los servicios de agua potable y desalojo de aguas negras, rehabilitando los sistemas.	Distribución de agua.	CEAS	M3 M3	400 4,000	19-XI-84 19-XI-84	10-XII-84 22-XI-84	Emergente Emergente	Se atendieron 4 centros de abastecimiento mediante el establecimiento de tanques estacionarios hidrantes, los que se alimentaban mediante pipas de CEAS, paramunicipales y particulares; en total fueron 22 unidades. Incluye reparaciones de la red en los cojs. San Juan Ixhuatpec, Lomas de San Juan Ixhuatpec y Lázaro Cárdenas.
				Dir. de Obras Públis. CEAS	M3 Familia Fraccionamiento.	560 200 1	19-XI-84 23-XI-84 23-XI-84	22-XI-84 27-XI-84	Emergente Emergente Emergente	Se suministró agua al fraccionamiento Valle Anáhuac, debido a que reubicaron familias de la zona afectada (1,600 viviendas).
			Construcción de pozo de absorción.	CEAS	Pozo de absorción.	1	28-XI-84	28-XI-84	Emergente	Se construyó un pozo de absorción, para eliminar de inmediato y en forma provisional, las aguas servidas del centro cívico de Ecatepec, adaptado para la recepción de damnificados.

Subprograma / Servicios

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Cobertura			Fecha de Terminación		Observaciones
				Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	Real	
05	Cambio de reguladores.	Evitar accidentes posteriores.	Cambio de aparatos.	Vivienda	480	22-XI-84	Emergente	Corto Plazo	Se ha iniciado la primera etapa de instalaciones de agua potable y alcantarillado, conforme avanza el proyecto integral de la zona afectada, se construirán las instalaciones en subsecuentes etapas.
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de teléfonos.	Reinstalar líneas	Reparación de líneas telefónicas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Mejoramiento de imagen urbana y equipamiento.	Regenerar la imagen urbana e instalar los servicios públicos.	Realizar labores de remozamiento y dotación de equipamiento.	Edificio	1 22-XI-84	27-XI-84			
				Edificio Mercado Escuela	1 22-XI-84 24 22-XI-84	27-XI-84 5-1-85			
06	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	Corto Plazo	Se ha iniciado la primera etapa de instalaciones de agua potable y alcantarillado, conforme avanza el proyecto integral de la zona afectada, se construirán las instalaciones en subsecuentes etapas.
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
07	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	Corto Plazo	Se ha iniciado la primera etapa de instalaciones de agua potable y alcantarillado, conforme avanza el proyecto integral de la zona afectada, se construirán las instalaciones en subsecuentes etapas.
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
08	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84	Emergente	Corto Plazo	Se ha iniciado la primera etapa de instalaciones de agua potable y alcantarillado, conforme avanza el proyecto integral de la zona afectada, se construirán las instalaciones en subsecuentes etapas.
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			
	Reparación de líneas de energía eléctrica.	Reinstalar el suministro.	Reparación de líneas.	Reparación	19-XI-84	27-XI-84			

Subprograma/Servicios

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Temporali- dad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estima- da	Real		
				Srta. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Lote	1	27-XI-84	27-XI-84		Corto Plazo	Pintura de bardas y techadas
						2	27-XI-84	27-XI-84		Corto Plazo	Vivero y plantación de árboles.
						1	27-XI-84	27-XI-84		Corto Plazo	Const. parque y plaza cívica.
						8	27-XI-84	27-XI-85		Corto Plazo	Estas obras se refieren a: remo- delación de la delegación municipal, escuela primaria, jar- dín de niños, guardería, centro cultural, clínica, conasuper, y unidad deportiva
				AURIS	M2	30,000	27-XI-84	28-II-85		Corto Plazo	Pintura en bardas y techadas.
						500	27-XI-84	28-II-85		Corto Plazo	Baldíos del parque Hidalgo
						600	1-XII-84	28-II-85		Corto Plazo	Banquetas faltantes o destruidas por demolición.
09	Dotación del servicio de alumbrado público.	Mejorar la infraestructura.	Instalar el alumbrado público para la seguridad de los habitantes del lugar.	Srta. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Obra	1	27-XI-84	27-II-85		Corto Plazo	
10	Mejoramiento del Río de los Remedios.	Descontaminar y proteger la corriente superficial.	Efectuar los trabajos necesarios de limpieza y realizar obras enca- minadas a protección.	Srta. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Obra	1	27-XI-84	27-II-85		Corto Plazo	
11	Adquisición de terrenos y construcciones en área de remodelación.	Propiciar la reserva territorial.	Llevar a cabo los servi- cios legales necesarios para obtener terrenos a utilizar en el desarro- llo urbano de la locali- dad.	CRESEM	Ha	4	27-XI-84	31-I-85		Corto Plazo	
12	Acondicionamiento de terrenos para equipa- miento vecinal.	Mejorar el equipamien- to.	Efectuar labores de lim- pieza de los terrenos para su uso en el equi- pamiento	Srta. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Ha.	24	27-XI-84	27-XI-84		Corto Plazo	
13	Mejoramiento de viali- dades.	Acondicionar y dar continuidad a las viali- dades.	Realizar labores de pa- vimentación.	Srta. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Vialidad.	1	27-XI-84	27-II-85		Corto Plazo	Pavimentación del circuito Río de los Remedios Lázaro Cárde- nas.
				Direc. de Obras Púbis.	M2	5,060	27-XI-84	27-II-85		Corto Plazo	Incluye material, maquinaria y mano de obra de la pavimenta- ción.

Subprograma / Servicios

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Temperali- dad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meto	Fecha de Inicio	Estimo- da	Recl		
			Llevar a cabo la construcción de puentes vehiculares		Puente	2	27-XI-84	27-II-85		Corfo Plazo	Construcción de puentes en el Río de los Remedios.
			Llevar a cabo la construcción de puentes peatonales		Puente	1	1-XII-84	1-XI-85		Mediano Plazo	
			Efectuar la construcción de un acceso que mejore la vialidad		Acceso.	2	27-XI-84	27-XII-84		Corfo Plazo	Construcción de puentes para cruzar a terrenos de PEMEX.
			Procurar a la vialidad existente las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento.		Vialidad.	1	27-XI-84	27-XII-84		Corfo Plazo	Acceso vial a terrenos de PEMEX
			Construcción sobre el bordo sur del Río de los Remedios.		Obra	6	27-XI-84	27-XI-84		Corfo Plazo	Mejoramiento de vialidades en San Juanico. 2a. cerrada de 20 de Nov., prolongación Lerdo de Tejada, Petroleros y Lázaro Cárdenas, Río de los Remedios, de Benito Juárez a Petroleros
14	Construcción de vialidades.	Mejorar el tránsito local y libramientos.	Proyecto y construcción.	Dir. de Obras Públs.		1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Concluir vialidad regional en Río de los Remedios, tramo San Juan Ixtuatépec y Av. Acuacucto (la mayor parte en el Distrito Federal)
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción de la vialidad regional acueducto Chiconautla
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción entronque vial In-surgentes los Remedios
						2	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción vialidades de penetración en San Juan Ixtuatépec y Cal.: Lázaro Cárdenas, La Pies y Caracoles.
15	Construcción de paraderos de autobuses y estación de transferencia.	Mejoramiento del servicio de transporte y usuario.	Proyecto y construcción.	Sra. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Obra	1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	El número de paraderos de autobuses se determinará en base al proyecto
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	
16	Construcción de edificios.	Proporcionar a la población del equipamiento urbano necesario	Proyecto y construcción.	Sra. de Des. Urbano y Obras Públicas.		1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción de escuela de artes y oficios (EDAYO)
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción de jardín de niños 90 %.
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	Construcción de clínica.
						1	1-XII-84	1-XII-85		Mediano Plazo	

Subprograma / Servicios

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	Real	
			Obras en Proyecto.							
					Mercado	2	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	
					Aula	12	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Escuelas secundarias.
					Aula	30	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Escuelas primarias.
					Guardería	6	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	
					Clinica	2	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	
					Centro	3	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Construcción de centros de servicios urbanos.
					Obra	1	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Construcción de hospital regional (60 camas).
					Obra	1	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Construcción de central de bomberos.
					Obra	1	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	Escuela preparatoria.
				AURIS	Proyecto	3			Corto Plazo	Escuela de artes y oficios, jardín de niños y clínica, supervisión arquitectónica del centro cultural.
				Dirección de Recursos Materiales.	Proyecto	1	1-XII-84	1-XII-85	Mediano Plazo	
					Equipo	1		15-X-85	Mediano Plazo	Equipamiento de escuela de artes y oficios.

Subprograma/Vivienda

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura		Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Ítem	Fecha de Inicio	Estimada		
01	Identificación de familias que perdieron sus casas.	Evaluar los daños en vivienda.	Cuantificar las familias sin hogar.	Dir. de Obras Públs.	Familia	150	21-XI-84	27-XI-84	165	Emergente Sólo se proporcionó personal.
				CRESEM			21-XI-84	27-IX-84		Emergente
02	Demolición de vivienda y limpia de terreno.	Demoler y limpiar los terrenos para proyectos posteriores.	Demolición y remoción de escombros.	Sfa. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Vivienda	88	22-XI-84	5-XI-84		Emergente
				CRESEM	Familia	165	22-XI-84	27-XI-84		Emergente Familias afectadas, obras para demolición.
				PEMEX	Lote	1	21-XI-84	27-XI-84		Emergente
				Dir. de Obras Públs.	Lote	1	24-XI-84	24-XI-84		Emergente Incluye maquinaria para la remoción de fragmentos y demolición de bardas.
03	Establecimiento de par- que de materiales para construcción.	Dotar de materiales para construcción.	Recepción y distribución de: Cemento, Lámina galvanizada, Cilindro de Gas	Sfa. de Des. Urbano y Obras Públicas	Personal	11	21-XI-84	27-XI-84		Emergente Suelos
					Tonelada	100				
					Pieza	1,500				
					Pieza	1,200				
04	Reparación de viviendas con daños menores.	Acondicionar las viviendas para dejarlas en condiciones óptimas para ser habitadas	Reparación de viviendas para dar seguridad a los inquilinos.	Sfa. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Vivienda	1,382	22-XI-84	27-XI-84		Emergente
				CRESEM					5-I-85	Emergente Se atendieron 669 familias en 602 predios con un avance del 100 %, se contó con 682 empleados durante 45 días. Los que tuvieron daños que ameritaron la participación de un contratista, en reparación de muros, fisuras, refuerzos como castillos y trabes.
				AURIS						Se consideran daños internos.
05	Reparación de viviendas con daños mayores.	Acondicionar las viviendas para dejarlas en condiciones óptimas para ser habitadas.	Reparación de viviendas que estén seriamente afectadas.	Sfa. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Vivienda	16	22-XI-84	27-XI-84		Emergente Se considera aquellos que tuvieron demolición, ejecución de muros y castillos, trabes y losas
				AURIS			24-XI-84		10-V-85	Como Píazo
06	Entrega de viviendas.	Restituir de viviendas a las familias afectadas por el siniestro.	Dotación de viviendas.	AURIS	Vivienda	165	21-XI-84	15-VI-85		Emergente Viviendas en Valle de Anáhuac En proceso de adquisición.
					Vivienda	13				Mediano Píazo
					Vivienda	165			19-XII-84	Emergente Mobiliario y menaje de casas del Valle de Anáhuac.
					Escritura	165	15-VI-85			Mediano Píazo Escrituración en trámite de las casas del Valle de Anáhuac
				CRESEM	Vivienda	192	24-XI-84		6-XII-84	Emergente
				Dirección de Recursos Materiales	Servicio	1	30-XI-84		1-XII-84	Emergente

Subprograma / Vivienda

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	Real		
07	Proporcionar medios de transporte y manejo.	Facilitar la reubicación de las familias en las nuevas unidades habitacionales.	Proporcionar vehículos y cajas para el manejo.	GRESEM	Familia	165	26-XI-84	27-XI-84		Emergente	217 viajes de camión.
08	Construcción de 165 viviendas unifamiliares VIS-1	Construir viviendas para cubrir la demanda presente.	Estructurar la construcción de viviendas unifamiliares tipo VIS-1 para cubrir la demanda urgente originada por el siniestro.	AJRS	Vivienda	165	24-XI-84	30-V-85	Abierta	Corto Plazo	
09	Mejoramiento de viviendas actuales.	Mejorar viviendas existentes no dañadas, implementando programas FOVI-FONHAPO.	Realizar trabajos de mejoramiento de las viviendas de la localidad.	Sra. de Des. Urbano y Obras Públicas.	Vivienda	1,382	27-XI-84		Abierta	Corto Plazo	Acción sustentada en odición al crédito FONHAPO.
				AJRS	Vivienda	1,382	1-XI-84		5-4-85	Corto Plazo	Los que sólo se atenderon con dictamen Médico y matinales.

Subprograma/Servicios Legales

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Unidad de Medida	Cobertura			Observaciones
						Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	
01	Servicios Periciales.	Visita de personal especializado para dar fe de los hechos.	Recomendo por peritos en la zona afectada.	Proc. Gral. de Justicia	Visita		19-XI-84	27-XI-84	Emergente
02	Coordinación con el Registro Civil en la elaboración de actas de defunción.	Elaborar las actas de defunción	Participación de los oficiales del Registro Civil para la elaboración de actas	Proc. Gral. de Justicia.	Acta		19-XI-84	27-XI-84	Emergente
03	Averiguaciones.	Recibir denuncias y querrelas.	Levantamiento de actas.	Proc. Gral. de Justicia.	Averiguación	2,000	19-XI-84	27-XI-84	Emergente
04	Dispositivo y coord. del Ministerio Públ. y médicos legistas.	Levantar actas de los hechos e indicar las causas de defunción.	Dictaminar las causas de defunción.	Proc. Gral. de Justicia.	Acta		19-XI-84	27-XI-84	Emergente
05	Orientación legal.	Proporcionar a la población de los servicios legales que solicite.	Casos civiles Casos laborales. Casos criminos. Casos penales.	Sfo de Gobierno. (Defensoría de oficio).	Caso	85 7 17 176	19-XI-84	31-III-85	Emergente
06	Levantamiento de actas notariales.	Dar fe de las personas que no cuentan con vivienda.	Levantamiento de actas para reposición de vivienda y pertenencias.	Notarios Públicos. CRESEM	Acta Habitante Identificación de bienes.	1,600 10,000 3,002	21-XI-84 21-XI-84 21-XI-84	27-XI-84 5-XI-84 30-I-85	Emergente Emergente Emergente

Asesoría legal.
Para el levantamiento de actas notariales.

Subprograma/Comunicación Social

Clave	Acción	Objetivo	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable	Cobertura			Fecha de Terminación		Temporalidad	Observaciones
					Unidad de Medida	Meta	Fecha de Inicio	Estimada	Real		
01	Visitas, pláticas y mensajes a grupos.	Concientizar a la población.	Mantener informada a la población afectada, efectuando recorridos y visitas.	Serv. Coord. de Salud Pública del Edo. de Méx. DIFEM	Visita	38,520	19-XI-84	19-V-85		Corto Plazo	A grupos de lesionados.
02	Instalación de centros de información	Localizar personas desaparecidas.	Acondicionamiento de lugares para proporcionar información.	Sra de Admón. COTREM Dirección de Recursos Materiales	Visita	35,680	19-XI-84	19-V-85		Corto Plazo	A grupos en general
					Consulta	5,500	21-XI-84	28-XI-84		Emergente	Se aprovecharon las instalaciones existentes.
					Centro	2	23-XI-84	28-XI-84		Emergente	Materiales diversos.
					Módulo	2	21-XI-84	22-XI-84		Emergente	Instalación de líneas telefónicas en los centros de información.
					Línea	12	21-XI-84	30-XI-84		Emergente	Adquisición y colocación de anuncio informativo.
				Anuncio	1	21-XI-84	21-XI-84		Emergente	Prestación de vehículos al personal de la Subdirección de Organización.	
				Vehículo			21-XI-84	Abierta		Mediano Plazo	