

ANEXOS

- 1. Lista de Participantes**
- 2. Expectativas de los Involucrados respecto al Programa**
- 3. Matriz de Planificación del Programa**
- 4. Programa de Trabajo**

ANEXO 1

Lista de Participantes

Anexo I
Lista de Participantes

PARTICIPANTES DEL SEMINARIO

	<i>Nombre</i>	<i>Representación</i>	<i>País</i>	<i>Teléfono</i>	<i>Correo Electrónico</i>
1.	Wolfgang Stiebens	GTZ/FEMID	Guatemala	360-0109	wstiebens@gold.guate.net
2.	Christina Bollin	GTZ/FEMID	Guatemala	360-0109	cbollin@inteln.net.gt
3.	Rosa Sánchez Del Valle	FEMID	Guatemala	477-0707-360-0109	rosasanchez@detel.com.gt
4.	Marco Antonio Pozuelos	CONRED	Guatemala	385-4144, 385-4162	
5.	Juan Carlos Villagrán	CONRED	Guatemala	385-4144, 385-4162	jevillan@fisice-ufm.edu
6.	Edy Manolo Barillas	CONRED	Guatemala	385-4144, 385-4162	enlaceyproyectos@infovia.com.gt
7.	Hugo René Hernández R.	CONRED	Guatemala	385-4144, 385-4162	Subconre@infovia.com.gt
8.	María Elba Méndez	CONRED	Guatemala	385-4144, 385-4162	
9.	Roland F. Steurer	GTZ	Alemania	++49-6196-79-1332 +49-6196-79-6170	Roland.steurer@gtz.de
10.	Mauricio Alcides Ayala Sosa.	FUDECIT-ITAMA	El Salvador	284-3913, 284-4673	fudecit@es.com.sv
11.	Samaria Chavarria Calvo	FUDECIT-ITAMA	El Salvador	284-3913, 284-4673	fudecit@es.com.sv
12.	Ronald Vargas Brenes	SICA/CCAD	El Salvador	289-6133, 289-6125	rvargas@sicanet.org.sv

Anexo 1
Lista de Participantes

	Nombre	Representación	País	Teléfono	Correo Electrónico
13.	Elda Guadalupe Vásquez	Ministerio de Relaciones Exteriores	El Salvador	243-8582, 243-8581	eldavasque@ree.gob.sv
14.	Hugo Arévalo M.	COPECO	Honduras	234-8406, 234-3560	harevalo@copeco.hn
15.	Ana Izaguirre	INETER	Nicaragua	249-2751	mirum@imn.com.ni
16.	José J. Chacón S.	Comité Regional de Recursos Hidráulicos	Costa Rica	231-5791, 296-4641	Jchacon@meteoimn.ac.cr
17.	Carola Kiesel	RUTA	Costa Rica	255-4011, 222-6556	ckiesel@ruta.org
18.	María Lorena Alpizar	CNE	Costa Rica	220-2020, 231-6686	lalpizar@cne.go.cr
19.	David A. Smith W	CEPREDENAC	Panamá	316-0064 al 7 y 316-0074	dasmithw@cepredenac.org
20.	Rafael Bonilla Cáceres	Protección Civil	Panamá	316-0076, 316-0049	rafael_bonilla@usa.net
21.	David Novelo	CEPREDENAC	Panamá	316-0064, 316-0074	dnovelo@cepredenac.org
22.	Rolando Durán	CEPREDENAC	Panamá	316-0064, 316-0074	
23.	Carlos Paulino Cárdenas	Defensa Civil	Rep Dominicana	689-2882, 689-3808	
24.	Armando Campos	CEPREDENAC	Costa Rica	280-8738	ergosum@sol.raesa.co.cr

Anexo I
Lista de Participantes

	<i>Nombre</i>	<i>Representación</i>	<i>País</i>	<i>Teléfono</i>	<i>Correo Electrónico</i>
25.	Pedro Bastidas	OEA	Sistema Interamericano	458-6295,458-3560	pbastidas@oas.org
26.	Myra Gutiérrez	CONRED	Guatemala	385-4144,385-4162	
27.	Manuel Jiménez Umaña	CORECA	Costa Rica	216-0303,216-0285	mjimenez@iccca.ac.cr
28.	Sergio Valdebenito	Consultor	Costa Rica	282-8650,282-4936	svaldebe@sol.raesa.co.cr

ANEXO 2

*Expectativas de los Involucrados
respecto al Programa*

Anexo 2

Expectativas de los involucrados respecto al Programa

EXPECTATIVAS DE CEPREDENAC

- Programa regional (estrategia común) desarrollo conceptual y operativo GLR
- Consolidar zonas piloto, plazo 6 meses, planes de cierre
- Proyectos nacionales GLR, criterios de selección de zonas.
- Fortalecimiento de políticas de descentralización
- Desarrollar conceptos y operativizar (terminado en 06/200)
- 1. Grupo regional de documentación y reflexión (devolución a equipos nacionales cada 6 meses)
- 2. Estudios y documentación de experiencias y taller de síntesis (FEMID y FEMID)

EXPECTATIVAS DE LA GTZ

Consolidación de las zonas piloto	Desarrollo conceptual de GLR y operativo	Transferencia de las experiencias de FEMID a planes y programas nacionales	Estrategias sectoriales GR
• Análisis de actividades necesarias para la consolidación en cada zona • Ejecución de las actividades según plan localmente establecido • Documentación detallada del proceso y sus resultados en cada zona • Análisis y documentación de otras experiencias nacionales	• CEPREDENAC toma iniciativa y rol central • Definición general del concepto GLR regionalmente concertada • Concepto general GLR es una base para los conceptos nacionales • Existen lineamientos estratégicos sobre GLR para programas/proyectos a nivel, local con otros financiadores • Sistemas PM + E para la GLR esta desarrollados, ajustados y promocionados • Contribuciones a la discusión regional, internacional para la promoción del concepto GLR	• Escoger sectores con importancia a la GLR (max3) • Instituciones nacionales correspondientes ajustan el concepto GLR a sus realidades • Aplicación del concepto en los diferentes niveles (nacionales y locales) • Los países velan por la aplicación del concepto en programas de los "multis" (BMZ, USAID, CARE, etc.) • Sistema PM + E para la GLR ajustado e implementado • Incorporación del concepto GLR al marco legal	• Análisis de lo existente en relación de los sectores definidos • Cooperación con proyectos sectoriales correspondientes a nivel nacional, local • Aporte alemán hasta 06/2000
Terminado al 06/2000	Acción permanente	Acción permanente	Acción permanente
Responsabilidades definidas; CEPREDENAC, PAISES, GTZ.	Contribuciones claramente establecidas: CEPREDENAC, PAISES, GTZ.	Aclaración de la participación de la Rep Dominicana y Belice	Plan operativo factible con las capacidades de ejecución

MATRIZ DE EXPECTATIVAS NACIONALES AJUSTADAS A LOS 4 EJES TEMATICOS

	Consolidación Zona Piloto	Desarrollo Conceptual	Transferencia a N. Nacional	Estrategia Sectorial
PANAMA	Sistematizar el resultado de lecciones aprendidas de FEMID (informe Rosa Sánchez)	- Organización comunitaria para Gestión local de Riesgo en comunidades vulnerables. - Desarrollo de un mecanismo para promover la sostenibilidad de esas expectativas tanto a nivel nacional, local , sectorial y con participación comunitaria.	- Programa de capacitación comunitaria que responda a la realidad de cada una de las comunidades de alto riesgo. - Desarrollo de mapas de riesgo en aquellas comunidades identificadas de alto riesgo <i>OJO, muestras capitales nacionales.</i> - Desarrollar un sistema de atención a emergencias en comunidades identificadas como altamente vulnerables	Elaboración de planes de coordinación sectorial y interinstitucional
COSTA RICA	Mediante implementación del SAT	Como proceso paralelo a la operativización de acciones	- Mediante la implementación deSAT, - Fortalecimiento institucional (prevención), Procesos de educación y organización local.	
Guatemala	Fortalecer las capacidades de autogestión para la Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción antes de los desastres	- Uniformizar y diseminar el concepto GLR a lo interno de CONRED. - Promover el concepto de GLR en los diferentes sectores involucrados	Expandir experiencias FEMID de un nivel de localidad a un ámbito de cuenca	Establecer niveles de coordinación interinstitucional para desarrollar GLR dentro del marco del SINAGER

Anexo 2
Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

NICARAGUA	Desarrollar actividades de GLR en áreas potencialmente en peligro de amenazas naturales	Conceptualización de GLR a nivel Institucional y territorial (unificación)	• Transferencias de alcances de las zonas piloto hacia otras zonas del territorio tomando en cuenta las características físicas, naturales y socio económicas • Garantizar la GLR en las áreas seleccionadas a través de equipamiento, definición instrumental y capacitación.	Coordinación en los diferentes niveles institucionales
El Salvador	Desarrollar actividades de PMP en la zona seleccionadas	Apoyo a las acciones de investigación en gestión del riesgo y transferencia de la información a todos los niveles	• Apoyo y fortalecimiento institucional a nivel nacional en la GLR. • Fortalecer el sistema nacional de emergencia para la GLR en los diferentes niveles. • Apoyo a la organización y coordinación de todos los actores en la GLR en las zonas de alto riesgo de: inundación, deslizamiento, incendios forestales y protección ambiental para la elaboración de planes de gestión local del riesgo • Transferencia de GLR a través de SAT (movimiento de recursos, planes y equipo). • Apoyo en la elaboración de los planes de gestión del riesgo en diferentes niveles	• Apoyo a las actividades de la GLR en las áreas: ambiental, agroforestal y pecuaria, recursos hídricos • Acciones de gestión local del riesgo desarrollados en la área de: ambiental, agroforestal y pecuaria, recursos hídricos • Estructuración de equipo de investigación científica

Anexo 2
Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

REPÚBLICA DOMINICANA	Recopilación y registro de la información como instrumento de consulta	Transferencia a nivel regional, al nivel nacional y local	• Lograr acuerdos de colaboración y trabajo a nivel regional • Mejorar los niveles de coordinación a nivel nacional internacional hacia el nivel local
HONDURAS		Capacitación y organización (mapas de riesgo, SAT, medidas de mitigación)	Celebración de eventos y actividades en el área de coordinación interinstitucional, fortalecimiento interinstitucional, alianzas estratégicas

EXPECTATIVAS NACIONALES NO INCORPORABLES A LOS 4 EJES TEMATICOS

REPÚBLICA DOMINICANA	Lograr financiamiento externo
EL SALVADOR	Fortalecimiento institucional a nivel local
NICARAGUA	• Desarrollo campañas en el tema de GLR como eje importante en el fortalecimiento de las capacidades locales • Respaldo técnico y financiero en el desarrollo de las actividades que se programan en GLR

Anexo 2

Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

MATRIZ DE RESULTADOS PROPUESTOS POR LOS PAISES

NOTA: HONDURAS, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA PROPONEN RESULTADOS SIN ADAPTARLOS A LOS 4 EJES TEMÁTICOS	
Resultados	NO ESPECIFICADOS POR EJE
HONDURAS	• Seguimiento y consolidación de la O.C, CAP y SAT en 14 proyectos con bases lista en 5 meses • Ejecución de por lo menos una medida de mitigación en cada uno de los 14 proyectos que estarán identificados en 4 meses • Ejecución de proyectos a través de ONGs nacionales e internacionales
PANAMÁ	• Organización comunitaria par la GLR • Sistema de alerta temprana local para la GLR • Sistema de atención local de emergencia • Sistema de información y divulgación comunitaria
REP. DOMINICANA	• Creación de documentación a nivel local • Firma de acuerdos de colaboración y trabajo

Anexo 2
Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

NOTA: NICARAGUA, COSTA RICA, HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA PROPONEN RESULTADOS ADAPTADOS A LOS 4 EJES TEMÁTICOS					
Resultados según eje temático	Consolidación de las zonas piloto	Desarrollo conceptual de GLR y operativo	Transferencia de las experiencias de FEMID a planes y programas nacionales	Estrategias sectoriales GR	
NICARAGUA	Sistematización de fortalezas en GLR a nivel local e institucional	Manuel sobre el tema de GLR	Plan de transferencia de GLR hacia otras zonas		
COSTA RICA	Sistema nacional de alerta temprana implementado y activado permanentemente (sostenibilidad)	Marco conceptual homologo sobre GLR, divulgado y aplicado a nivel regional	Estructuras locales y sectoriales capacitadas sobre marco conceptual de GLR y su aplicación a nivel nacional	Area de prevención institucional y sectorial fortalecida a nivel nacional.	
GUATEMALA	Garantizar la autogestión en los diferentes niveles durante y después de los desastres	- Transformación de la G. De operaciones hacia la G de GR. - Aplicación estandarizada del concepto GLR en el ciclo de desastres	Implementar SAT en 2 cuencas vecinas a la zona piloto	Sistema nacional de PRAE implementado y sostenible	
EL SALVADOR	- Aplicación de PMP en las comunidades de las zonas seleccionadas - Actores organizados y coordinados para la elaboración de los planes de gestión del riesgo	- Manejo de la información sobre GLR en todos los niveles - Planes de gestión de riesgo elaborados en todos los niveles	- Institución nacional fortalecida en GLR - SAT transferidos a zonas que se identifiquen como necesarias	- Sistema nacional de emergencia fortalecido en GLR en todos los niveles - Desarrollo de seminarios, talleres y difusión de la información	

Anexo 2

Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

MATRIZ DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS PAISES

Actividades clasificadas según ejes temáticos	Consolidación de las zonas piloto	Desarrollo conceptual de GLR y operativo	Transferencia de las experiencias de FEMID a planes y programas nacionales	Estrategias sectoriales GR
NICARAGUA	• Elaboración de mapa de multiriesgos a nivel urbano • Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana a nivel comunitario • Elaboración de informe final de resultados en la zonas	• Recopilación de información sobre el tema en GLR • Diseño de un manual de contenido la Conceptualización del tema GLR (diferentes temáticas) • Seminarios o talleres para el conocimiento del manual a nivel institucional y comunitarios (validación)	• Intercambio de experiencias a través de encuentros y/o talleres • Documentos con lecciones aprendidas sobre transferencias de experiencias.	
COSTA RICA	1.Convocatoria de actores (comisiones permanentes SAT) 1.1. Diseñar el sistema , divulgación y gestión de apoyo técnico y financiero 1.2. Implementación de componentes del SAT, según amenazas identificadas: Organización, capacitación, Equipamiento, simulacros	2.1. Conformar comisión regional de investigación, análisis y sistematización y formulación de Marco Conceptual 2.2.Elaborar propuestas Marco conceptual, revisión y ajuste a nivel nacional, difusión y divulgación	3.1. Propuestas de organización, intervención de área de prevención a nivel institucional y sectorial Elaboración de estrategias para implementación de la propuesta 3.2 Formular programa nacional de educación en GLR. Dotar a estructuras locales de recursos para autogestión	4.1. Diseño plan nacional de prevención del riesgo y atención a emergencias Diseño y aplicación de sistema de evaluación (cont-seg).

Anexo 2
Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

EL SALVADOR	Capacitación	Elaboración de mapas de riesgo y planes de gestión de riesgo	Desarrollo de seminarios, talleres y difusión de la información gestión de recursos	Formulación de proyectos
GUATEMALA	- Talleres de capacitación RRR (Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción) - Talleres para elaboración de planes locales.	- Talleres de análisis y definición de la GLR - Capacitación con nuevo enfoque	- Diagnóstico (monitoreo y respuesta) - Organización y capacitación comunitaria - Instalación de sensores y equipo de radio - Campañas regionales y locales de información y de divulgación - Planes de emergencia municipal y locales	- Información y concientización a nivel político - Coordinación intersectorial - Talleres G de R y planificación - Simulacros y simulaciones
REP. DOMINICANA	Desarrollo de un sistema de información en materia de desastres	Diseño instrumentos para la recolección de información	Creación de una unidad de especializadas en recolección de datos	Preparar protocolos para la firma de colaboración y trabajo
PANAMÁ (Panamá no incorporó actividades según ejes temáticos, sino en forma general)	- Seminario taller a nivel local de lecciones aprendidas FEMID - Campañas de prevención, mitigación para la gestión local de riesgo	- Talleres de capacitación comunitarios en GLR - Reuniones, seminarios de GLR en la zona identificadas como vulnerables respecto al proyecto (nacional, comunal y sectorial)	Estudios de factibilidad para la sostenibilidad del proyecto de GLR	Mapas de riesgo de las comunidades de alto riesgo identificadas por la gestión local de riesgo
Honduras	No tuvo tiempo para completar esta matriz de actividades.			

Anexo 2

Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

EXPECTATIVAS DE LOS INVOLUCRADOS GRUPO SECTORIAL

Matriz Resumida

Que el FEMID se ocupe de la GLR en concordancia con los mandatos de la XX cumbre			
Expectativas	- Reducción de la vulnerabilidad - Manejo integrado de los recursos hídricos - Prevención de control de incendios forestales y quemas agrícolas	- Visión - Perspectivas - Prevención - desarrollo	Actores potenciales, formados y capacitados tomando decisiones para reducir fragilidad de los diferentes sectores

MATRIZ AMPLIFICADA DE EXPECTATIVAS GRUPO SECTORIAL

Temas	Productos	Actividades
Identificación y Análisis GLR , escenario incendios	Plan de manejo local relacionado con incendios forestales y quemas	Coordinar elaboración del plan con CCAD y el consejo Centroamérica bosques (CCAB) Cepredenac
Aplicación práctica GLR, escenario sequía Recursos Agua Crítico	Plan manejo sobre sequías	Coordinar la implementación CRRG, CAC, CORECA, CEPREDENAC
Experiencia en GLR para inundaciones (sistema de alerta temprana)	Sensibilización y capacitación, preparación para enfrentar amenazas	Coordinar con CRRH
Aplicación práctica de metodologías adecuadas, para la prevención. Ej.: protocolos adecuados, manuales, guías, mapas de riesgo	Intercambio de información entre niveles regional ↔ local	
Manejo adecuado del H ₂ O potable en caso de emergencia	Plan manejo local recursos hídricos para GLR	Coordinar con CCAD, CORECA, CRRH
Tecnología apropiada para condiciones climáticas extremas para la agricultura e inundaciones, Racionamiento, obras de protección y mantenimiento de obras hidráulicas	Identificación, difusión y aplicación piloto de tecnologías exitosas	Taller con sectores para identificar temas específicos relacionados con GLR

Anexo 2

Expectativas de los Involucrados respecto al Programa

**EXPECTATIVAS DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE COOPERACION INTERNACIONAL**

Ambito	Expectativas	Actores	Producto
Internacional	Coordinación entre agencias internacionales con agencias que forman parte de comunidad interamericana	Banco mundial: GTZ, ECHO, ADESI, OEA, BID, OPS, JICA, SICA, CRRH	• Preparativos para emergencia • Reducción de vulnerabilidad • Financiamiento para emergencias
Regional	Estrategias sectoriales	SICA: CEPREDENAC, CCAD, CECC, CRRH, FEMICA, CAPRE, etc.	• Programa de manejo de cuencas • Programa educativo para emergencias
Nacional	• Fortalecer las comisiones para la gestión local del riesgo • Programa de manejo de cuencas	• Comisión nacional de emergencia • Instituciones gubernamentales • ONGs • Sector privado • Etc.	• Coordinación entre diferentes proyectos • Sistematización de las planes locales • Difusión de los planes locales
Local	Programa de reducción de desastres de vulnerabilidad a inundaciones	Gobiernos locales, organización de base, organizaciones de la sociedad civil, etc.	• Plan de mitigación • Sistema de Alerta • Organización para las emergencias

ANEXO 3

Matriz de Planificación del Programa

Anexo 3

Matriz de Planificación del Programa

Objetivos, Resultados/Productos y Actividades Principales	Indicadores Verificables Objetivamente para los Objetivos y los Resultados/Productos	Supuestos Importantes	Indicadores de los Supuestos
Objetivo superior (objetivo estratégico hacia el que se orienta el proyecto): La vulnerabilidad de las poblaciones de riesgo en los países de América Central y República Dominicana está disminuida.			
Objetivo del proyecto (cambios en la forma de actuar de los grupos destinatarios): Se han establecido y se encuentran funcionando Sistemas de Gestión Local de Riesgo (GLR) en los países de América Central y Rep. Dominicana.	(cómo reconocer si se ha alcanzado el objetivo del proyecto) Hasta el final de la fase: - Estructuras descentralizadas o desconcentradas para la GLR con participación de los diferentes niveles locales y nacionales están en funcionamiento en zonas prioritizadas por las instituciones nacionales miembros de CEPREDENAC. - Incremento del número de comunidades en los países de CA y en Rep. Dominicana que realizan iniciativas dentro del contexto de la GLR. - Instituciones sectoriales participan en la implementación de las actividades de GLR	(factores ajenos a la influencia de los grupos destinatarios que deben darse para que puedan alcanzar el objetivo de desarrollo) Para el <u>Objetivo superior</u> : El tema de la GLR y mitigación de desastres adquiere mayor relevancia regional	(cómo reconocer si se ha cumplido el supuesto) Para el <u>Objetivo superior</u> : - Declaraciones de instancias nacionales y regionales de integración sobre el tema - Documentos oficiales
Resultados (productos y servicios generados por la gerencia del proyecto): : Resultado 1: En las zonas piloto del Proyecto FEMID, se han consolidado las experiencias de Gestión Local del Riesgo - GLR	(características fundamentales de los resultados): - La participación de población local y organizaciones aumentó en las actividades de GLR en las zonas piloto - Estructuras locales de GLR están en funcionamiento en las zonas piloto del Proyecto	(factores ajenos al proyecto que deben darse para que se pueda alcanzar el objetivo del proyecto) Para <u>alcanzar el Objetivo de Proyecto</u> : - Las condiciones institucionales, presupuestarias, políticas y legales favorecen la implementación de la GLR - Continúa el proceso de descentralización en la región y este favorece el fortalecimiento de las estructuras locales de GLR. - CEPREDENAC define para la coordinación y el desarrollo de concepto una alta prioridad y capacidad de trabajo	(cómo reconocer si se ha cumplido el supuesto) Para el <u>Objetivo de Proyecto</u> : - Evaluaciones, presupuestos y opiniones de los países - Informaciones y evaluaciones de los países - Directores de proyectos y programas de CEPREDENAC participan en los talleres y reuniones de trabajo
Resultado 2: Se ha desarrollado un concepto de GLR concertado regional y nacionalmente.	Hasta el final de la fase, se ha aprobado mediante consultas sistemáticas a los países un plan estratégico regional para la aplicación de la GLR con conceptos y metodologías de trabajo validadas en los países.		
Resultado 3: Los países han iniciado la aplicación sistemática del concepto y métodos de trabajo de GLR en los diferentes niveles.	Conceptos e instrumentos de GLR son aplicados por miembros institucionales de CEPREDENAC		
Resultado 4: Las instituciones sectoriales regionales y nacionales disponen de estrategias e insumos apropiados para la reducción de vulnerabilidad e impacto de los desastres, aplicable a la GLR.	En sectores relevantes el concepto GLR fueron integrados en las estrategias para la reducción de la vulnerabilidad		

Anexo 3

Matriz de Planificación del Programa

Actividades (requeridas para alcanzar los resultados): Para el Resultado 1: En las zonas piloto del Proyecto FEMID, se han consolidado las experiencias de Gestión Local del Riesgo – GLR:	Para alcanzar todos los Resultados: Las situaciones de emergencia en los países permiten a las instituciones nacionales dedicar tiempo y recursos a la GLR	Informaciones y evaluaciones de los países
1.1. Analizar las actividades necesarias para la consolidación en cada zona piloto. 1.2. Realizar las actividades en las zonas piloto según plan de operación localmente establecido. 1.3. Documentar y sistematizar el proceso y los resultados alcanzados en cada zona piloto. 1.4. Documentar y analizar otras experiencias afines.		
Actividades (requeridas para alcanzar los resultados): Para el Resultado 2: Se ha desarrollado un concepto de GLR concertado regional y nacionalmente: 2.1. Desarrollar el concepto de GLR como una necesidad reconocida de común acuerdo. 2.2. Conformar un grupo regional de documentación y reflexión para desarrollar el concepto de GLR que incorpore las necesidades específicas de los países. 2.3. Redactar lineamientos estratégicos. 2.4. Realizar talleres nacionales para validar las propuestas de concepto y método en GLR documentados y desarrollados por el grupo de trabajo regional. 2.5. Llevar a cabo una revisión estratégica del concepto de GLR cada 6 meses. 2.6. Desarrollar, ejecutar y promocionar el Sistema PM y E para la GLR. 2.7. Promocionar el concepto GLR a nivel internacional, regional y en los sectores involucrados. 2.8. Introducir donde resulte necesario los ajustes institucionales para la GLR. 2.9. Elaborar y disseminar documentos y manuales para la GLR.		
Actividades (requeridas para alcanzar los resultados): Para el Resultado 3: Las instituciones sectoriales regionales y nacionales disponen de estrategias e instancias apropiadas para la reducción de vulnerabilidad e impacto de los desastres, aplicable a la GLR. 3.1. Conformar un grupo regional para la sistematización de las experiencias FEMID. 3.2. Divulgar esta sistematización para su uso en instituciones nacionales. 3.3. Identificar e incorporar temas y necesidades nacionales prioritarias para crear programas nacionales de GLR. 3.4. Constituir programas nacionales de GLR con estrategias, políticas y planes de trabajo específicos. 3.5. Definir criterios de selección para establecer zonas prioritarias para replicar la GLR. 3.6. Establecer mecanismos y acciones para movilizar recursos nacionales e internacionales complementarios. 3.7. Los países velar por la aplicación del concepto acordado de GLR en programas con diferentes cooperantes. 3.8. Ajustar e implementar el sistema PM + E en cada país. 3.9. Ejecutar por lo menos una medida de mitigación con seguimiento de la organización comunitaria, su capacitación y sistema de alerta temprana en zonas seleccionadas. 3.10. Realizar acciones de intercambio y divulgación en la temática GLR a nivel nacional y regional. 3.11. Promover un marco legal para GLR.		

Anexo 3

Matriz de Planificación del Programa

Actividades (requeridas para alcanzar los resultados): Para el Resultado 4: <i>Las instituciones sectoriales regionales y nacionales disponen de estrategias e insumos apropiados para la reducción de vulnerabilidad e impacto de los desastres, aplicable a la G.I.R.</i>	Para alcanzar el Resultado 4: La integración y cooperación nacional y regional de las instituciones sectoriales favorecen el desarrollo y la validación de las estrategias sectoriales para la gestión del riesgo	Informaciones y evaluaciones de los países y de la región
4.1. Escoger sectores de especial relevancia para la G.I.R. 4.2. Fortalecer el programa de G.I.R. mediante alianzas y estrategias intersectoriales 4.3. Analizar aquellos conceptos y métodos ya existentes en los sectores escogidos, y relacionados con la G.I.R. 4.4. Iniciar nuevos enfoques en G.I.R. con apoyo de otros sectores. 4.5. Formular planes de manejo local incluyendo diferentes sectores 4.6. Fortalecer las instituciones que apoyan a los sistemas nacionales de prevención de desastres 4.7. Identificar, difundir y aplicar tecnologías exitosas en forma piloto. 4.8. Promover el intercambio de información sectorial regional y local. 4.9. Incorporar aportes sectoriales: - Protocolos adecuados - Manuales/guías - Mapas de riesgo y análisis de vulnerabilidad		

ANEXO 4

Programa de Trabajo

SEMINARIO DE CONSULTA Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO Y ESTRATEGIAS SECTORIALES

Fecha: 4 al 5 de mayo de 2000

Lugar: Guatemala, Antigua. Hotel Radisson

Horario: Participación en el evento "FEMID Expo 2000" y Bienvenida Miércoles 3.5.2000 de 2 30 PM a 6:00 PM

Inicio del taller Jueves 4 5 2000 a las 8 30 AM

Término del taller de consulta y lineamientos estratégicos viernes 05 05 2000 a la 05 00 PM

Continuación con un Grupo Técnico hasta Sábado 06 05 2000 a las 3 00 PM para la primera versión estratégica del Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales

1. Introducción

En Abril 98 CEPREDENAC tomó la decisión de generar gradualmente las condiciones para transformar el Proyecto FEMID en un programa regular, de carácter regional y permanente. Esto conlleva que los países miembros de CEPREDENAC asuman el tema del fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de riesgo dentro de sus planes nacionales para la reducción de desastres.

Se ha organizado este taller de consulta, reflexión y planificación para impulsar un proceso en el que los países incorporen crecientemente el enfoque y las actividades para el desarrollo de las capacidades locales de gestión de riesgo, especialmente mediante *la integración inter. sectorial* y el fortalecimiento institucional para el tratamiento del tema

2. Objetivos del Seminario

El *objetivo general* del seminario es identificar mediante una consulta amplia, los lineamientos estratégicos, las responsabilidades y aportaciones de los involucrados y los requisitos institucionales, conceptuales, metodológicos y operativos para la implementación de un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales *concertado regionalmente para su ejecución en los países.*

Los objetivos específicos del seminario son.

- c) La identificación de los acuerdos fundamentales sobre los actores, las responsabilidades, los elementos de factibilidad (demanda, voluntad política e institucional) para la implementación de un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales en los países y coordinado regionalmente.
- d) La identificación de las condiciones operativas fundamentales para la implementación de un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales para ser validadas y complementadas mediante un proceso de consulta y retroalimentación con los actores principales en los países y a nivel regional.

Para alcanzar estos objetivos se realizarán las siguientes *actividades principales*:

1. Presentación de los propósitos y las políticas de CEPREDENAC en el marco estratégico para la reducción de vulnerabilidades y desastres en Centroamérica con el enfoque del fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo (Rolando Durán Secretario Ejecutivo del CEPREDENAC)
2. Una presentación de políticas, estrategias, expectativas e iniciativas de país en materia de Gestión Local del Riesgo, con involucramiento sectorial y perspectivas de consolidación del Sistema Nacional de Reducción de Desastres (Un representante de Guatemala)
3. Presentación de la cooperación técnica alemana en el marco de la mitigación de desastres (Roland Steurer, Planificador Senior GTZ Alemania)
4. Presentación de los resultados del estudio *Hacia un concepto de Gestión Local de Riesgo Lecciones aprendidas de las experiencias con Prevención Mitigación y Preparación en el Proyecto FEMID* (Rosa Sánchez, Consultora)
5. Presentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación para la gestión de riesgo y prevención de desastres. (Sergio Valdebenito, Consultor.)
6. Presentación de la propuesta de CEPREDENAC para un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales. (Armando Campos, Consultor CEPREDENAC.)
7. Revisión y aprobación de los lineamientos estratégicos para un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales con la identificación de una estructura general de planificación y productos esperados. (*)
8. Elaboración del Programa (inicial) de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales (2000-2001) con sus objetivos, indicadores y actividades generales. (*)
9. Especificación de los aportes regionales, nacionales, locales y de la cooperación técnica alemana para la ejecución del Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales (*)
10. Formulación de mecanismos de coordinación y seguimiento y evaluación entre los diferentes actores (*)

(*) Actividades a ser desarrolladas colectivamente.

3. Plan de Trabajo

Miércoles 03.05.2000

10:00 hrs.	• Llegada de los participantes, traslado a CONRED
10:30 - 11:45	• Visita a oficinas CONRED y oficinas FEMID, Palabras de Bienvenida por el Secretario Ejecutivo y entrega de material de apoyo para el Taller
12:00-14:00 hrs	• Almuerzo
14:30 - 17:30 hrs	• Asistencia al evento de presentación de proyectos participantes en la Exposición Mundial 2000
17:30 - 18:30 hrs	• Traslado al Hotel en Antigua, Radisson y check in

Jueves 04.05.2000

<i>Sesión</i>	<i>Actividad</i>	<i>Tiempo</i>
7:00 - 8:00 hrs	• Desayuno en el Hotel Radisson	60 min
8:00 - 8:30 hrs	• Apertura y bienvenida de los participantes. ⇒ Presidente de la Junta Directiva de CEPREDENAC ⇒ Representante de Guatemala	30 min
1a Sesión 8:30 - 10:30 hrs	• Presentación personal de los participantes (nombre, representación)	20 min
	• Presentación del programa y lineamientos de trabajo del seminario Sergio Valdebenito	10 min
	• Presentación de los propósitos y las políticas de CEPREDENAC en el marco estratégico para la reducción de vulnerabilidades y desastres en Centroamérica con el enfoque del fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo. Rolando Durán	Present 30 min. Discusión 10 min
	• Una presentación de políticas, estrategias, expectativas e iniciativas de país en materia de Gestión Local del Riesgo, con involucramiento sectorial y perspectivas de consolidación del Sistema Nacional de Reducción de Desastres Representante de país.	30 min.
	• Presentación de la cooperación técnica alemana en el marco de la mitigación de desastres. Roland Steurer	20 min
10:30 - 11:00 hrs	• Receso	30 min.
2a. Sesión 11:00 - 13:00 hrs	• Presentación de los resultados del estudio <i>Hacia un concepto de Gestión Local de Riesgo: Lecciones aprendidas de las experiencias con Prevención, Mitigación y Preparación en el Proyecto FEMID</i> Rosa Sánchez	Present. 30'' Discusión 30''
	• Presentación del sistema de monitoreo y evaluación para la gestión local de riesgo. Sergio Valdebenito	Present. 30 min. Discusión 30 min.
13:00 - 14:00 hrs	• Almuerzo	60 min
3a. Sesión 14:00 - 15:30 hrs	• Presentación de la propuesta de CEPREDENAC para un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales. Armando Campos	Present 45 min Discusión 45 min
15:30 - 16:00 hrs	• Receso	30 min.

4a. Sesión 16:00 - 17:30 hrs	- Revisión y aprobación de los lineamientos estratégicos para un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales ⇒ Consulta, identificación y discusión de lineamientos estratégicos sectoriales, nacionales y locales para el Programa ⇒ Identificación de una estructura general de planificación ⇒ Formulación de los productos esperados	90 min.
---------------------------------	--	---------

Viernes 05.05.2000

<i>Sesión</i>	<i>Actividad</i>	<i>Tiempo</i>
7:00 - 8:00 hrs	Desayuno en el Hotel	
1a. Sesión 8:00 - 10:00 hrs.	Continuación del tema: Revisión y aprobación de los lineamientos estratégicos para un Programa de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales	120 min.
10:00 - 10:30 hrs	Receso	
2a. Sesión 10:30 - 12:30 hrs	- Resumen de la consulta y discusión. - Elaboración del Programa (inicial) de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales /2000-2001) (objetivos y actividades generales)	60 min. 60 min.
12:30 - 13:30 hrs	Almuerzo	60 min.
3a. Sesión 13:30 - 15:00 hrs	Elaboración del Programa (inicial) de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales /2000-2001) (indicadores)	90 min.
15:00 - 15:30 hrs	Receso	30 min.
4a. Sesión 15:30 - 17:00 hrs	Elaboración del Programa (inicial) de Gestión Local del Riesgo y Estrategias Sectoriales /2000-2001) (supuestos principales)	90''
17:00 - 18:00	Evaluación y Clausura de Taller de Consulta y Lineamientos Estratégicos.	60''