



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

**PRIORIZACION Y PROGRAMACION DE
PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO DE
RECONSTRUCCION Y
TRANSFORMACION NACIONAL**

Junio 1999

PRIORIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DEL PMRTN

I. INTRODUCCION

El ajuste y la priorización de la cartera de programas y proyectos fue parte de un proceso de análisis y consulta con las entidades sectoriales. En varios casos, la consulta se hizo a nivel de las UPEG u otras entidades técnicas, por lo que se considera la posibilidad de incorporar algunos ajustes propuestos por las autoridades superiores del sector.

Además, al interior de la UNAT se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los proyectos. Como producto de ello se encontraron aspectos como: a) sobrestimaciones en los montos de algunos proyectos; b) ciertas repeticiones de proyectos, en áreas donde existe duplicidad de competencia, como en agua y saneamiento, donde interviene el SANAA, la Secretaría de Salud y el FHIS; y c) asignaciones excesivas para proyectos de inversión en áreas de infraestructura, algunas de ellas en proceso de privatización. Además, en sectores como el agropecuario, se eliminaron los recursos considerados como aportes de los beneficiarios de los proyectos (US\$ 85 3 millones), debido a que esto no puede considerarse como parte de un programa de inversión pública.

Un tercer elemento que se consideró para efectuar el ajuste y la priorización es el hecho que una parte significativa de la cartera de proyectos no tiene una fuente definida de financiamiento. En efecto, de los aproximadamente US\$ 4,000 millones contemplados como requerimientos del Plan, se dispone de un estimado de US\$ 3,000 millones, que incluyen donaciones, préstamos y aportes nacionales.

Por otra parte, es indudable que existe una dificultad objetiva de ejecutar todos los proyectos de manera simultánea, lo cual está relacionado con aspectos como la gestión ante los cooperantes, la programación de los desembolsos, la capacidad de absorción de la economía y la capacidad de ejecución nacional.

II. CRITERIOS PARA LA PRIORIZACION

- a. Idealmente, la priorización estricta de los proyectos de inversión se justificaría principalmente en base a los criterios técnicos de razón costo-beneficio o tasa interna de retorno social. Lo mismo aplicaría a actividades de cooperación técnica, sin embargo en la práctica los mismos no son tan evidentes en una cartera tan amplia de proyectos y en la se cuenta con perfiles de proyectos y se avanza en la elaboración de estudios de factibilidad. Por consiguiente, es inevitable el uso de criterios cualitativos y en alguna medida cuantitativos para establecer un orden cardinal de los proyectos, y/o para agrupar los proyectos en dos o tres categorías.
- b. Entre los criterios utilizados en la priorización de proyectos, se pueden enunciar, entre otros los siguientes.
- El impacto social del proyecto, en las áreas de combate a la pobreza y restablecimiento de los servicios indispensables para atender las necesidades básicas.
 - El impacto económico del proyecto, particularmente en lo referente a la recuperación productiva y la generación de empleo.
 - Los efectos sobre los grupos vulnerables, especialmente, la población femenina, niñez y grupos étnicos
 - El impacto en el medio ambiente.
 - El impacto en la participación ciudadana.
 - La participación mas activa de los Gobiernos Locales.
 - Capacidad de absorción y ejecución, que sugiere la gradualidad.
 - El impacto en la estabilidad macroeconómica.
 - La correspondencia con la oferta de recursos planteada en la reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo (aproximadamente 70% de la cartera).
 - La vinculación con el logro de las metas planteadas en la Nueva Agenda y en el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional.

III. RESULTADOS

- a. La priorización se plasma básicamente en tres categorías :

Categoría 1. Incluye los proyectos urgentes, de los que se espera obtener un alto y evidente beneficio económico y social, en relación a su costo, incluyendo los proyectos a los cuales ya se les ha asignado presupuesto o están muy avanzados en su gestión;

Categoría 2. Los proyectos de menor urgencia, pero cuyos beneficios parecen claramente superiores a sus costos, y

Categoría 3. Los proyectos que no resultan urgentes, pero con beneficio económico y social por lo menos en equilibrio con su costo

- b. El monto total de requerimientos asciende a US\$ 3,742.8 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Proyectos con prioridad 1: US\$ 1,755.2 millones

Proyectos con prioridad 2: US\$ 1,094.2 millones

Proyectos con prioridad 3: US\$ 893.4 millones

- c. Las primeras dos categorías incluyen los proyectos con mas posibilidades de ejecutarse, los cuales se ubican dentro del monto de los recursos estimados como disponibles. Ambas categorías suman un total de US\$ 2,866.7 millones.

- d. En la programación se han considerado tres años, con la siguiente distribución de fondos:

Primer año: US\$ 872.6 millones

Segundo año: US\$ 900.7 millones

Tercer año US\$ 629.9 millones

- e Sin embargo, debido a que varios proyectos tienen una duración mayor a tres años, la programación incluye la columna correspondiente a "Otros años", en la que se identifica un total de US\$ 446.2 millones.

- f De acuerdo con esta programación preliminar, durante el primer año se ejecutaría el 31% de la cartera de proyectos, un 32% en el segundo año, 22% el tercero y 16% para años subsiguientes. Seria conveniente que esta programación fuera armonizado con el programa de inversiones contemplado en el Presupuesto General de la República.

MATRIZ DE PRIORIZACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DEL PMRTN

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de LRS	Programación de Fondos									
					Año 1			Año 2			Año 3			Otros Años
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	
SECTORES SOCIALES														
Educación														
1. Reconstrucción de Bibliotecas Públicas	Constante en reponer las bibliotecas en los centros educativos dañados	1	Sra de Educación (SE)	10 410 0	150 0	800 0	4 455 0	150 0	800 0	4 455 0				
2. Construcción de 111 centros de Educación Básica	Mejorar significativamente los Centros de Educación Básica	1	SE	16 739 0	300 0	2 000 0	3 700 0	300 0	2 000 0	3 700 0	300 0	1 000 0	3 438 0	
3. Educación Producción y Desarrollo	Superar el desafío que al currículum de educación técnica	1	SE	26 400 0	88 0	2 378 0	2 816 0	88 0	2 378 0	2 816 0	88 0	2 378 0	2 816 0	10 560 0
4. Escuela Saludable	Proporcionar a la niñez nacional, un clima favorable en el ámbito escolar, comunitario y familiar	1	Oficina Primera dama/SE	12 000 0	233 3	1 000 0	2 766 7	233 3	1 000 0	2 766 7	233 3	1 000 0	2 766 7	
5. Reducción de la vulnerabilidad de Centros Educativos	Educar a la población involucrada en la educación para que se incorpore en acciones tendientes a prevenir la vulnerabilidad de los centros educativos	1	SE	5 970 0	150 0		2 985 0	150 0		2 985 0				
6. Expansión de la red técnica Nacional	Estimular la capacidad de la red tecnológica a fin de monitorear y hacer levantamientos geológicos, definiendo áreas susceptibles de desastres tectónicos	1	UNAH/IDFOWH	6 890 0	107 0		2 123 0	107 0		2 123 0	107 0		2 123 0	
7. Capacitación en Talleres Ocupacionales Públicos	Programa de formación profesional para las siguientes ocupaciones urbanas: ebanistería, carpintería, zapatería, reparación de electrodomésticos, computación básica y preparación de alimentos. Rural: Cultivo de Hortalizas, establecimientos de viveros, avicultura, granos básicos, artesanía, procesamiento de frutos	3	INFOR	4 160 0	50 0		990 0	50 0		990 0	50 0		990 0	1 040 0
Sub-Total				87 968 0	1 075 3	5 978 0	19 535 7	1 075 3	5 978 0	19 535 7	778 3	4 378 0	12 134 7	11 600 8
8. Alimentación Complementaria para la población escolar de los centros educativos oficiales	Proporcionar a la población escolar de los niveles pre-escolar y primario de las escuelas oficiales una merienda diaria	2	SE	44 290 0	250 0	5 000 0	18 895 0	250 0	5 000 0	18 895 0				
9. Proyecto movilizador de Apoyo a la Transformación de la Educación Nacional	Apoyar y fortalecer la gestión educativa a nivel Distrital con el apoyo y participación de las instancias educativas existentes en la comunidad	2	SE	3 784 8	128 0		1 135 8	128 0		1 135 8	128 0		1 135 8	
10. Concertación Nacional para actualizar y Reorientar el Sistema Educativo Nacional	Consulta nacional para que los sectores organizados conozcan la Propuesta sobre el Nuevo Sistema Educativo Nacional	2	FONAC/Obros Munic	6 810 0			6 810 0							
11. Educación para emergencias	El proyecto tiene como finalidad incorporar en el currículum nacional de educación básica los contenidos mínimos de educación para emergencias	2	Educación/Obros Munic	6 250 0	100 0		1 983 3	100 0		1 983 3	100 0		1 983 3	0 1
12. Actualización Tecnológica y Equipamiento de Talleres de Formación Profesional	Equipamiento y capacitación Abadillería artes gráficas, artesanía, agroindustria, carpintería, ebanistería, electrónica, electrónica, fontanería, mecánica automotriz, refrigeración aire acondicionado, sastrería, zapatería y medicina agrícola	2	INFOR	8 250 0	75 0		1 487 5	75 0		1 487 5	75 0		1 487 5	1 542 5
13. Formación de Estudiantes Agrícolas	Formar estensionistas agrícolas con la finalidad de brindar asistencia técnica, asesoría en los diferentes tipos de explotación agropecuaria	2	INFOR/Obros Municipal	2 136 7	25 7		508 5	25 7		508 5	25 7		508 5	534 1
Sub-Total				86 321 5	878 7	5 000 0	28 918 8	878 7	5 000 0	28 918 8	328 7	-	5 114 8	2 996 7
14. Programa de Capacitación en Desastres Naturales	Capacitación dirigida a los componentes sociales y a las fuerzas vivas del país	3	INFOR	2 977 0	35 5		708 7	35 5		708 7	35 5		708 7	744 4
15. Construcción de viviendas a bajo costo y capacitación para la autoconstrucción	Identificación de una vivienda básica de bajo costo que esté al alcance de las familias de bajo ingreso económico y el desarrollo de un proyecto piloto	3	INFOR	4 710 1	75 3		1 494 7	75 3		1 494 7	75 4		1 494 7	
16. Formación en gestión de Microempresas	Formación en aspectos de organización como también la creación de nuevas microempresas a su integración horizontal y/o vertical	3	INFOR/Obros Munic	1 414 5	35 3		318 3	35 3		318 3	35 4		318 3	353 6
17. Desarrollo integral de la UNAH	Desarrollo físico, tecnológico, educacional y curricular de la UNAH	3	UNAH	21 000 0	188 7	2 333 3	4 500 0	188 7	2 333 3	4 500 0		2 333 3	4 500 0	
18. Modernización de la currícula en acciones de formación profesional	Adecuación de una nueva currícula tendiente a fomentar el desarrollo vocacional y formación profesional en base a las necesidades del país	3	INFOR	3 002 2	38 0		714 7	38 1		714 7	38 1		714 7	750 9
19. Desarrollo de la IMEX para superar la Pobreza	Ejecución de un conjunto de acciones para el desarrollo integral de la niñez de cero a seis años en la población menos favorecida	3	Educación/Salud	10 200 0	350 0	1 000 0	3 750 0	350 0	1 000 0	3 750 0				
20. Centro de Recursos de Aprendizaje y Apoyo para el Desarrollo Humano Sostenible	Establecer un centro Técnico de Apoyo para reforzar el Proceso de Aprendizaje en los diferentes medios y modalidades de formación	3	INFOR/Educación	2 122 8	53 1		477 8	53 1		477 8	53 1		477 8	530 1
21. Capacitación en Ciencias Agropecuarias	Establecimiento de un fondo rotatorio de becas a estudiantes que finalizan la secundaria a fin que puedan cursar estudios en la Escuela Agrícola Panamericana	3	Educ. Agrie. Panamericana	50 000 0	1 000 0		8 000 0	1 000 0		8 000 0	1 000 0		8 000 0	20 000 0
Sub-Total				85 427 6	1 751 8	3 333 3	20 984 2	1 752 8	3 333 3	20 984 2	1 482 2	2 333 3	17 214 2	22 378 0
Total Sector Educación				248 818 1	3 408 8	14 308 3	88 118 8	3 407 8	14 308 3	82 508 8	2 507 2	6 708 3	34 463 8	36 075 7
Cultura														
1. Cateo Tepucalpa (Fase I)	Introducción en el pñeum educativo, de un curso destinado a conocer la ciudad desde una perspectiva ambiental, territorial y social	1	AMDC	400 0			400 0							
2. Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Televisión y Radio Nacional de Honduras	Funcionamiento una Red Nacional de Difusión que permita al Gobierno Central la difusión de programas que promuevan la educación y la cultura	1	Sra de Cultura	1 170 9	80 0		1 110 0							
3. Rehabilitación del Conservatorio Naz de Música y Reposición de la Banda Supremes Poderes	Reposición de los instrumentos musicales: material didáctico, mobiliario y equipo de oficina del Conservatorio Nacional de Música y de la Banda de los Supremes Poderes	1	Sra de Cultura	1 156 0	58 0		1 100 0							
Sub-Total				2 726 8	118 0	-	2 610 0	-	-	-	-	-	-	-
4. Cateo Tepucalpa (Fase II)	Introducción en el pñeum educativo, de un curso destinado a conocer la ciudad desde una perspectiva ambiental, territorial y social	2	AMDC	600 0			600 0							
Sub-Total				600 0	-	-	600 0	-	-	-	-	-	-	-
5. Academia Nacional de Arte	Concentrar en una sola institución, la dirección y coordinación de las diversas escuelas, actividades y eventos que en materia de desarrollo artístico se estén realizando en el país	3	Sra de Cultura	10 000 0	100 0		2 450 0	100 0		2 450 0	100 0		2 000 0	1 000 0
Sub-Total				10 000 0	100 0	600 0	2 450 0	100 0	600 0	2 450 0	100 0	600 0	2 000 0	1 000 0
Total Sector Cultura				13 328 8	218 0	600 0	5 660 0	100 0	600 0	2 450 0	100 0	600 0	2 000 0	1 000 0

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos									
					Año 1			Año 2			Año 3			Otros Años
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	
Salud														
1 Rehabilitación de Servicios Ambulatorios y Hospitalarios	Dotación de infraestructura en salud para atención ambulatoria, hospitalaria y de laboratorio	1	Sra de Salud (SS)	49 700 0	2 485 0	22 385 0		2 485 0	22 385 0					
2 Reconstrucción de la Red de Vigilancia Epidemiológica	Reconstrucción y fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y la red nacional de laboratorios para el abordaje de la emergencia sanitaria derivada del huracán Mitch	1	SS	12 500 0	500 0	4 500 0		375 0	3 375 0		375 0	3 375 0		
3 Reequipamiento Hospital Materno Infantil del IHSS	Reponer el material y equipo médico que fue severamente dañado por el huracán Mitch y acondicionamiento del Hospital Materno Infantil para su funcionamiento como hospital de especialidades	1	IHSS	8 976 0	518 0	8 460 0								
4 Casa de Salud Popular Alcaldía Distrito Central	Crear un espacio físico adecuado en la comunidad y dotarlo de equipo y el recurso humano necesario para su funcionamiento	1	Alcaldía Tega	550 0			275 0			275 0				
5 Red de Organizaciones Sociales de Ciudad Infantil	Identificación e implementación de mecanismos de fortalecimiento de la convivencia armónica de la población tanto intra como extrafamiliar y comunitaria	1	Alcaldía Tega	600 0			200 0			200 0			200 0	
6 Reducción de Riesgos y Desastres	Desarrollo de acciones de prevención, mitigación, preparación, alerta y respuesta frente a los desastres naturales	1	SS	7 700 0	308 0		2 772 0	310 0		2 000 0	310 0		2 000 0	
7 Sistema de Registros y Control Servicios de Salud	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría de Salud	1	SS	7 600 0	380 0		3 420 0	380 0		3 420 0				
8 Fortalecimiento de 104 Recursos Humanos	Impulsar acciones para una redistribución equitativa, formación y actualización del personal de salud de acuerdo a las demandas institucionales definidas en la reforma del sector salud	1	SS	2 100 0	105 0		945 0	105 0		945 0				
9 Plan Nacional de Salud Mental	Desarrollar un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la salud mental de la población afectada por el huracán Mitch	1	SS	6 900 0	278 0		2 484 0	207 0		1 863 0	207 0		1 863 0	
10 Sist. de Comercializ. de Produc. Básicos Escala Zonal Fase I	Este proyecto consiste en: i) articular una red de canales de distribución y comercialización de alimentos básicos de tipo agropecuario, ii) identificar espacios en la estructura urbana para la instalación de un sistema de ferias populares de consumo básico, iii) promover la organización de una red de pequeños productores de alimentos de las zonas más cercanas de la ciudad, y iv) concertar con los grandes comerciantes y/o productores de alimentos básicos y con ONGs un sistema de aprovisionamiento y financiación de pequeños volúmenes de venta para pulperías y/o tiendas	1	Alcaldía Tega	1 000 0			1 000 0							
11 Sistema de acopio y distrib. Mayorista de almien. Básico	Estudios de factibilidad técnica, económica, espacial, legal, administrativa y operativa para la creación de un centro mayorista de acceso de los productores agrícolas	1	Alcaldía Tega	300 0			300 0							
12 Alimentación Complementaria Pública Alto Riesgo Nutric.	Atención a 82 100 personas en municipios prioritarios afectados por la pobreza	1	Oficina Primera Dame/Vice Presidentes/ MESA/PRAF	8 220 0	117 8		1 059 5	293 4		2 839 9	512 0		4 607 8	
13 Hospital de Especialidades Pedagógicas	Construcción de un hospital de 12 000 a 17 000 vueltas cuadradas con capacidad para 150 camas	1	Oficina Primera Dame/Vice Presidentes/ MESA/PRAF	17 000 0	425 0		3 825 0	425 0		3 825 0	425 0		3 825 0	4 250 0
Sub Total				124 156 8	5 112 8	35 325 0	18 290 5	4 530 4	25 740 8	15 167 8	1 828 8	3 375 0	12 485 8	4 250 8
14 Fortalecimiento de Medidas para control diarrea y cólera	Desarrollo de acciones integrales para prevenir y controlar la diarrea y el cólera	2	SS	5 900 0	590 0		5 310 0							
15 Fortalecimiento a los Programas para el Control de Enfermedades causadas por Desechos Residuos	Diseño de un sistema de disposición y tratamiento adecuado de desechos sólidos líquidos y gaseosos generados por las actividades domésticas e industriales	2	SS	11 900 0	297 5		3 878 0	297 5		3 580 0	297 5		3 749 0	0 5
16 Control de Vectores Transmisores dengue y malaria	Aplicación de medidas de prevención del dengue y malaria ante el riesgo epidemiológico latente provocado por los efectos del huracán Mitch	2	SS	5 900 0	295 0		2 855 0	295 0		2 855 0				
17 Gestión para la Seguridad Alimentaria	Ejecutar una serie de acciones que permitan la disponibilidad, acceso, consumo y utilización adecuada de alimentos a nivel familiar y comunitario	2	SS	24 500 0	612 5	3 082 5	2 450 0	612 5	3 082 5	2 450 0	612 5	3 082 5	2 450 0	6 125 0
18 Construcción Hospital IHSS	Construcción de un nuevo hospital, para cumplir con la demanda actual y futura de servicios de salud	2	IHSS	35 500 0	250 0	18 000 0	4 000 0	250 0	7 500 0	3 000 0		7 500 0	3 000 0	
19 Sist. de Comercializ. de Produc. Básicos Escala Zonal Fase II	Este proyecto consiste en: i) articular una red de canales de distribución y comercialización de alimentos básicos de tipo agropecuario, ii) identificar espacios en la estructura urbana para la instalación de un sistema de ferias populares de consumo básico, iii) promover la organización de una red de pequeños productores de alimentos de las zonas más cercanas de la ciudad, y iv) concertar con los grandes comerciantes y/o productores de alimentos básicos y con ONGs un sistema de aprovisionamiento y financiación de pequeños volúmenes de venta para pulperías y/o tiendas	2	Alcaldía Tega	5 000 0			5 000 0							
Sub Total				38 790 0	2 045 0	13 082 5	23 893 0	1 455 0	10 542 5	11 885 0	810 0	10 542 5	8 199 0	8 125 5
Total Sector Salud				212 854 0	7 157 8	48 407 5	38 373 5	6 035 4	36 302 5	26 852 8	2 738 8	13 917 5	21 684 8	18 375 3
Vivienda														
1 Construcción y Rehabilitación de viviendas Etapa I	Diseño y construcción de 10 300 soluciones habitacionales para sectores de ingresos medios y bajos que perdieron sus viviendas, pero con objetivos de más largo plazo para invitar a la solución del déficit estructural de viviendas en el país. El Programa incluye asistencia técnica y apoyo financiero con los instrumentos actualmente existentes y las modificaciones propuestas	1	SOPTRAVIVOSOM	50 000 0	1 400 0		10 000 0	1 400 0		10 000 0	1 400 0		10 000 0	15 800 0
2 Construcción de viviendas "Gueajalá"	Desarrollo urbanístico y construcción de 5 000 viviendas de bajo costo	1	FOSOM	30 000 0	500 0		10 800 0	1 000 0		5 400 0	1 000 0		5 400 0	5 900 0

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos									
					Año 1		Año 2		Año 3		Otros Años			
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales
3. Construcción de viviendas "Ciudad Morizán" I	Construcción de 7 370 viviendas de bajo y mediano costo	1	FOSOM	50 000 0			19 000 0			9 000 0	1 500 0		9 000 0	11 500 0
4. Ordenamiento del Sistema de Ciénegas Poboceros	Desarrollo de una estrategia y Plan General de Ordenamiento Territorial	1	SOPTRAVI	1 700 0	51 0		459 0	85 0		765 0	34 0		306 0	
5. Planificación y Gestión Urbana	Desarrollo de metodologías de planificación, manuales de gestión administrativa y presupuestaria, procedimientos de seguimiento y evaluación, identificación, preparación y evaluación de proyectos sociales	1	SOPTRAVI	2 800 0	78 0		702 0	130 0		1 170 0	52 0		468 0	
6. Protección Medio Ambiente urbano	Asistencia técnica y elaboración de proyectos para la prevención de riesgos y mejoramiento de las condiciones ambientales en centros urbanos y zonas rurales	1	FOSOM/SOPTRAVI	10 000 0	300 0	2 700 0		500 0	4 500 0		200 0	1 800 0		
7. Mejoramiento de Barrios - Etapa I	Mejoramiento y reconstrucción de barrios y colonias que incluye proyectos y obras de saneamiento básico, obras y parques, espacios recreativos, Circulaciones y mobiliario urbano	1	FOSOM/SOPTRAVI/FHIS	75 000 0	300 0	3 000 0	1 500 0	300 0	6 000 0	1 500 0	300 0	6 000 0	1 500 0	4 600 0
8. Programa Integral de Mejoramiento Habitacional Urbano - PRIWHU en Etapa	Atención a familias damnificadas bajo un concepto financiero específico, así como a familias del programa regular, bajo un esquema financiero ya establecido	1	SOPTRAVI	9 455 2	150 0		4 350 0	250 0		2 250 0	100 0		900 0	4 455 2
9. Solidario de vivienda	Proporcionar a los beneficiarios apoyo mediante el suministro de materiales de construcción para autoayudarse en la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas, así como la auto provisión de servicios básicos	1	SOPTRAVI	5 300 0	180 0		1 701 0	315 0		2 835 0	128 0		1 134 0	
10. Rehabilitación y Construcción de viviendas del Movimiento Cooperativo	Reconstruir viviendas destruidas y deterioradas por el huracán y tormenta tropical Mitch a los miembros de las cooperativas	1	Director FAGACH	1 400 0	42 0		378 0	70 0		630 0	28 0		252 0	
11. Construcción Viviendas Bambú para Damnificados (Fase I)	Construcción de 4500 viviendas cultivo y aprovechamiento de bambú	1	Alcaldía SPS	15 000 0	500 0		4 500 0	500 0		4 500 0	500 0		4 500 0	
Sub-Total				201 455 2	3 518 0	5 700 0	50 380 0	4 558 0	10 588 0	38 850 0	5 240 0	7 888 0	33 480 0	42 254 0
12. Construcción y Rehabilitación de viviendas - Etapa II	Diseño y construcción de 10 500 soluciones habitacionales para sectores de ingresos medios y bajos que perdieron sus viviendas, pero con objetivos de más largo plazo para avanzar en la solución del déficit estructural de viviendas en el país. El Programa incluye asistencia técnica y apoyo financiero con los instrumentos actualmente existentes y las modificaciones propuestas	2	SOPTRAVI/FOSOM	50 000 0	1 500 0		13 500 0	2 500 0		22 500 0	1 000 0		9 000 0	
13. Construcción de viviendas "Ciudad Morizán" II	Construcción de 5 630 viviendas de bajo y mediano costo	2	FOSOM	45 000 0			18 000 0			8 000 0	1 500 0		8 000 0	9 500 0
14. Protección Medio Ambiente Urbano - II Fase	Asistencia técnica y elaboración de proyectos para la prevención de riesgos y mejoramiento de las condiciones ambientales en centros urbanos y zonas rurales	2	SOPTRAVI	8 300 0	240 0	2 160 0		400 0	3 600 0		150 0	1 440 0		
15. Mejoramiento de Barrios - II Fase	Mejoramiento y reconstrucción de barrios y colonias mejoramiento básico, saneamiento, plazas y parques, espacios recreativos, Circulaciones y mobiliario urbano	2	FOSOM/SOPTRAVI/FHIS	30 000 0	500 0	3 500 0	2 500 0	500 0	7 000 0	2 500 0	500 0	7 000 0	2 500 0	3 500 0
16. Estudio para la Gestión de Riesgo	Estudios orientados a la revisión y actualización de: a) los códigos y reglamentos de construcción en el que se definen los diseños y construcción de unidades costables, resistentes a desastres y programas de seguros efectivos así como la definición y fortalecimiento de la oficina encargada de vigilar y controlar su aplicación; b) del ordenamiento territorial considerando los daños de zonas de riesgo recientemente afectados	2	SOPTRAVI	1 100 0	33 0		297 0	55 0		495 0	22 0		198 0	
17. Capacitación para la Autoconstrucción	Curso de adiestramiento en técnicas constructivas básicas	2	FOSOM/SOPTRAVI	2 300 0	30 0		270 0	50 0		450 0	20 0		180 0	1 000 0
18. Construcción Viviendas Bambú para Damnificados Fase II	Construcción de 4500 viviendas cultivo y aprovechamiento de bambú	2	Alcaldía SPS	14 557 5	472 0		4 247 0	472 0		4 247 0	472 0		4 247 0	
Sub-Total				150 257 5	2 775 0	5 888 0	38 814 0	3 977 0	10 608 0	38 192 0	3 874 0	8 448 0	24 125 0	14 080 0
19. Construcción y Rehabilitación de Viviendas - Fase III	Diseño y construcción de 14 400 soluciones habitacionales para sectores de ingresos medios y bajos que perdieron sus viviendas, pero con objetivos de más largo plazo para avanzar en la solución del déficit estructural de viviendas en el país. El Programa incluye asistencia técnica y apoyo financiero con los instrumentos actualmente existentes y las modificaciones propuestas	3	SOPTRAVI/FOSOM	58 524 9	2 055 7		18 507 7	3 426 2		30 836 2	1 370 5		12 334 5	
20. Protección Medio Ambiente urbano - III Fase	Asistencia técnica y elaboración de proyectos para la prevención de riesgos y mejoramiento de las condiciones ambientales en centros urbanos y zonas rurales	3	FOSOM/SOPTRAVI	2 000 0	60 0	540 0		100 0	900 0		40 0	360 0		
21. Mejoramiento de Barrios - III Fase	Mejoramiento y reconstrucción de barrios y colonias mejoramiento básico, saneamiento, plazas y parques, espacios recreativos, Circulaciones y mobiliario urbano	3	FOSOM/SOPTRAVI/FHIS	30 000 0	500 0	3 500 0	2 500 0	500 0	7 000 0	2 500 0	500 0	7 000 0	2 500 0	3 500 0
22. Construcción de viviendas Villa Loma	El proyecto consiste en el desarrollo urbanístico y construcción de 300 viviendas	3	FOSOM	8 000 0	240 0		2 160 0	400 0		3 600 0	160 0		1 440 0	
23. Construcción de viviendas Cidades Hermanas	A través de una cooperación con otros países del mundo se logró construir una ciudad, pueblo, etc. para que contribuyan a su desarrollo urbanístico	3	FOSOM	20 000 0	600 0		5 400 0	1 000 0		9 000 0	400 0		3 600 0	
Sub-Total				178 524 9	3 455 7	4 048 0	28 541 7	5 426 2	7 908 0	45 938 2	2 470 5	7 388 0	19 874 5	3 580 0
Total del Sector Vivienda				440 237 6	9 748 7	15 408 0	117 765 7	13 853 2	29 008 0	122 178 2	11 384 5	23 888 0	77 480 0	58 753 2
Acciones Focalizadas Frente a la Población														
1. Reconstrucción de Centros de Bienestar Infantil y Desarrollo Comunitario Social	Rehabilitación de 9 centros de bienestar infantil y desarrollo comunitario	1	INIFA	10 780 8			3 000 0			3 480 9			4 000 0	299 9
2. Programa de Asignación Familiar II	El programa tiene como características principales: a) Un nuevo sistema de focalización para la selección de beneficiarios; b) Intervenciones sobre la demanda y a oferta educativa de nutrición y salud; c) El levantamiento de información de base y planes anuales sobre los beneficiarios, para medir resultados y avances del programa. Las actividades se desarrollarán sobre cuatro grupos de población seleccionados bajo el nuevo sistema de focalización	1	PRAF	45 210 0		10 300 0			15 000 0		10 000 0			10 210 0

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos										Otros Años
					Año 1			Año 2			Año 3				
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación		
3 Apoyo al FHIS-3 (Etapas I)	El programa está estructurado en 3 componentes básicos: Proyectos de inversión, necesidades Básicas y Fortalecimiento Institucional. Los primeros dos comprenden inversiones en una gama de actividades que corresponden a las tres fases de respuesta: a) la destrucción causada por el Mích; 1) Asistencia inmediata, situación de emergencia; 2) Reconstrucción de infraestructura esencial y 3) inversiones urgentes, priorizadas por la comunidad.	1	FHIS	3 889.0	157.0	950.0	845.0	114.0	950.0		65.0	988.0		447.0	
3.1 Salud					12 122.5	223.5	4 771.0	2 400.5	80.5	1 934.5	860.0	84.5	1 341.0		
3.2 Agua y Alcantarillado					15 953.5	557.5	3 500.0	1 000.0	920.5	3 500.0	1 131.0	424.5	4 643.0		
3.3 Educación					6 449.5	301.5	1 875.0	1 075.0	98.0	1 125.0	787.3	13.0	740.0		
3.4 Servicios Comunitarios									28.0			7.0			
3.5 Medio Ambiente					8 523.1	169.4	2 228.6	268.5	3 580.5		158.2	2 115.9			
3.6 Necesidades Básicas					9 906.0			500.0			506.0				
4 Promoción Productiva para las Etnias (Etapas I)	Brindar todo el apoyo para la integración de las necesidades básicas de las etnias hondureñas.	1	INA	9 906.0			8 500.0			1 200.0			1 200.0		
5 Apoyo Empresarial a Mujeres de las Etnias	Utilizar la capacidad de la mujer en apoyo a las actividades que realiza su esposo e hijos. Por otro lado, se le capacitará para desarrollar actividades productivas diversificadas de tipo casero, mejorando ingreso y bienestar para la unidad familiar.	1	INA	1 000.0			500.0			506.0					
6 Reparación de Emergencia de los Sistemas de Agua Municipal	El proyecto consistirá en brindar atención a las diversas municipalidades del país, en la rehabilitación y construcción de los sistemas de agua que fueron dañados por el huracán Mitch, así como se llevarán acciones en materia de saneamiento ambiental.	1	FHIS	9 000.0			5 000.0			4 000.0					
Sub Total				123 714.4	1 446.9	23 324.6	28 492.5	1 690.5	28 482.0	11 919.4	1 259.2	19 837.8	8 771.5	10 506.8	
7 Apoyo a Niños Trabajadores en Edad Escolar	El proyecto está orientado a apoyar a niños en edad escolar de bajos recursos que se ven obligados a abandonar la escuela para contribuir al ingreso familiar. A través de este proyecto, se asignará una beca escolar de US\$ 100.00 anuales por niño o niña distribuido en tres pagos. Para asegurar el éxito de la intervención, los niños recibirán un refuerzo pedagógico de 2 horas semanales, impartido por docentes de su mismo grado y escuela. El docente recibirá un pago equivalente al costo por las horas extras trabajadas.	2	INREFA	9 190.0			2 500.0			4 190.0			2 500.0		
8 Boleto Escolar	Dotación de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculados de 1ro a 3er grado de las escuelas públicas y que provienen de hogares pobres.	2	PRAF	1 100.0	25.0	125.0	125.0	25.0	125.0	125.0	25.0	125.0	125.0	275.0	
9 Apoyo al FHIS-3 (Etapas II)	El programa está estructurado en 3 componentes básicos: Proyectos de inversión, necesidades Básicas y Fortalecimiento Institucional. Los primeros dos comprenden inversiones en una gama de actividades que corresponden a las tres fases de respuesta: a) la destrucción causada por el Mích; 1) Asistencia inmediata, situación de emergencia; 2) Reconstrucción de infraestructura esencial y 3) inversiones urgentes, priorizadas por la comunidad.	2	FHIS	12 122.5	223.5	4 771.0	2 400.5	80.5	1 934.5	860.0	84.5	1 341.0	447.0		
9.1 Agua y Alcantarillado					15 953.5	557.5	3 500.0	1 000.0	920.5	3 500.0	1 131.0	424.5	4 643.0	577.0	
9.2 Educación					6 449.5	301.5	1 875.0	1 075.0	98.0	1 125.0	787.3	13.0	740.0	454.5	
9.3 Servicios Comunitarios															
10 Planes de Acción para la Titulación de Tierras	Desarrollo de actividades relacionadas con el amojonamiento, delimitación, otorgamiento de personería jurídica y titulación de tierras a las comunidades Lenca.	2	INA	1 000.0			1 000.0								
Sub Total				45 815.5	1 107.5	10 271.0	8 150.5	864.0	8 884.5	7 073.5	547.0	8 848.0	4 102.5	275.0	
11 Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en Ciudades Intermedias	Rehabilitación y construcción de los sistemas de agua de ciudades intermedias del país que hayan sido afectadas por el huracán Mitch.	3	FHIS	8 000.0			4 000.0			2 000.0					
12 Mejoramiento de la Estructura Social y Económica de la Población Pobre	Financiamiento a las comunidades pobres para la ejecución de obras de infraestructura en el área de educación, salud, agua y saneamiento, caminos rurales y otras áreas prioritarias.	3	FHIS	51 321.1		22 000.0	8 321.1		18 500.0			18 500.0			
13 Fortalecimiento Institucional al INREFA	Fortalecimiento Institucional del INREFA con miras a establecer un sistema integrado de protección de los derechos de la niñez y de la familia, a través de un proceso de coordinación y articulación operativa entre las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la comunidad mediante un proceso de planificación regional y municipal que facilite la integración de recursos tecnológicos y financieros.	3	INREFA	1 100.0			500.0			500.0					
14 Apoyo al Censo de Población	Este Proyecto tiene como finalidad el levantamiento cartográfico y censal a nivel nacional, de tal manera que se logren cubrir las deficiencias de información sobre población y vivienda que existen en el país, así como la obtención de indicadores socio-demográficos que permitan la definición de políticas, planes y programas tanto del Gobierno Central como de los Gobiernos Municipales.	3	Despacho Presidencial	5 500.0							400.0		4 000.0	1 100.0	
15 Fortalecimiento Institucional	Proyectos de Inversión, Necesidades Básicas y Fortalecimiento Institucional. Los primeros dos comprenden inversiones en una gama de actividades que corresponden a las tres fases de respuesta: a) la destrucción causada por el Mích; 1) Asistencia inmediata, situación de emergencia; 2) Reconstrucción de infraestructura esencial y 3) inversiones urgentes, priorizadas por la comunidad.	3	FHIS	12 249.0	2 000.0	888.4	1 828.4	1 196.0	531.2	1 092.2	2 000.0	888.4	1 828.4		
16 Desarrollo Municipal para el Distrito Central y San Pedro Sula	Financiamiento de actividades necesarias para la reconstrucción institucional incluyendo preparación de normas legales, planes, programas de inversión, entre otros. Asimismo, se financiarán acciones encaminadas a fortalecer el proceso de descentralización y reformas de transporte público, inversiones para la rehabilitación del redento sanitario, dotaciones de bajo costo, cooperación técnica y adquisición de equipo y el fortalecimiento de la Unidad Ambiental.	3	SOPTRAVI	21 000.0		9 000.0			7 000.0			7 000.0			
17 Fondo Hondureño de Inversión Social	Consiste en el financiamiento de obras en barrios urbano-marginales y comunidades rurales, con prioridad a aquellas afectadas por el huracán Mitch.	3	FHIS	8 300.0			3 000.0			3 300.0					
Sub Total				113,478.1	2,000.0	29,888.4	15,647.5	1,196.0	24,931.2	6,992.2	2,400.0	24,388.4	5,829.4	1,100.0	
Total del Sector Acciones Focalizadas.				283,000.0	4,554.4	63,684.0	44,140.5	3,896.5	57,177.7	25,985.1	4,208.2	51,075.3	18,791.4	11,634.9	

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos										Otros Años
					Racionales	Año 1 Préstamos	Donación	Nacionales	Año 2 Préstamos	Donación	Nacionales	Año 3 Préstamos	Donación	Nacionales	
SECTORES PRODUCTIVOS															
AGROPECUARIO															
1 Rehabilitación de Unidades de Producción	El programa está orientado al: 1) rescate y la rehabilitación de las unidades de producción de pequeños y medianos productores; 2) impulsar una rápida reactivación de estas unidades bajo el marco de sostenibilidad y equidad; y 3) fortalecer la capacidad de financiamiento de los entes intermedios convencionales e no convencionales adscritos	1	SAG	38 000.0	500.0	-	18 500.0	500.0	-	18 500.0	-	-	-	-	-
2 Generación y Transferencia de Tecnología Agro	Demstrar las actividades de generación y transferencia de tecnología aprovechando la capacidad existente tanto del sector privado como público	1	SAG	20 000.0	357.0	1 071.0	1 428.0	357.0	1 071.0	1 428.0	357.0	1 071.0	1 428.0	11 432.0	-
3 Enriquecimiento del Programa Fitosanitario Fase I	Facilitar la exportación de productos agrícolas y proteger la agricultura nacional de enfermedades y plagas exóticas no existentes en el país	1	SAG	27 000.0	375.0	1 875.0	2 500.0	375.0	1 875.0	2 500.0	375.0	1 875.0	2 500.0	12 750.0	-
4 Desarrollo Rural Sostenible Fase I	El proyecto estará orientado a operacionalizar una estrategia nacional del gobierno dirigida al desarrollo con equidad, participativa y de alivio a la pobreza rural de los municipios y departamentos	1	SAG	82 500.0	418.0	6 700.0	8 300.0	418.0	6 700.0	8 300.0	418.0	6 700.0	8 300.0	48 252.0	-
5 Reconstrucción de Unidades Empresariales Cooperativas y Asociaciones Agrícolas de Producción	Rescatar, rehabilitar y desarrollar unidades empresariales afectadas por el Huracán Mitch	1	Federaciones Cooperativas	28 500.0	-	5 500.0	3 300.0	-	5 500.0	3 300.0	-	5 500.0	3 400.0	-	-
6 Rehabilitación de Unidades Empresariales Cooperativas y Asociaciones Ganaderas	Rescatar, rehabilitar y desarrollar las unidades empresariales afectadas por el Huracán Mitch incentivando la actividad ganadera	1	Federaciones Cooperativas	4 500.0	-	860.0	830.0	-	860.0	830.0	-	860.0	840.0	-	-
7 Apoyo a la Producción, a la Seguridad Alimentaria y a la Rehabilitación de Pequeños Agricultores afectados por el Mitch Fase I	Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante el desarrollo del potencial agrícola del Valle de Quetzalten. Se dará asistencia financiera a pequeños y medianos agricultores de zonas afectadas por el Huracán, así como al establecimiento de un fondo para la compra de granos básicos y fertilizantes	1	SAG y SEFIN	15 450.0	-	3 010.0	80.0	-	3 010.0	80.0	-	3 010.0	80.0	6 180.0	-
8 Rehabilitación del Sistema de Comercialización de Productos Básicos e Insumos Agropecuarios	Reestablecimiento y desarrollo de la red de abastecimiento de productos de la canasta básica e insumos agropecuarios en un enfoque integral cooperativo con centrales de abasto	1	COMERCIOCOOP UNICOOP y ACAN	6 800.0	-	1 300.0	960.0	-	1 300.0	960.0	-	1 300.0	960.0	-	-
9 Desarrollo Rural del Sur Occidente de Honduras	Asistencia técnica y servicios así como financiamiento parcelario a la población con un mínimo de áreas hectáreas y que desarrollen cultivos no rentables y sean propietarios de al menos 10 cabezas de ganado	1	SAG	21 000.0	430.0	2 800.0	-	430.0	2 800.0	-	430.0	2 800.0	-	13 310.0	-
10 Financiamiento Rural	Aumentar la disponibilidad y mejorar el acceso al crédito para las actividades agropecuarias y agroindustriales	1	SAG	85 000.0	5 000.0	5 000.0	850.0	5 000.0	5 000.0	850.0	5 000.0	5 000.0	850.0	32 510.0	-
11 Saneamiento de la Tenencia de la Tierra Fase I	Completar la titulación de tierras nacionales y señalar modernización del Registro de la Propiedad y facilitar el acceso a la tierra	1	SAG	28 500.0	375.0	-	6 250.0	375.0	-	6 250.0	375.0	-	6 250.0	6 625.0	-
12 Mujeres en la Reactivación de la Economía Rural	Capacitación técnica y práctica de mujeres jefas de familia y de sus hijos mayores de 18 años en oficios tales como: confección	1	SAG y FUNDER	8 900.0	-	-	2 960.0	-	-	2 960.0	-	-	2 960.0	-	-
13 Reconstrucción y Rehabilitación de medios de producción de Cooperativas	Reconstrucción y rehabilitación de medios de producción cooperativas en todo el país	1	FENACOTRAL	738.0	-	185.0	62.0	-	185.0	62.0	-	184.0	61.0	-	-
14 Apoyo de líneas mejoramiento tecnológico instalación de beneficios ecológicos de grupos cooperativistas	Reestablecimiento de la producción y mejoramiento tecnológico coop. cafetaleras	1	FEDORAH UNICOOP	801.0	-	178.0	89.0	-	178.0	89.0	-	178.0	89.0	-	-
15 Rehabilitación de procesos productivos vivienda e infraestructura mal en zonas cafetaleras de Honduras	Rehabilitación de procesos productivos vivienda e infraestructura zonas cafetaleras	1	AHROCAFE	24 734.0	-	5 497.0	2 748.0	-	5 497.0	2 748.0	-	5 497.0	2 747.0	-	-
16 Reconstrucción de infraestructura social productiva de cooperativas	Reconstrucción de infraestructura social y beneficios de café	1	COOH	1 800.0	-	400.0	200.0	-	400.0	200.0	-	400.0	200.0	-	-
17 Reactivación productiva de líneas cafetaleras y de granos básicos de cooperativistas	Reactivación de la producción en 753 mt de café y 191 mt de granos básicos	1	COOH	1 982.0	-	440.0	220.0	-	440.0	220.0	-	444.0	218.0	-	-
18 Financiamiento Rural Alternativo	El proyecto está orientado a aumentar la disponibilidad y mejorar el acceso al crédito para las actividades productivas agropecuarias y agroindustriales	1	INA	15 700.0	150.0	875.0	2 975.0	150.0	875.0	2 975.0	-	875.0	2 975.0	3 850.0	-
19 Reconversión Empresarial del Sector Reformado y las Etnias	Atender las necesidades técnicas y financieras de aproximadamente 500 grupos del Sector Reformado que aglutina a 8,000 productores y 400 grupos y/o comunidades étnicas conformadas por 8 000 productores ambos grupos ubicados en las zonas más afectadas por el Huracán Mitch	1	INA	22 400.0	300.0	1 300.0	6 030.0	-	1 300.0	6 030.0	-	1 400.0	6 040.0	-	-
Sub-Total				422 304.8	7 803.8	38 991.8	58 962.8	7 803.8	38 991.8	58 962.8	6 953.8	37 114.8	38 716.8	132 809.0	-
20 Repetición de semovientes, insumos forestales e insumos en cooperativas de café	Construcción de silos meljones para almacenar granos	2	COOH	765.0	-	170.0	85.0	-	170.0	85.0	-	170.0	85.0	-	-
21 Comercialización de la Producción	Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante el desarrollo del potencial agrícola del Valle de Quetzalten. Se dará asistencia financiera a pequeños y medianos agricultores de zonas afectadas por el Huracán, así como al establecimiento de un fondo para la compra de granos básicos y fertilizantes	2	INA	5 500.0	-	750.0	625.0	-	750.0	625.0	-	750.0	625.0	1 375.0	-
22 Apoyo a la Producción, a la Seguridad Alimentaria y a la Rehabilitación de Pequeños Agricultores afectados por el Mitch Fase II	Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante el desarrollo del potencial agrícola del Valle de Quetzalten. Se dará asistencia financiera a pequeños y medianos agricultores de zonas afectadas por el Huracán, así como al establecimiento de un fondo para la compra de granos básicos y fertilizantes	2	SAG y SEFIN	15 450.0	-	3 010.0	80.0	-	3 010.0	80.0	-	3 010.0	80.0	6 180.0	-
23 Desarrollo Rural Sostenible Fase II	El proyecto estará orientado a operacionalizar una estrategia nacional del gobierno dirigida al desarrollo con equidad participativa y de alivio a la pobreza rural de los municipios y departamentos	2	SAG	52 500.0	418.0	-	8 300.0	418.0	-	8 300.0	418.0	-	8 300.0	26 352.0	-
24 Desarrollo de Riego Fase I	Incrementar la superficie irrigada para fines agrícolas y contribuir así al desarrollo de una agricultura competitiva con el aporte del sector privado y público	2	SAG	17 500.0	418.0	1 660.0	650.0	418.0	1 660.0	650.0	418.0	1 660.0	650.0	8 782.0	-
25 Reactivación del Subsector Ganadero	Lograr un mejoramiento sustancial en la productividad del ganado de carne y de leche	2	SAG	28 000.0	420.0	-	3 500.0	420.0	-	3 500.0	420.0	-	3 500.0	16 240.0	-
26 Capacitación del Sector Campesino en Desarrollo Empresarial Rural	Promover la organización de la creación de agencias de desarrollo local para brindar a la población oportunidades de acceso al circuito productivo a través de los servicios de crédito asistencia	2	SAG y FUNDER	2 000.0	-	-	560.0	-	-	560.0	-	-	560.0	-	-

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable Ejecutor	Miles de US\$	Programáticos de Fondos										Otras Miles
					Año 1			Año 2			Año 3				
					Nacionales	Privados	Donación	Nacionales	Privados	Donación	Nacionales	Privados	Donación		
27. Mejoramiento de la Productividad y del Beneficio del Café	Mejorar la productividad, a través de la aplicación de tecnologías modernas de producción, a lograr la modernización de la infraestructura y los procesos relacionados con el beneficio del café y a incentivar al mercado a todos los niveles analizando en la calidad del grano	2	SAG	13,000.0	800.0	-	2,000.0	800.0	-	2,000.0	800.0	-	2,000.0	5,200.0	
Sub-Total				134,715.8	1,852.8	5,590.8	16,998.8	1,852.8	5,590.8	16,998.8	1,852.8	5,590.8	16,120.8	64,109.8	
28. Creación de Agencias de Desarrollo Local ADEL	Creación de las ADEL para brindar a la población oportunidades de acceso al circuito productivo a través de servicios de crédito, asistencia técnica y capacitación	3	SAG y FUNDER	3,000.0	-	333.0	800.0	-	333.0	800.0	-	334.0	880.0	-	
29. Enriquecimiento del Patrimonio Agropecuario Fase II	Facilitar la exportación de productos agrícolas y proteger la agricultura nacional de enfermedades y plagas exóticas no existentes en el país	3	SAG	27,000.0	375.0	1,875.0	2,500.0	375.0	1,875.0	2,500.0	375.0	1,875.0	2,500.0	12,750.0	
30. Desarrollo de Riego Fase II	Incrementar la superficie irrigada para fines agrícolas y contribuir así al desarrollo de una agricultura competitiva, con el apoyo del sector privado y público	3	SAG	17,500.0	418.0	1,880.0	830.0	418.0	1,880.0	830.0	418.0	1,880.0	850.0	8,762.0	
31. Generación y Transferencia de Tecnol. Agropecuaria Fase II	Desarrollar las actividades de generación y transferencia de tecnología, aprovechando la capacidad existente tanto en el sector público como privado.	3	SAG	29,000.0	357.0	1,971.0	1,428.0	357.0	1,971.0	1,428.0	357.0	1,971.0	1,428.0	11,432.0	
32. Centro Regional de Lucha Contra la Sequía y la Degradación del Suelo	Desarrollar procesos participativos comunitarios para el fomento y promoción de acciones sostenibles con la reversiona del proceso de degradación de suelos, especialmente de vocación agrícola.	3	SAG	2,500.0	-	-	800.0	-	-	800.0	-	-	800.0	-	
33. Capacitación y Asistencia Técnica	Establecimiento de una capacitación productiva y asistencia técnica en la ejecución de los cultivos.	3	INA	3,100.0	-	250.0	525.0	-	250.0	525.0	-	250.0	525.0	775.0	
34. Administración y Servicios	Apoyo administrativo y prestación de servicios a los proyectos de la UP	3	INA	2,800.0	-	250.0	400.0	-	250.0	400.0	-	250.0	400.0	850.0	
35. Sistemas de Microirrigación	Construcción y desarrollo de pequeños sistemas de microirrigación que permitan incorporar fuentes de agua y tierras regables no utilizadas.	3	INA	4,500.0	-	500.0	575.0	-	500.0	575.0	-	500.0	575.0	1,125.0	
36. Saneamiento de la Tenencia de la Tierra Fase II	Completar la situación de tierras nacionales y ejidales, modernización del Registro de la Propiedad y facilitar el acceso a la tierra.	2	SAG	26,500.0	375.0	-	8,250.0	375.0	-	8,250.0	375.0	-	8,250.0	8,625.0	
Sub-Total				106,780.8	1,523.8	5,989.8	14,963.8	1,523.8	5,989.8	13,963.8	1,523.8	5,989.8	14,068.8	42,118.8	
Total del Sector Agropecuario				843,721.8	11,278.8	48,579.8	88,214.8	18,878.8	48,578.8	88,116.8	18,328.8	48,684.8	89,948.8	228,137.8	
Forestal															
1. Reforestación Nacional I Etapa	Reforzar los esfuerzos nacionales para recuperar áreas devastadas por el huracán Mitch, áreas sensibles a otros desastres y reducir la vulnerabilidad.	1	APE	5,000.0	125.0	125.0	1,000.0	125.0	125.0	1,000.0	125.0	125.0	1,000.0	1,250.0	
2. Protección contra incendios	Fortalecer la capacidad nacional de proteger y conservar sus bosques contra los incendios forestales, diseñando e implementando una estrategia de prevención, pre-supervisión y combate de incendios que analice quemar y degradar 250,000 hectáreas, ayudando a reconstruir infraestructura de observación y equipo y capacitando personal.	1	APE	3,000.0	100.0	-	900.0	100.0	-	900.0	100.0	-	900.0	-	
3. Rehabilitación y Reconstrucción Sector Agroforestal	Rehabilitar caminos de acceso y reactivar la producción agroforestal de las empresas cooperativas y asociativas afectadas por el huracán. Administrar sosteniblemente los bosques de que dispone la organización con rendimientos sostenibles y protección del ambiente.	1	FECAFOR y Coop.	703.4	48.8	112.0	75.1	48.8	112.0	75.0	48.8	112.0	75.0	1.0	
4. Capacitación Forestal Formal	Mejorar la capacitación, entrenamiento y educación formal para técnicos, profesionales, campesinos, obreros y administradores tanto en la industria como en el manejo del recurso forestal, con el propósito de reducir la vulnerabilidad del territorio.	1	ESNACIFOR	3,300.0	66.0	97.0	488.3	66.0	97.0	980.0	66.0	98.0	498.0	913.8	
Sub-Total				12,003.4	337.8	334.0	2,463.1	337.8	334.0	2,955.0	337.8	338.0	2,443.0	2,164.8	
5. Reforestación Nacional II Etapa	Reforzar los esfuerzos nacionales para recuperar áreas devastadas por el huracán Mitch, áreas sensibles a otros desastres y reducir la vulnerabilidad.	2	APE	3,000.0	75.0	75.0	600.0	75.0	75.0	900.0	75.0	75.0	600.0	750.0	
6. Fortalecimiento del Sistema Social Forestal	Este programa va dirigido a buscar un modelo metodológico de participación comunitaria, incluyendo áreas asentadas en áreas boscosas, en las actividades de manejo y protección forestal como una opción viable para superar las condiciones de marginación y pobreza a través del uso de los bosques.	2	APE	5,250.0	50.0	-	1,250.0	50.0	-	1,250.0	50.0	-	1,250.0	1,350.0	
Sub-Total				8,250.0	125.0	75.0	1,850.0	125.0	75.0	1,850.0	125.0	75.0	1,850.0	2,108.0	
7. Capacitación Forestal Informal	Mejorar la capacitación, entrenamiento y educación para técnicos, profesionales, campesinos, obreros y administradores tanto en la industria como en el manejo del recurso forestal, con el propósito de reducir la vulnerabilidad del territorio.	3	INFOP Sector Priv	2,200.0	44.0	85.0	328.0	44.0	85.0	852.0	44.0	86.0	328.0	808.0	
Sub-Total				2,204.8	44.8	85.8	328.8	44.8	85.8	852.0	44.8	86.8	328.8	808.8	
Total del Sector Forestal				22,453.4	508.8	474.8	4,639.1	508.8	474.8	5,457.0	508.8	477.8	4,738.8	4,872.8	
Industria Manufacturera															
1. Crédito para Reconstr. y Rehabilitación de Empresas (Programa)	Establecimiento y operatividad de una línea de crédito para apoyar en la reconstrucción de pequeñas empresas que fueron afectadas por el huracán Mitch y dar un impulso a las mismas para su retorno a la actividad productiva.	1	SIC, Municipal, Otras	56,000.0	300.0	15,000.0	-	500.0	20,000.0	-	200.0	20,000.0	-	-	
2. Promoción del Comercio Exterior	Contar con una estrategia de apoyo a las exportaciones basadas en las ventajas competitivas de Honduras en la consolidación de una cartera exportable y la apertura de mercados.	1	SIC, Sector Privado	3,500.0	50.0	400.0	100.0	200.0	800.0	200.0	200.0	800.0	200.0	550.0	
3. Identificación y Promoción de Nichos Industriales	Identificar sectores industriales que puedan convertirse en nichos industriales tanto para consumo nacional como exportación, obteniendo implementación los programas con la estrategia de atracción de inversiones, consolidación industrial, y de fomentar el comercio exterior con el fin de crear polos de desarrollo basados en una estrategia de aplicación de la base industrial y aprovechamiento de los incentivos al comercio exterior	1	SIC, Municipal	1,800.0	300.0	-	400.0	300.0	-	400.0	300.0	-	200.0	-	
4. Protección y Promoción de las Inversiones	Diagnosticar el ambiente de inversión en Honduras y generar una estrategia óptima de atracción, promoción y protección de la inversión identificando un plan de acción para lograr un ambiente óptimo para las inversiones.	1	SIC, Municipal	3,200.0	50.0	300.0	50.0	100.0	500.0	200.0	100.0	500.0	200.0	1,200.0	

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos									
					Año 1			Año 2			Año 3			Cierre Año
					Nacional	Préstamo	Donación	Nacional	Préstamo	Donación	Nacional	Préstamo	Donación	
5. Apoyo Legal e Institucional a la Actividad Industrial	Identificación del marco legal e institucional que rige al sector industrial y verificación de la eficacia del mismo para la reactivación y promoción del sector de conformidad con las estrategias para el sector industrial. Asimismo, deberá dar las propuestas de reformas a los marcos legales e institucionales de incentivos al sector, estableciendo mecanismos legales de apoyo basados en instrumentos de mercado.	1	SIC, Municipald.	1,500.0	50.0	100.0	100.0	30.0	400.0	100.0	70.0	500.0	100.0	-
Total del Sector Industria				64,100.0	750.0	11,300.0	650.0	1,130.0	21,700.0	880.0	370.0	21,800.0	700.0	1,730.0
Micro, Pequeña y Mediana Empresas														
1. Plataformas de Oportunidades para el Crecimiento Económico de la Capital	Levantar y procesar una serie de información sobre la base económica de Tegucigalpa y sobre sus posibilidades de articularse con la economía nacional e internacional con el propósito de seleccionar un portafolio de oportunidades destinado a orientar a los diferentes segmentos de la población, a identificar las ramas de actividad con mayor potencial de desarrollo, sus procesos de producción y el posible encausamiento con los recursos naturales, humanos y técnicos, disponibles.	1	Municipalidad Tega	200.0			200.0							
2. Sistema de Información y Monitoreo sobre Oportunidades de Empleo	El proyecto diseñará un sistema de información sobre empleo, incluyendo oportunidades de trabajo e indicadores de la evolución del empleo.	1	Municipalidad Tega	200.0			86.7			86.7			86.6	
3. Fortalecimiento de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME)	Fortalecimiento de la capacidad institucional del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y creación de la Corporación para el Desarrollo y Reconstrucción y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	1	Secretaría de Industria y Comercio (SIC)	4,950.0	100.0	200.0	500.0	100.0	500.0	1,000.0	100.0	500.0	1,000.0	950.0
4. Rehabilitación y Reactivación de la PYME	Apoyar a la rehabilitación y reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de créditos y asistencia técnica.	1	SIC, Gob. Local, OPD's	20,000.0	200.0	2,000.0	1,000.0	500.0	3,800.0	1,500.0	500.0	3,000.0	1,500.0	8,800.0
5. Apoyo a las Normas de Mercado	Creación del marco institucional y legal que faciliten el funcionamiento óptimo de los mercados, y la promoción, protección y seguimiento de la competencia.	1	SIC, OPD's	5,850.0	50.0	200.0	1,000.0	100.0	200.0	1,000.0	100.0	200.0	1,000.0	1,800.0
6. Mercados Solidarios	Establecimiento de una metodología comercial con el fin de obtener mejores condiciones para la producción y los servicios locales. Instalación física de mercados para la producción local y la oferta de productos primarios que la complementa.	1	SIC, Gob. Local, OPD's	3,580.0	50.0	500.0	300.0	100.0	1,000.0	500.0	50.0	500.0	580.0	-
7. Diagnóstico, Censo y Registro de PYME's	Realizar un censo nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas e implementar un sistema de registro permanente de dichas empresas.	1	SIC, RHIS, Gob. Locales	2,100.0	50.0		300.0	100.0		800.0	50.0		800.0	-
8. Reconstrucción de Unidades de Micros y Pequeñas Empresas y Cooperativas	Organizar entrenamiento a micro y pequeñas empresas que han sido afectadas por el huracán. Se ejecutarán componentes especiales para la mujer y los jóvenes, como producción urbana, la carpintería y granos básicos a nivel rural.	1	FACACH, FINACOP, FEHCIL, Bases	5,100.0		1,500.0	700.0		2,500.0	400.0				-
9. Programas de la Mujer Cooperativista	El proyecto pretende incluir a la mujer cooperativista en las diferentes actividades económicas, sociales y culturales de la comunidad a fin de obtener una mayor integración y participación de las mismas en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo.	1	Comité Nac. de la Mujer	5,000.0		1,000.0			2,000.0			2,000.0		-
10. Oficina del Sector Social de la Economía	Creación de la Oficina de Desarrollo del Sector Social de la Economía y Apoyo a las empresas del Sector Social de la Economía.	1	SIC	2,000.0	150.0		850.0	150.0		850.0				-
11. Rehab. Y Recat. de Pequeñas Empresas Cose. De Procesamiento Industrial.	Mejoramiento de procesos de transformación de la caña, de la madera, de la miel, del pan y de la carne, y de la producción de bloques de concreto para construcción de viviendas.	1	FINACOP, FEHCIL, FECORAH, Bases	10,000.0		3,000.0			4,000.0			3,000.0		-
Sub-Total				54,780.0	600.0	8,400.0	4,916.7	1,850.0	11,200.0	6,116.7	880.0	9,200.0	4,846.6	8,556.6
12. Incubadoras de Empresas	Implementar modelos de incubadoras de empresas que faciliten el desarrollo y la consolidación de entidades empresariales.	2	SIC, Gob. Locales	5,200.0	50.0	500.0	300.0	50.0	1,000.0	300.0	50.0	1,000.0	300.0	1,850.0
13. Sociedades de Garantía Recíproca	Creación de empresas por los mismos pequeños propietarios, inversiones OPD's y ONG's internacionales, que bajo la modalidad de garantía recíproca permita una mayor capacidad crediticia a estas empresas.	2	SIC, ONG's	3,200.0	30.0	300.0	300.0	40.0	500.0	500.0	30.0	500.0	500.0	500.0
14. Fort. Institucional de Cooperativas de diverso Tipo y Organismo Auxiliares	Fortalecer las estructuras técnicas de las organizaciones de base. Intermedias, superior y auxiliares del cooperativismo para mejorar los servicios y la asistencia técnica a los miembros afiliados a las cooperativas.	2	CHC, IFC, FACACH, ACAN, FEHCAFOR	8,000.0		1,000.0			2,000.0			2,000.0		3,000.0
Sub-Total				16,400.0	80.0	1,800.0	600.0	90.0	3,500.0	800.0	80.0	3,500.0	800.0	3,150.0
Total Sector MYPE				71,180.0	680.0	10,200.0	5,516.7	1,140.0	16,700.0	8,916.7	960.0	12,700.0	5,746.6	14,706.6
Turismo														
1. Rehabilitación Ambiental de la Isla Guareja	Planificación participativa e implementación de acciones de recuperación productiva y ecológica de acuíferos y recursos endógenos en la isla, el desarrollo de un esquema para su protección y uso sostenible, especialmente en relación a la industria turística.	1	Sec. de Turismo	3,000.0			510.0			510.0			500.0	1,120.0
2. Construcción de Infraestructura Turística y Desarrollo de Servicios Complementarios de Turismo. Etapa I.	Construir infraestructura hotelera, desarrollar nuevos atractivos turísticos y mejorar el entorno de equisitos lugares que cuenten con dicho potencialidad.	1	Sector Privado	6,967.0		2,347.0	1,004.4		1,764.0			1,751.4		-
3. Rehabilitación, Desarrollo y Mantenimiento de Museos y Parques Arqueológicos.	Este proyecto incluye la investigación de recursos arqueológicos y ecológicos dentro de la cuenca del Lago de Yojón y el subsiguiente desarrollo de los parques arqueológicos acorralados en dicho lugar y detener al proceso de deterioro de las estructuras y asentamientos importantes del Parque Arqueológico de Copán Ruínas.	1	Inst. Hist. De Arqueología y Patrimonio (IHAP)	3,088.0	85.3		1,822.5	14.6		833.4	43.9		385.1	273.0
Sub-Total				12,955.0	85.3	2,347.0	3,137.1	14.6	1,764.0	1,443.4	43.8	1,751.4	855.1	1,393.0
4. Construcción de Infraestructura Turística y Desarrollo de Servicios Complementarios de Turismo. Etapa II	Construir infraestructura hotelera, desarrollar nuevos atractivos turísticos y mejorar el entorno de equisitos lugares que cuenten con dicho potencialidad.	2	Sector Privado	8,702.0		3,311.0	1,419.0		2,480.0			2,482.0		-
Sub-Total				9,762.0	-	3,311.0	1,419.0	-	2,480.0	-	-	2,482.0	-	-
5. Rescate, Apoyo y Promoción de Culturas Indígenas	Identificación y recopilación de información demográfica de las distintas etnias de Honduras, así como el rescate y promoción de sus industrias tradicionales.	3	IAAH	1,000.0	50.0		504.0	38.0		342.0			60.0	-
6. Rehabilitación Fortaleza "San Fernando de Oroca"	Restauración de la Fortaleza y acondicionamiento de un Museo y otras actividades comerciales propias del turismo.	3	IAAH	1,872.4	15.0		809.4	15.0		819.0	15.0		800.0	-
7. Construcción de Infraestructura Turística y Desarrollo de Servicios Complementarios de Turismo. Etapa III.	Construir infraestructura hotelera, desarrollar nuevos atractivos turísticos y mejorar el entorno de equisitos lugares que cuenten con dicho potencialidad.	3	Sector Privado	6,831.0		2,331.0	888.0		1,752.0			1,750.0		-
Sub-Total				8,703.4	71.0	2,321.0	2,111.4	53.0	1,752.0	860.0	45.0	1,750.0	860.0	-
Total del Sector Turismo				39,127.7	154.3	7,988.0	6,857.5	67.6	8,996.0	7,400.4	89.8	8,996.0	7,400.4	16,199.0

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos										Otros Años
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación		
INFRAESTRUCTURA															
Red Vial															
1. Rehabilitación de Carreteras															
1.1 San Pedro Sula - El Progreso	Rehabilitación de la carretera San Pedro Sula - La Lima - El Progreso	1	SOPTRAVI /2	880.7	45.7	835.0									
1.2 Tela - La Caba - Adjape - Sabá - CA-13	Rehabilitación de la carretera Tela - La Caba - Adjape - Sabá	1	SOPTRAVI /2	5,022.4	173.8	3,174.8	86.8	1,587.1							
1.3 Rehabilitación Carretera Sabá - Olanchito	Rehabilitación de la carretera Sabá - Olanchito	1	SOPTRAVI /2	254.2		241.0									
1.4 Chameleón-Cabán, Sta. Barbara	Rehabilitar 98.0 Km de carretera.	1	SOPTRAVI /2	1,075.4	45.2	828.4	8.0	145.8							
1.5 Sabá - Teapa - Bonito Oriental - Corozal	Rehabilitación de la carretera Sabá - Teapa - Bonito Oriental - Corozal	1	SOPTRAVI /2	2,779.0	144.2	2,634.8									
1.6 Corozal - Puerto Castillo - Desvío Trujillo	Rehabilitación de la carretera Corozal - Puerto Castillo - Desvío a Trujillo	1	SOPTRAVI /2	5,588.1			290.0	5,298.1							
1.7 La Barca - El Progreso - Tela	Rehabilitación de la carretera La Barca - El Progreso - Tela	1	SOPTRAVI /2	1,282.7			85.4	1,195.3							
2. Pavingización de Carreteras															
2.1 Tegucigalpa - Matas	Pavingización de 12.0 Km.	1	SOPTRAVI /1	3,340.0			188.2	3,071.8							
2.2 Yoro - San Lorenzo - Olanchito	Mejoramiento y pavingización de 112.9 km de carretera	1	SOPTRAVI /2	18,000.0	467.1	8,532.8	467.1	8,532.8							
2.3 La Entrada - Copán Ruinas	Pavingización de 82.0 Km de carretera a nivel de sub-base	1	SOPTRAVI /1	1,190.0	81.8	1,128.2									
3. Reconstrucción de Puentes Colgantes															
3.1 Puente Guacacema - Prolongación Rta. Avenida	Puente de concreto reforzado anteriormente en forma de 3 puentes de 28 metros de largo y sección transversal de 13 metros. El puente se amplió a 130.0 metros y se adicionó una plaza y setebos de concreto reforzado. Construcción de la calle prolongación de la Rta. Avenida que conectará con el Boulevard de las Fuerzas Armadas	1	SOPTRAVI	8,725.7	201.1	3,873.1	251.8	4,508.7							
3.2 Puente Dañado por el Huracán Mitch	Reconstrucción y construcción de 12,288 mts lineales de puentes en todo el país	1	SOPTRAVI	52,900.0	323.1	1,447.5	4,456.7	888.4	8,082.8	4,455.7	1,048.8	14,718.4	4,455.7	13,225.0	
4. Reconstrucción de Carreteras															
4.1. Tegucigalpa - Comayagua - San Pedro Sula	Reconstrucción de diversos tramos de la carretera.	1	SOPTRAVI /1	3,430.0			178.0	3,252.0							
4.2. La Verda del Sur - Jicará Guatán	Reconstrucción de diversos tramos de la carretera.	1	SOPTRAVI /1	3,830.0			188.4	3,641.6							
4.3. Tegucigalpa - Valle de Angeles	Reconstrucción de varios tramos de carretera de 22.2 Km de longitud.	1	SOPTRAVI /1	1,740.0			80.3	1,659.7							
4.4. Planes - Sonaguera - Empalme CA-13	Reconstrucción de la carretera Planes - Sonaguera - Empalme CA-13	1	SOPTRAVI /2	1,037.4			53.8	983.6							
5. Estabilización e Impermeabilización de Caminos en Zonas Cafetaleras															
5.1 Departamento El Paraíso	Estabilización e Impermeabilización de 84.7 kms.	1	Fondo Cafetalero	1,232.5			1,232.5								
6. Construcción de Puentes de Concreto Reforzado en Zonas Cafetaleras															
6.1 Departamento de Santa Barbara	Construcción de 133 mts lineales de puentes	1	Fondo Cafetalero	288.5			288.5								
Sub-Total				912,424.8	1,475.2	22,483.5	5,876.7	2,544.3	42,836.5	4,455.7	1,048.8	14,718.4	4,455.7	13,225.0	
7. Rehabilitación de Carreteras a Nivel Nacional															
7.1 Ruta 15, Tegucigalpa-Catucayres - Sección I	Rehabilitación de 889.3 Kms. de carretera	2	SOPTRAVI /1	20,371.8				834.4	11,588.7		422.8	7,725.8			
7.2 Ruta 15, Tegucigalpa-Catucayres - Sección II	Pavingización de 120.01 Km de carretera	2	SOPTRAVI	21,180.0				880.1	12,058.3		440.1	8,038.5			
7.3 Tegucigalpa - Dant	Rehabilitación de 84.0 km de carretera pavingizada.	2	SOPTRAVI /2	19,200.0				458.4	8,337.2		540.1	8,888.3			
7.4 Jicará Guatán - El Amalillo	Rehabilitación de 40.8 km de carretera pavingizada.	2	SOPTRAVI /2	8,000.0				103.7	1,894.3						
7.5 Santa Rita - Yoro	Rehabilitación de 88 km y reconstrucción de 40 km de carretera tipo principal	2	SOPTRAVI /2	19,754.8	207.7	3,794.3		512.7	8,365.7		512.7	8,365.7			
7.6 Puente Cedral - Frontera con Guatemala	Reconstrucción de los primeros 47 kms. de la carretera y la construcción de 18 Kms	2	SOPTRAVI	25,510.0				565.8	10,883.7		728.2	13,302.3			
8. Pavingización de Carreteras															
8.1 Telauga - San Juan de F. - Villa de San Francisco	Pavingización de 38.8 Km. de carretera actualmente a nivel de material suelto	2	SOPTRAVI /1	12,457.5				367.9	7,086.8		258.6	4,724.4			
8.2 Los Uñones - La Unión - Matas - Sección I	Pavingización con doble tratamiento asfáltico de 83.4 Km de carretera.	2	SOPTRAVI /1	11,398.8				354.1	6,467.8		234.0	4,311.8			
8.3 Los Uñones - La Unión - Matas - Sección II	Pavingización con doble tratamiento asfáltico de 83.5 Km de carretera	2	SOPTRAVI	14,485.5				451.1	8,240.2		300.7	5,482.5			
8.4 Matas - Lapaterique	Pavingización de 25.7 Km. de carretera	2	SOPTRAVI /1	2,865.9				138.4	2,527.5						
8.5 Valle de Angeles - San Juan de Flores	Pavingización de 17.4 Km. de carretera.	2	SOPTRAVI /1	1,855.8				98.3	1,756.5						
8.6 INCEISA - La Libertad	Pavingización de 40.9 Km de carretera.	2	SOPTRAVI /1	4,318.2				134.4	2,455.3		88.8	1,634.9			
8.7 Comayagua - Ajuterique - La Paz	Pavingización de 18.20 Km. de carretera	2	SOPTRAVI /1	2,981.0				83.5	1,525.1		50.7	1,018.7			
8.8 Parque N.Y. - El Picacho - La Tigra - El Lulo - Cerro G	Mejoramiento de 20.7 Km. de carretera	2	SOPTRAVI /1	2,838.8				137.9	2,502.9						
8.9 CA-3 - San Bernardo - Las Conchas	Pavingización con doble tratamiento asfáltico de 3.8 Km de vía existente	2	SOPTRAVI /1	1,545.4				82.8	1,512.8						
8.10 Planes - Sonaguera - Empalme CA-13	Pavingización de la carretera Planes - Sonaguera - Empalme CA-13.	2	SOPTRAVI	12,800.0				327.0	5,873.0		327.0	5,873.0			
8.11 Río Dulce - El Porvenir-Marale-Empalme Yoro	Mejoramiento y pavingización de 125.0 km de carretera.	2	SOPTRAVI /3	22,400.0				581.3	10,818.7		581.3	10,818.7			
9. Sellamiento Vial de Carreteras															
9.1. Sellamiento Vial 120 Kms	Sellamiento horizontal y vertical en los tramos que fueron dañados por el huracán Mitch y que se hayan rehabilitados de los principales caminos o pavimentados en la red vial para aumentar las normas de seguridad de acuerdo a los manuales internacionales de sellado.	2	SOPTRAVI /1	1,158.8	115.9	1,042.0									
10. Construcción Anillo Periférico de Tegucigalpa															
11. Construcción Adq. y Mejoras en Aeropuertos Golondrón, Choluteca y Tela	Estudio y construcción de Obras para el Mejoramiento de los Aeropuertos de Tela, Golondrón y Choluteca.	2	SOPTRAVI	28,802.7	712.8	13,017.1	364.4	888.1	12,204.9						
12. Estabilización e Impermeabilización de Caminos en Zonas Cafetaleras															
12.1 Departamento de Comayagua	Estabilización e Impermeabilización de 70.2 kms	2	Fondo Cafetalero	1,274.7				1,274.7							
13. Reconstrucción de Puentes de Concreto Reforzado en Zonas Cafetaleras															
13.1 Departamento de Copán	Construcción de 21.33 mts lineales de puentes	2	Fondo Cafetalero	50.8			50.8								
Sub-Total				231,152.3	1,836.2	17,854.4	1,709.7	8,485.8	117,062.7	578.7	4,482.8	82,874.7			
14. Rehabilitación de Carreteras															
14.1. La Paz - Toluca - Marcala, CA-7	Rehabilitación de 88.8 km.	3	SOPTRAVI	14,188.8				481.2	8,973.5		245.2	4,480.0			
14.2. Pta Solo - Santa Bárbara	Rehabilitación de 48.0 km de carretera.	3	SOPTRAVI	1,500.1				77.9	1,422.2						
15. Pavingización de Carreteras															
15.1. Marcala - La Esperanza	Pavingización de 36 Kms. de la carretera.	3	SOPTRAVI	8,072.0				470.8	8,901.2						
15.2. La Esperanza - San Juan	Pavingización y mejoramiento de 48 Kms.	3	SOPTRAVI	15,132.8				785.4	14,347.4						

Sección/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Ejecutor/Responsable	Miles de US\$	Programación de Fondos										
					Nacionales	Privados	Donación	Nacionales	Privados	Donación	Nacionales	Privados	Donación	Otros Años	
2. Rehab. de Acueductos Rurales Epidemiológicos	Desarrollo de las actividades tendientes a reestablecer el servicio de agua en las comunidades afectadas por el Huracán Mitch.	1	Secretaría de Salud	19 700 0	680 0	5 910 0		1 310 0	11 820 0						-
3. Mejoramiento de la Red de Abastecimiento del Sistema del Embalse Los Laureles	Desarrollo de las actividades necesarias para mejorar el sistema de distribución de agua potable, incluyendo los estudios sobre el estado del Embalse de Los Laureles.	1	SAHAA	2 507 1	100 4		708 8	100 4		1 537 5					-
4. Reforma y Modernización de los Servicios de Agua Potable	Reconstrucción del Sistema de Agua potable, previendo la disminución del riesgo y vulnerabilidad en el medio en 38 ciudades localizadas en los departamentos de: Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Valle, Yoro El Paraiso, Choluteca, Interoceánica, La Paz y Ocotepeque.	1	Secretaría de Salud	5 800 0	250 0		2 250 0	250 0		2 250 0					-
5. Fortalecimiento de la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua Potable	Organización, equipamiento y capacitación para fortalecer los niveles institucionales y municipales para realizar la vigilancia sanitaria sistemática de la calidad de agua potable.	1	Secretaría de Salud	10 000 0	200 0		1 800 0	300 0		1 800 0	300 0		1 800 0	3 800 0	-
6. Asesoría de Prod. en Subsistema Concepción	Desarrollo de las actividades tendientes a incrementar la capacidad de saneamiento, tratamiento y distribución del sistema.	1	SAHAA	5 200 0	200 0		1 200 0	320 0		3 480 0					-
7. Rehabilitación de Acueductos Urbanos Etapa 1	Reconstrucción del Sistema de Agua potable, previendo la disminución del riesgo y vulnerabilidad en el medio en 38 ciudades localizadas en los departamentos de: Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Valle, Yoro El Paraiso, Choluteca, Interoceánica, La Paz y Ocotepeque.	1	SAHAA	80 000 0	2 000 0	18 000 0		2 000 0	18 000 0		2 000 0	18 000 0		20 000 0	-
Sub Total				148 834 4	3 158 8	23 918 8	12 188 8	4 828 8	79 828 8	15 238 7	2 985 7	18 000 0	7 871 2	36 835 8	-
8. Rehabilitación de Acueductos Urbanos, Etapa 2	Reconstrucción del Sistema de Agua potable, previendo la disminución del riesgo y vulnerabilidad en el medio en 38 ciudades localizadas en los departamentos de: Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Valle, Yoro El Paraiso, Choluteca, Interoceánica, La Paz y Ocotepeque.	2	SAHAA	100 000 0	2 500 0	22 500 0		2 500 0	22 500 0		2 500 0	22 500 0		25 000 0	-
Sub Total				100 800 8	2 500 0	22 500 0	-	2 500 0	22 500 0	-	2 500 0	22 500 0	-	25 000 0	-
9. Rehabilitación de Acueductos Urbanos, Etapa 3	Reconstrucción del Sistema de Agua potable, previendo la disminución del riesgo y vulnerabilidad en el medio en 38 ciudades localizadas en los departamentos de: Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Valle, Yoro El Paraiso, Choluteca, Interoceánica, La Paz y Ocotepeque.	3	SAHAA	27 800 0	875 0	8 300 0		875 0	8 300 0		875 0	8 300 0		8 875 0	-
Sub Total				27 800 0	875 0	8 300 0	-	875 0	8 300 0	-	875 0	8 300 0	-	8 875 0	-
Total del Sector Agua y Saneamiento				277 734 4	7 133 8	52 718 8	12 188 8	8 063 8	54 828 8	15 238 7	6 166 7	48 800 0	7 871 2	62 866 8	-
Energía															
1. Sistema de Prevención de Desastres y Análisis de Vulnerabilidad	Creación de un sistema de planificación que establezca políticas y procedimientos para asegurar un proceso operacional, que nos permita una respuesta rápida en caso de emergencia. Talés como: inundación, volcanismo, deslizamientos de tierra, erosión y sedimentación, sequía y desertificación, inundaciones y huracanes.	1	ENEE	3 327 0	180 0	-	920 0	180 0	-	920 0	180 0	-	920 0	-	-
2. Reconstrucción de los Sistemas de Transmisión y de Distribución Post Mitch	Rehabilitación de , reconstrucción de tramos, reposición posterior, reconstrucción de subestación Choluteca.	1	ENEE	4 801 0	480 0		4 321 0								-
3. Reparación y rehabilitación de Plantas de Generación Post Mitch	Rehabilitación Central Hidroeléctrica, Foz Morazan, Cafetalero Río Ulué y El Hespero.	1	ENEE	4 901 0	480 0		4 421 0								-
Sub Total				13 029 0	1 140 0	-	9 652 0	360 0	-	920 0	360 0	-	920 0	-	-
4. Modernización del Centro Nacional de Despacho	Sustitución del Centro Nacional de Despacho por uno de arquitectura abierta. Instalación y reemplazo de transductores y línea de generador auxiliar.	3	ENEE	25 835 0	1 010 0	24 825 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Expansión Sistema Interconectado IV	Construcción subestación Calpules; Construcción subestación Amatepec, Construcción subestación La Cañada II parte, Línea Soyapa-La Cañada-Panamá 230 KV (Luchadón), Línea 230 Progreso-Capules-La Puente (Luchadón), Transformador La Puente 150 MVA 230/138 con equipo aislado. Línea Amatepec-Calpules 230 KV.	3	ENEE	38 837 0	2 550 0	35 075 0	2 212 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				63 722 0	3 560 0	60 000 0	2 212 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Sector Energía				76 791 0	4 700 0	60 000 0	11 364 0	360 0	-	920 0	360 0	-	920 0	-	-
Telecomunicaciones															
1. Restauración Central La Vega	Reparación de infraestructura y reemplazo del equipo dañado por el Huracán Mitch.	1	HONDUTEL	4 170 1	83 4		750 6	333 6		3 022 5					-
2. Reconstrucción caminos de acceso	Reconstrucción de los caminos de acceso que resultaron dañados por el Huracán Mitch.	1	HONDUTEL	1 000 0	50 0		450 0	50 0		450 0					-
3. Reemplazo de equipos de comunicación, etc.	Reparación e sustitución de equipo de comunicación, transmisión, energía, construcción de casetas, red sistema, líneas telefónicas y teléfonos públicos.	1	HONDUTEL	3 842 7	78 9		708 7	316 4		2 858 7					-
Total del Sector Telecomunicaciones				8 112 8	212 3	-	1 915 3	699 9	-	6 291 2	-	-	-	-	-
REC. NAT. Y GESTIÓN DE RIESGOS															
Medio Ambiente															
1. Plan de Explotación y Ordenamiento Terr. D.C.	Garantizar la calidad urbana y la seguridad ambiental para la ciudadanía residente en la capital y algunos municipios vecinos, haciendo más racional el consumo del suelo urbano y promoviendo el equilibrio de usos mediante la desconcentración de áreas institucionales, comerciales y de servicios y el mejoramiento de los estratos.	1	Alcalde de Tegucigalpa	350 0			175 0			175 0					-
2. Prevención y Manejo de Riesgos en el D.C.	Desarrollo de una estructura para fomentar una cultura de la prevención en todas las entidades involucradas en los diferentes niveles; consolidar una estructura administrativa para el alerta, reacción y atención de contingencias; diseño y desarrollo de mecanismos de información pública para discusión y toma de decisiones; prácticas de rubros para la definición de áreas de riesgo; la ejecución de programas de recuperación y estabilización; la educación ambiental y la atención de eventos.	1	Alcalde de Tegucigalpa	150 0			50 0			50 0			50 0		-
3. Sistema de recolección en barrios marginales del DC	Desarrollo un sistema de recolección permanente de escombros sólidos en sectores marginales no servidos.	1	Alcalde de Tegucigalpa	400 0			100 0			100 0			100 0		100 0
4. Inventario de Zonas de Riesgo y Subnormales	Desarrollo de un instrumento de información que permita focalizar las acciones de recuperación preventiva y establecer las zonas más aptas para el desarrollo urbano.	1	Alcalde de Tegucigalpa	820 0			820 0								-

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos										Otras Aftes	
					Nacionales	Año 1 Presupuesto	Devolución	Nacionales	Año 2 Presupuesto	Devolución	Nacionales	Año 2 Presupuesto	Devolución	Nacionales		Año 2 Presupuesto
5. Fortalecimiento de las UMAs (D.C. y S.P.S.)	Desarrollo de la capacidad de las unidades ambientales de las municipalidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para que cumplan con la función de regular y normar los espacios ambientales en las dos ciudades más grandes y pobladas de Honduras.	1	Alcaldía de Tegucigalpa y SPS	500.0		500.0										
5. Manejo Sostenible e Integral de Cuencas																
5.1. Cuenca Alta del Río Nacoame	Apoyar un manejo óptimo y sostenible de los recursos naturales, en especial los forestales de las áreas adyacentes al río Nacoame, para solventar la situación actual y prevenir impactos futuros. Además, buscar reforzar protección a la reserva José Cecilio del Valle a ser finalizada en el segundo trimestre de 1999.	1	SERNASAG y AFE	5 000.0	84.0	125.0	1,050.0	84.0	125.0	1,050.0	84.0	125.0	1,050.0	1,223.0		
5.2. Cuenca del Río Uluá (etapa I)	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de la cuenca del río Uluá.	1	SERNA	8 000.0	272.0	812.0	1,836.0	232.0	522.0	1,566.0	224.0	504.0	1,512.0	720.0		
5.3. Cuenca Alta del Agulón	El proyecto está dirigido a restablecer los sistemas agroecológicos y forestales dañados y a manejar sosteniblemente los recursos naturales renovables para asegurar las actividades socioeconómicas en la cuenca.	1	SERNASAG/AFE/ERNA	12 000.0	176.0	700.0	3,056.0	176.0	626.0	1,678.0	176.0	626.0	1,678.0	2,706.0		
5.4. Cuenca Alta del Chameleón	El proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de manejo sostenible de los recursos naturales para la recuperación productiva y ecológica de las cuencas altas y medias del Río Chameleón.	1	SERNASAG/AFE/ERNA	10 000.0	167.0	508.0	1,845.0	308.0	808.0	3,303.0	377.0	500.0	2,183.0			
5.5. Cuenca del Río Choluteca	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de la cuenca del Río Choluteca.	1	SERNASAG	15 000.0	300.0	1,100.0	3,600.0	300.0	1,100.0	3,600.0	300.0	1,100.0	3,600.0			
7. Rehab. Condiciones Hidrogeomorfológicas	Facilitación de las condiciones hidrogeomorfológicas y en especial de sistemas de drenajes de cuencas y valles en sitios de alto riesgo.	1	SERNASOPT/RAV/SAG	44 000.0	3,000.0	14,000.0	27,000.0									
8. Investigación y Valoración Ecol. Amb. H. Mích	Estudio multidisciplinario que mide y cuantifica los efectos del huracán Mitch en la geodiversidad natural del país, especialmente en los ecosistemas y formaciones geomorfológicas principales.	1	SERNA	1 000.0		25.0	875.0									
9. Gest. Ambiental y Orden Territorial Municipal. Fase I	Desarrollo de la capacidad de gobiernos locales, sociedad civil en aplicación de sistemas de gestión ambiental y de ordenamientos territoriales.	1	SERNASGobierno/JAMB/ON	12,550.0	100.0	1,013.0	4,410.0	200.0	1,012.0	3,150.0	300.0	1,013.0	630.0	722.0		
10. Conectividad SINAPEL, Fase I	Conectividad del SINAPEL y manejo integral y uso sostenible de los recursos naturales renovables y servicios ambientales contenidos en las áreas protegidas.	1	SERNASAFE	12,200.0	317.0	365.0	3,365.0	317.0	365.0	3,365.0	317.0	365.0	3,364.0			
11. Formulas. y Eje. Pol. Educ. Ambiental	Generar una visión nacional de la educación ambiental, integrarla e incorporarla como proceso con la celebración de encuentros nacionales de educación ambiental de amplia participación; e incorporación de la dimensión ambiental en los planes y currículos formativos de educación a todo nivel.	1	SERNASSE	4 150.0		50.0	2,533.0	150.0		1,267.0	150.0					
12. Sistema de recolección de Desechos Sólidos (D.C.) Fase I	Desarrollo de un sistema de recolección permanente y modernizado de desechos sólidos en los barrios y sectores de la Ciudad Capital y San Pedro Sula, con la más amplia participación de la comunidad organizada, la Empresa Privada y el Gobierno.	1	Alcaldía de Tegucigalpa	1,500.0		750.0			750.0							
13. Desarrollo Mercados de Carbono	El establecimiento de la Oficina de Implementación Conjunta, permitirá negociar la contribución en la prevención y mitigación de los gases de efecto invernadero (productos de combustión de combustibles fósiles, productos químicos y deforestación), con los países desarrollados y en transición; abrir nuevas oportunidades de negocios y generar nuevas fuentes de divisas y de actividad económica en pro del desarrollo sostenible del país.	1	SERNA	3,170.0	48.0		905.0	48.0		905.0	31.0		803.0	834.0		
14. Creación y operación Centro Producción Limpia	Inspecciones, documentación de resultados y proposición de recomendaciones relacionadas con desarrollo de empresas y empresas, tratamiento de líquidos sólidos y líquidos, almacenamiento de productos químicos a la salud ambiental; control de la calidad del agua para consumo humano; reducción y reciclaje de desperdicios en plantas industriales; conservación energética; desarrollo de controles ambientales; transferencia de tecnologías limpias.	1	SERNA	1 800.0	50.0		584.0	50.0		583.0	50.0		583.0			
Sub -Total				132,890.0	4,587.0	19,892.0	52,304.0	1,864.0	5,376.0	20,892.0	2,008.0	4,253.0	15,553.0	8,107.0		
15. Sistema de recolección de Desechos Sólidos (D.C.) Fase II	Desarrollo de un sistema de recolección permanente y modernizado de desechos sólidos en los barrios y sectores de la Ciudad Capital y San Pedro Sula, con la más amplia participación de la comunidad organizada, la Empresa Privada y el Gobierno.	2	Alcaldía de Tegucigalpa	1 500.0		750.0			750.0							
16. Manejo Sostenible e Integral de Cuencas																
16.1. Cuenca Media del Río Nacoame	Apoyar un manejo óptimo y sostenible de los recursos naturales, en especial los forestales de las áreas adyacentes al río Nacoame, para solventar la situación actual y prevenir impactos futuros. Además, buscar reforzar protección a la reserva José Cecilio del Valle a ser finalizada en el segundo trimestre de 1999.	2	SERNASAG/AFE/ERNA SERNASAG y AFE	5 000.0	84.0	125.0	1,050.0	84.0	125.0	1,050.0	84.0	125.0	1,050.0	1,223.0		
16.2. Cuenca del Río Uluá (Fase II)	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de la cuenca del río Uluá.	2	SERNA	12,000.0	408.0	818.0	2,754.0	348.0	783.0	2,348.0	336.0	756.0	2,266.0	1,080.0		
16.3. Cuenca Media del Agulón	El proyecto está dirigido a restablecer los sistemas agroecológicos y forestales dañados y a manejar sosteniblemente los recursos naturales renovables para asegurar las actividades socioeconómicas en la cuenca.	2	SERNASAG/AFE/ERNA	8,200.0	136.0	542.0	2,369.0	136.0	485.0	1,456.0	136.0	485.0	1,456.0	2,089.0		
16.4. Cuenca Media del Chameleón	El presente proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de manejo sostenible de los recursos naturales para la recuperación productiva y ecológica de las cuencas altas y medias del Río Chameleón.	2	SERNASAG/AFE/ERNA	5 000.0	233.0	458.0	1,817.0	233.0	450.0	1,817.0						
16.5. Cuenca Río Choluteca	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de la cuenca del río Choluteca.	2	SERNASAG	10 000.0	300.0	1,108.0	3,600.0	300.0	1,100.0	3,600.0						
16.6. Cuenca del Río León	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de la cuenca del río León.	2	SERNA	3,800.0	124.0	325.0	800.0	125.0	225.0	860.0	62.4	225.0	480.0	313.0		
16.7. Cuenca media del Río Sampe y Quezalte Fase I	El presente proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de manejo sostenible de los recursos naturales para la recuperación productiva y ecológica de las cuencas medias y bajas de los ríos Sampe y Quezalte.	2	SERNASAG y Gobierno	2 000.0	16.0	108.0	542.0	16.0	100.0	542.0	16.0	108.0	541.0			
16.8. Microcuencas prioritarias Fase I	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de los ríos Uluá, Chameleón, Choluteca, Agulón y León.	2	SERNASAG y otros	42,480.0	150.0	4,331.0	8,481.0	150.0	4,331.0	8,481.0	150.0	3,838.0	8,481.0	3,857.0		
17. Rehab. y Manejo Recursos Cost. G. Fonseca	El presente proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de recuperación productiva y ecológica de los recursos marino-costeros y el desarrollo de esquemas para su protección y uso sostenible.	2	SERNASAG	12,000.0	150.0	234.0	2,748.0	200.0	445.0	2,748.0	350.0	557.0	3,142.0	1,334.0		

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos									
					Año 1			Año 2			Año 3			Otros Años
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	
15 Consolidación SINAPH Fase II	Consolidación del SINAPH y manejo integral y uso sostenible de los recursos naturales renovables y servicios ambientales contenidos en las áreas protegidas	2	SERNAAFE	10 000 0	850 0	788 0	3 582 0	550 0	788 0	3 582 0				
Sub-Total				113,058 0	2,251 8	8 772 0	27 884 0	2,242 0	9 591 0	26 366 8	1 134 4	6 185 0	17 418 0	9 996 8
18 Manejo Sostenible e Integral de Cuencas														
18.1 Cuenca Media de Río Sampe y Guesale	El proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de manejo sostenible de los recursos naturales para la recuperación productiva y ecológica de las cuencas medias y bajas de los ríos Sampe y Guesale	3	SERNA/SAG y Gobem	4 100 0	68 0	330 0	1 855 0	68 0	330 0	1 855 0				
18.2 Microcuencas prioritarias Fase II	El proyecto se orienta a revertir el proceso de deterioro de las áreas de influencia de los ríos Ulla Chamericon Chocueca Aguan y Leán			42 450 0	150 0	4 321 0	8 481 0	150 0	4 321 0	8 481 0	150 0	3 938 0	8 481 0	3 957 0
19 Fortalecimiento de las capacidades municipales para el manejo de Cuencas Río Higuato	El proyecto beneficiará a 22,680 familias que habitan una superficie de aproximadamente 1 000 Km2 en 12 municipios con índice de pobreza elevado y que se incrementa en la zona ante el eventual desbordamiento del río Ulla, con la consecuente necesidad de recuperar la parte ecológica de la zona	3	Municipalidad Santa Rosa Cobán	9 517 0	100 0		1 823 0	100 0		1 823 0	100 0		1 823 0	3 848 0
20 Establecimiento de Fondos de Manejo Ambiental	Establecimiento de fondos ambientales nacionales con los fondos existentes y los que se pueden crear en el futuro para la conservación de donaciones y caja bilateral de deuda por naturaleza	3	SERNA	10 100 0	354 0		2 678 0	354 0		2 678 0	238 0	1 784 0		2 020 0
21 Rehab. y Manejo Recursos Costeros de El Caribe	El proyecto propone la planificación participativa e implementación de acciones de recuperación productiva y ecológica de los recursos marinos-costeros y el desarrollo de esquemas para su protección y uso sostenible	3	SERNA/Turismo/SAG	18 000 0	100 0	895 0	3 808 0	200 0	1 041 0	2 577 0	800 0	1 041 0	2 577 0	5 580 0
22 Incorporación Serv. Amb. Cuentas Nac	Establecimiento de un programa de asistencia técnica para la incorporación del valor y precio de los bienes y servicios ambientales en la cuenta nacional la instrumentalización de la política económica y los sistemas tarifarios	3	SERNA	2 750 0	125 0		1 250 0	125 0		1 250 0				
23 Capacitación en Especies Marinas	Formación de profesionales y técnicos en las siguientes áreas: crustáceos, moluscos bivalvos, peces y otro tipo de explotaciones acuáticas con el hábitat del Golfo de Fonseca	3	INOP/SERNA/SAG	4 000 0	80 0		1 440 0	120 0		1 080 0	120 0		720 0	440 0
Sub-Total				81,317 0	875 0	5,358 0	20 834 0	1,115 8	5,702 0	18 540 0	1,206 8	8 783 8	13 405 0	15 825 0
Total Sector Rec. Nat. y Mt. Ambiente				336,757 8	7,813 8	34,821 0	101 122 0	5,221 8	26,621 0	87 088 8	4,349 4	17 211 8	44,572 0	31,828 8
Gestión de Riesgos														
1 Programa Nacional de Gestión de Riesgos	Establecer un programa de Gestión de Riesgos con la creación de un moderno Sistema Nacional de Emergencias	1	COPECO	2 020 0	8 0		800 0	8 0		800 0	4 0		400 0	
2 Obras de protección contra inundaciones														
2.1 Valle de Sula Fase I	Construcción de obras para el control de inundaciones (bordes, obras de defensa, alcantarillas, canales y muros), erosión y sedimentos	1	Dr. Grs. SOPTRAVI	70 000 0	453 0	3 724 0	8 823 0	453 0	3 724 0	8 823 0	453 0	3 724 0	8 823 0	26 000 0
2.2 Ríos de la zona Norte y Noroccidental	Construcción de obras de control de inundaciones en Río Tegucigalpa-Ocosingo Cortes, Río Chuyupapa-Victoria Yoro, Cacacapa-San Bárbara, Cacacapa-Petén San Bárbara, Marchalá, Jopanes Cholepeque y Quebrada Las Mesas-San José Yoro	1	Dr. Grs. SOPTRAVI	7 300 0	685 0		1 706 0			2 815 0			1 706 0	600 0
2.3 Ríos del Litoral Atlántico y la Mosquitia	Obras de control de inundación en ríos: Tocoa-Cañón, Papalocaca-Jupapa, Atlántida, Jemerito-San Francisco de Atlántida, Cuero-La Marica, Atlántida, Brus Laguna y río Cruz en Gracias a Dios, Cangrejal-La Ceiba, San Juan-Atlántida, Teyos-Talá, Atlántida	1	Dr. Grs. SOPTRAVI	15 500 0	1 187 0		3 050 0			4 835 0			3 500 0	2 823 0
2.4 Cuencas de Ríos Zona Sur y Central	Construcción de obras para el control de inundaciones en las cuencas y márgenes de los ríos Choluteca, Nacaome y humaya	1	Dr. Grs. SOPTRAVI	12 560 0	281 0		2 547 0	282 0		4 085 0	282 0		4 306 0	782 0
3 Mitigación de Riesgos por Deslizamiento en Margen del Río Choluteca Fase I	Acciones de saneamiento y en la conversión de la ronda en un parque lineal del río	1	Alcalde Tegucigalpa	6 000 0			3 000 0			3 000 0				
4 Redes Comunitarias para Prevención y Manejo de Riesgos en el D.C.	Con el apoyo de distintos organismos interesados y de la empresa privada, se conformará una red de agentes multiplicadores que tengan la motivación y la competencia requerida para informar, motivar y capacitar a la población para que pueda responder de manera rápida y adecuada frente a situaciones de emergencia. Para ello se conformarán comités de atención a emergencias en los distintos barrios de la ciudad capital	1	Alcalde Tegucigalpa	1,500 0			750 0			750 0				
Sub-Total				114,880 0	2,628 8	7,724 0	21,878 0	743 8	3 724 0	26,088 8	738 0	3 724 0	18 723 0	32,205 8
5 Obras de Protección Valle de Sula, Fase II	Construcción de obras para el control de inundaciones (bordes, obras de defensa, alcantarillas, canales y represas), erosión y sedimentos	2	Dr. Grs. SOPTRAVI	50,915 0	485 0	3 984 0	10 510 0	485 0	3 984 0	10 510 0	485 0	3 984 0	10 510 0	14 978 0
6 Mitigación de Riesgos por Deslizamiento en Margen del Río Choluteca Fase II	Acciones de saneamiento y en la conversión de la ronda en un parque lineal del río	2	Alcalde Tegucigalpa	6 000 0			3 000 0			3 000 0				
7 Bordes del Valle de Sula	Reconstrucción de bordos que servirán para la protección de zonas de cultivo de alta producción agrícola y ganadera y a la vez protegerán las ciudades y pueblos ubicados en la cuenca baja del valle que se encuentran en la confluencia de los ríos Ulla y Chamelecon	2	CYS/Alcalde SPS	8 100 0		4 100 0			2 000 0					
8 Oque de Tegucigalpa y Dragado del Choluteca	Resolver en forma puntual la problemática del agua sobre el río Choluteca, con afectar la estabilidad del Cerro el Buenavista. Se procederá a instalar sistemas de drenaje superficial que desvíen las aguas lluvias fuera de las zonas críticas, colocar techos de gaviones, para mejorar la erosión al pie del talud, guilanes se instalará y dragará el río, protegiendo los bancos del mismo	2		4 000 0		4 000 0								
Sub-Total				78,315 0	485 0	12 084 0	13,510 0	485 0	3 984 0	13,510 0	485 0	3 984 0	10,510 0	14 978 0
9 Obras de protección Valle de Sula III	Construcción de obras para el control de inundaciones (bordes, obras de defensa, alcantarillas, canales y represas), erosión y sedimentos	3	Dr. Grs. SOPTRAVI	58 915 0	485 0	3 984 0	10 510 0	485 0	3 984 0	10 510 0	485 0	3 984 0	10 510 0	14 978 0
10 Centro Espacial de Gestión de Desastres y Ordenamiento Territorial	Construir y equipar un Centro Espacial multidisciplinario e interinstitucional que permita realizar los labores de gestión de desastres (GD) y de ordenamiento territorial (OT) de Honduras, así como la formación y entrenamiento de profesionales a fin de contar con una capacidad nacional en GD y en Ciencias y Tecnología Especial (CTE)	3	COHDEF	25 000 0			11 800 0			8 550 0			8 850 0	
11 Mitigación de Riesgos por Deslizamiento en Margen del Río Choluteca Fase III	Acciones de saneamiento y en la conversión de la ronda en un parque lineal del río	3	Alcalde Tegucigalpa	5,400 0			2 700 0			2 700 0				
Sub-Total				80,315 0	485 0	3,984 0	24,810 0	485 0	3,984 0	19,760 0	485 0	3 984 0	17 360 0	14 978 0
Total del Sector Gestión de Riesgos				281 210 0	2,590 0	18 792 0	58 990 0	1,713 0	13 931 0	59 218 0	1 708 0	11,692 0	47 593 0	82,181 0

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Programación de Fondos											
					Año 1			Año 2			Año 3			Otros Años		
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación			
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA																
1. Construcción y Habilitación de Centros Penales y Oficinas de la Policía a Nivel Nacional	Reparación y habilitación de las oficinas y centros de reclutamiento dañados por el hur. Mitch	1	Secretaría de Seguridad	3 700 0	247 8			2 201 1	122 1			1 098 9				
2. Fomento de los Procesos de Monitoreo Social de la Ejecución del PMRTN	Establecer sistemas sólidos de control de las operaciones y de asignación de recursos por parte del sector público. Entre los sistemas que se deben desarrollar y aplicar están los relacionados al control de la corrupción, representatividad política, participación y fiscalización ciudadana, las redes regionales (nacionales e internacionales) y controles ciudadanos de gestión	1	Contraloría, Consejo Nacional Derechos Humanos	5 500 0	25 0			1 250 0	25 0			1 250 0	25 0		1 250 0	1 675 0
3. Transición Código Proceso Penal	Análisis de la modernización de la administración de justicia y la leyitud con que se desarrollan los juicios, se hace necesario el cambio de un sistema de administración de la justicia más expedito, por tal razón el Congreso Nacional está por aprobar un nuevo Código de Procedimientos Penales para lograr el cambio de un sistema escrito a un sistema oral y público. Esta transición se ve seriamente afectada ya que el país no cuenta con las condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de los juicios orales.	1	Corte Sup. de Justicia	37 500 0		12 000 0		10 000 0	800 0	8 000 0		6 700 0				
4. Sistema Distrital de Parques del D.C. Fase I	Construcción de un parque metropolitano del río Choluteca y dotará a la ciudad de un conjunto de parques urbanos en barrios populares de la ciudad	1	Alcaldía Municipal	1 080 0				730 0				350 0				
5. Promoción de Condiciones Partic. Ciudad. En la Reconstr.	El proyecto se focalizará en las organizaciones comunitarias y los líderes actuales y potenciales de los barrios de bajos ingresos, quienes a su vez, con carácter de multiplicadores, deberán impulsar acciones similares a las del proyecto para el resto de la población. Se busca cubrir la totalidad de los barrios con el componente de información y dos tercios partes de los asentamientos de estrato 5 con los componentes de capacitación y organización. Para ello contará con un equipo de concepción y diseño de los instrumentos necesarios incluyendo apoyo informático, con un grupo de diseño de dichos instrumentos y con un equipo de campo encargado de la aplicación de los mismos	1	Alcaldía Tegucigalpa	500 0				187 0				187 0			168 0	
6. Fortalecimiento institucional de Cooperativas de Base, Cúpulas y Org. Auxiliares del Cooperativismo	Apoyo en materia técnica y organizativa a las organizaciones de cúpula del sector cooperativista a fin de fortalecer su capacidad de negociación, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos de inversión, así como impulsar y fortalecer su participación en el desarrollo socioeconómico del país	1	CHC, IFC, FADACH, ACAA, FECAFOR	4 880 0	244 0	585 5		380 5	244 0	585 5		380 5	244 0	585 5	300 5	1 220 0
7. Apoyo al Ministerio Público para la Transparencia y Credibilidad de la Gestión Pública Hondureña	Fortalecimiento del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción	1	Min. Público/Fiscalía Especial contra la Corrupción	1 000 0	100 0			900 0								
Sub-Total				54,148,0	816,8	17,585 5		15,668 6	1,181 1	8,585 5		9 858 4	789 8	585 5	1,804 5	2 885,0
8. Ampliaciones Diversas de Construcción para Centros de Formación y Equipamiento	Construcción de dormitorios, comedores, sala de espera para visitas de estudiantes, centros de computo para estudiantes (laboratorio) y salón para museos de implementos militares	2	Secretaría de Seguridad	1 000 0	100 0			900 0								
9. Fortalecimiento de los Servicios de Investigación	Reforzamiento en campos especializados a técnicos y agentes de la DGIC, así como la utilización de equipo electrónico	2	Secretaría de Seguridad	1 000 0	50 0			450 0	50 0			450 0				
10. Modernización y Mejoramiento del TNE-RNP (Fase I)	Modernización de instalaciones, mejora de procesos y la ampliación y mejoramiento de la red de informática para atender en forma eficiente al ciudadano	2	TNE-RNP	12 875 8	201 5	2 720 3		1 370 2	201 5	2 720 3		1 370 2	201 5	2 720 3	1 370 2	
11. Sistema Distrital de Parques del D.C. Fase II	El proyecto consiste en la construcción de un parque metropolitano del río Choluteca y dotará a la ciudad de un conjunto de parques urbanos en barrios populares de la ciudad	2	Alcaldía Municipal	2 500 0				1 480 0				1 040 0				
Sub-Total				17 375,8	251 5	2,720 3		4,182 2	251 5	2,720 3		2,860 2	201 5	2,720 3	1 370 2	
12. Modernización y Mejoramiento del TNE-RNP (Fase II)	Modernización de instalaciones, mejora de procesos y la ampliación y mejoramiento de la red de informática para atender en forma eficiente al ciudadano	3	TNE-RNP	18 074 2	298 5	4 029 8		2 029 8	298 5	4 029 8		2 029 8	298 5	4 029 8	2 029 8	
13. Sistema Distrital de Parques del D.C. Fase III	Construcción de un parque metropolitano del río Choluteca y dotará a la ciudad de un conjunto de parques urbanos en barrios populares de la ciudad	3	Alcaldía Municipal	2 500 0				1 480 0				1 040 0				
14. Promoción para la Participación Ciudadana en los Procesos de Reconstrucción y Proyección Estratégica	El proyecto se focalizará en las organizaciones comunitarias y los líderes actuales y potenciales de los barrios de bajos ingresos, quienes a su vez, con carácter de multiplicadores, deberán impulsar acciones similares a las del proyecto para el resto de la población. Se busca cubrir la totalidad de los barrios con el componente de información y dos tercios partes de los asentamientos de estrato 5 con los componentes de capacitación y organización. Para ello contará con un equipo de concepción y diseño de los instrumentos necesarios incluyendo apoyo informático, con un grupo de diseño de dichos instrumentos y con un equipo de campo encargado de la aplicación de los mismos	3	Alcaldía Municipal	500 0				300 0				100 0			100 0	
15. Comunicación Educativa en materia de Seguridad	El proyecto consiste en utilizar la educación formal y no formal, así como el aprovechamiento de los medios masivos de comunicación para educar en materia de seguridad a la población en general	3	Secretaría de Seguridad	1 000 0	25 0			225 0	25 0			225 0	25 0		225 0	250 0
16. Programa de la Mujer Cooperativa	El programa pretende incluir a la mujer cooperativista en las diferentes actividades económicas, sociales y culturales de la comunidad a fin de obtener una mayor integración y participación de las mismas en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo	3	Comité Nac. de la Mujer Cooperativas, Instituto de Investigación y Formación Cooperativa y Federaciones	1 345 0	90 0	216 9		144 0	90 0	216 9		143 0	90 0	216 9	143 0	
Sub-Total				28,418,2	412,5	4,245,8		4,158,8	412,5	4,244,8		3 537,8	412,5	4,244,8	2,487,8	250,8
Total Sector Participación Democrática				85,855,8	1,381 9	18,551 5		24,067 8	1,854 1	15,558 5		18,354,4	882,0	7,558 5	5,874,5	3,145,0
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA																
1. Fortalecimiento y Modernización de los Sistemas de Adquisición del Estado	Fortalecimiento del proceso por el cual se realizarán las licitaciones requeridas para contratar la construcción de obras públicas y adquirir suministros y servicios a ser ejecutados dentro del marco del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN)	1	Min. de la Presidencia	10 000 0				2 000 0				4 000 0			4 000 0	

Sector/Nombre del Proyecto	Descripción	Prioridad	Responsable/ Ejecutor	Miles de US\$	Proyección de Fondos									
					Año 1			Año 2			Año 3			Otros Años
					Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	Nacionales	Préstamo	Donación	
1 Fortalecimiento de la Contraloría General de la Rep	El proyecto consiste en fortalecer la capacidad de gestión de la Contraloría General de la República mediante la contratación de una o más firmas internacionales privadas en apoyo a los trabajos de auditorías financieras de la asistencia para la reconstrucción recibida de donantes internacionales e instituciones financieras internacionales	1	CGR	2 000 0	60 0		600 0	80 0		800 0	60 0		400 0	-
2 Fortalecimiento de la UNAT	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Unidad de Apoyo Técnico UNAT dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial en aspectos relacionados con las labores de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de la ejecución de programas, proyectos y políticas dentro del PMRTN. Así mismo, se contempla un programa mejorado y ampliado de Asistencia Técnica a la UNAT como apoyo a las tareas que para tal efecto se le asignen	1	Min de la Presidencia	5 000 0	100 0		1 800 0	50 0		1 750 0	50 0		1 250 0	-
Total Sector Eficiencia y Transparencia				17 000 0	160 0	-	4 400 0	130 0	-	8 550 0	110 0	-	5 650 0	-
TOTAL GENERAL				3 747 844 0	72 411 3	478 832 2	614 147 5	79 745 3	529 284 1	524 454 3	53 891 1	402 257 0	358 214 3	557 828 0

1 Con financiamiento o en solicitud de financiamiento BID

2 Con financiamiento o en solicitud de financiamiento Banco Mundial

3 Posible financiamiento Kuwait

4 Comprende 3 105 mts lineales de puentes donados por Japón y Suecia

[illegible][illegible]