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lNTRODUCCION

En los dltimos diez anos y hasta la ocurrencia de los sismos de 1992, el
departamento de Antioquia habia contado con una organizacién para la recupe-
racion de las comunidades afectadas por desastres naturales: La Corparacién
Antioguia Presente, organismo no gubernamental creado a instancias de!
Gobierno Departamental, municipal y de la empresa privada antioquena, para
captar recursos privados y estatales e invertirlos en reconstruccion -en sus
origenes en Cajibio-Cauca (Corporacién Antioquedia por Cauca) y posterior-
mente en doce comunidades tanto del departamento de Antiogquia como de
otros departamentos del pais afectados por desastres naturales.

Este esquema de concertacién interinstitucional bajo la coordinacion de un
organismo no gubernamental, si bien funcioné adecuadamente para desastres
locales, debié replantearse a raiz de la magnitud, extensién y costos de los
dafios ocasionados por los sismos de octubre de 1992. Se pretendi6 entonces
lograr un proceso de planificacién regional desde la base, que partiendo del
esquema de cooperacion interinstitucional, planteara la coordinacién de los
procesos locales por parte del estamento gubernamental; es decir, que cada
municipio y cada comunidad asumiera la definicién, priorizacién y aportes para
Su recuperacion por desastre, contando para ello con el apoyo de entidades
gubernamentales y ONGs coordinadas todas por una instancia regional de
caracter estatal.

Fue asi como la Gobernacion de Antioquia creé el Programa de Reconstruccién
en Antioquia -PRA-, que desde el mes de marzo de 1993 ha procurado, ademas
de la coordinacion de esfuerzos de los distintos niveles y estamentos, desarro-
llar una metodologia de recuperacién integral, flexible y replicable para los
distintos procesos que requerian las comunidades afectadas por desastres
naturales en el departamento de Antioquia.

Se propone entonces el proceso mas como un dinamizador del desarrollo
flsico-social y econdmico de las comunidades que como un “hacedor de
infraestructuras alejadas de la necesidad y querer comunitarios.

Con la ocurrencia de dos eventos catastroficos en los municipios de Andes-Be-
taniay Dabeiba, posteriores a los sismos de 1992, se ha logrado no s6lo replicar
la metodologla propuesta, sino ajustarla a las condiciones especificas de cada
comunidad, su organizacién, cultura y grado de desarrollo.
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CARACTERISTICAS
DEL PROBLEMA

Los sismos de 1992

Los fuertes sismos ocurridos en octubre de 1992 afectaron 32 municipios de
la zona occidental del departamento de Antioquia, 17 de elios con alto grado de
deterioro en su infraestructura: 3.500 viviendas, 840 km. de vias, servicios
publicos y establecimientos comunitarios (141 centros educativos, 7 de salud,
15 inspecciones de policia, 14 casetas comunales y 56 locales comerciales,
ademas de las 8 vidas humanas). El primer diagnéstico realizado en forma
eficiente por comisiones interdisciplinarias conformadas por profesionales de
entidades gubernamentales, privadas y no gubernamentales, arrojé datos que
permitieron un estimativo basico de los costos de la recuperacidén de aproxi-
madamente 14 mil millones de pesos; posteriormente el equipo de asesores
departamentales asignados por el Programa de Reconstruccién en Antioquia
para cada municipio, corrobord y ajustd los datos como punto de partida para
una formulacién de los proyectos municipales de recuperacién.

Ademsas, las pérdidas no sélo correspondieron a obras civiles, cientos de
hectédreas de suelos y cultivos resultaron malogrados, algunos rios contami-
nados © con su cauce desviadeo, y en varios municipios la infraestructura de
produccién se vio altamente deteriorada

Todo ello aunado a los problemas de orden social y econémico que original-
mente presentaban zonas mas afectadas como Urabd y el Occidente del
departamento. La carencia de titulos de propiedad de la tierra, la baja calidad de
la vivienda y de los servicios pUblicos, son factores que contribuyen a agravar
la situacion de las comunidades comprometidas.

De otro lado, si bien algunos de los municipios contaban con una minima
estructura de atencién de desastres (Comités Locales de Emergencia), la
mayoria no disponian de una organizacién que lograra brindar una adecuada
respuesta a la situacién inicial y mucho menos destinar recursos para enfrentar
rapidamente los procesos de rehabilitacién integral de prioridades y condiciones
de cada comunidad.
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Programa de Recuperacién Corregimiento Tararté - Andes

Posteriormente en abril de 1993, se presentd en Antioquia otro eventc catas-
tréfico: la avalancha del rio Tapartd que afectd 7 veredas y un corregimiento en
la jurisdiccién de los municipios de Andes y Betarua al suroeste del depar-
tamento.

Un intenso aguacero en las cabeceras del rio Taparté, dio onigen a mualtiples
desprendimientos de la capa supenor de suelos que cubren las partes altas y
empinadas de los Farallones del Citard, creando avalanchas que arrastraron a
gran velocidad materales, lodo y grandes blogues de roca del cauce del rio
corriendo por toda la llanura de éste y creando a su paso destruccion de
viviendas, cultivos, obras civiles como vias, puentes, escuelas y pérdidas de
vidas humanas y animales. La zona afectada tiene una longitud aproximada de
10 km. y 10 m. de ancho.

La escuela de La Rochela fue destruida totaimente, lo mismo que el acueducto
que abastece al corregimiento de Tapart6, y 3,7 km, de lineas eléctricas.

Simultdneamente con las acciones de atencion, la Gobernacién de Anticguia
organizd un equipo de trabajo para evaluar las pérdidas tanto en infraestructura
fisica como agropecuaria y de cultivos, y para proceder rdpidamente con la
recuperacién de ellos, priorizando el restablecimiento de los servicios de
energia, acueducto y sistemas de comunicacién vial entre los sectores afec-
tados. Las pérdidas fueron avaluadas en $1.838.8 millones

La avalancha en Dabeiba

A raiz de la tragedia ocurrnida en el municipio de Dabeiba el 17 de diciembre de
1993 por el desbordamiento de la quebrada La Desmotadora, la cual destruyd
totalmente 34 vivienda y 6 locales comerciales y afectd parcialmente 2 edificios
institucionales, dejé 47 victimas humanas {10 estén desaparecidas) y pérdidas
por $1.000 millones aproximadamente.

El total de personas afectadas por la avalancha fue de 2.000, o sea la cuarta
parte de la poblacién urbana del municipio; y en el sector La Playita se
encuentran 137 viviendas por reubicar, considerando que se encuentran en
zona de alto riesgo.
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CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO Y
VIVERO AGROFORESTAL
COMUNIDADES INDIGENAS - MURINDO
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PROCESO DE CONSTRUCCION DE TAMBOS
COMUNIDADES INDIGENAS - MURINDO




