5 LECCIONES APRENDIDAS

Sobre la base de la expeniencia del proyecio
RETOS, es posible hacer las siguientes reco-
mendaciones y/u observaciones para pro-
vectos de reconstruccidn con inclusion de
la gestion de niesgo:

- Se constata la dificultad al introductr temas
y objetivos de desarrollo de mediano y
largo plazo, en contextos de emergencia v
reconstruccidon de corto plazo. Por ello,
este tipo de proyectos enfrenta ¢l desafio
de volver sostenible ripidamente las
actividades vy estructuras institucionales
desarrolladas a nivel local. En este sentido,
la gestion de riesgo debe integrarse a cada
fase de la gestidn muriapal, buscando la
simphficacion y normalizacion de las insti-
tuciones vy comilés vinculadas a la gestion
de riesgo, en temas como construccion,
medio ambiente, emergencia y salud pa-
blica Por ejemplo, los planes y estructuras
de emergencia que se desarrollan deben
ser visuahzadas como multisectoriales v
municipales, y baio la responsabilidad de
los respectivos actores mnvolucrados.

6 ABREVIACIONES

- Se evidencia la necesidad del desarrollo de
unidades técnicas municipales capacitadas
en la gestidn de riesgo, con el conoci-
miento necesario para supervisar la cons-
truccion de infraestructura segin normas
S15TMO resistentes.

-Con un provecto de reconstruccidn con
inclusion de la gestion de nesgo se puede
promover simultineamente la  partici-
pacion ciudadana, el trabajo en equipo de
los diversos actores involucrados, un
nuevo entendimiento sobre los desastres y
la gestion de riesgo, el reconocimiento a la
capacidad de trabajo de la mujer en acuvi-
dades no tradicionales del sexo femenino,
asi como la transparencia y contraloria
social.

-El concepto de gestion de riesgo se
presenta COMO NUEVO, a Veces [eodrco.
Esto puede provenir del vocabulanio em-
pleado, mids que de los conceptos v la
practica. Queda la interrogante sobre la
necesidad de adecuar la terminologia para
el ambito local.

CMS Comité(s) Municipal(es) de Seguimiento

COMURES Corporacion de Municipalidades de la Repiblica de El Salvador

FISDL

GTZ Cooperacion Técnica Alemana

Fando de Inversion Social para el Desarrollo Local de El Salvador

PROMUDE Programa de Asesoramiento en el Fomento Municipal v la Descentralizacion

PIU Planes Territoriales de Urgencia

RETOS

Proyecto de Reconstruccion después de los Terremotos en El Salvador
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Beneficiarios en frente de la municipalidad Santa Cruz Analquito, uno de los municipios mas afectados por los
dos terremotos en el aio 2001
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